CRONOGRAMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

OBRA: **PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RODOVIÁRIA** **Data:** 06/01/2021

LOCAL: **EMBARQUE E DESEMBARQUE, FAIXA ADICIONAL ÔNIBUS**
BAIRRO: **ÁGUA BRANCA**
BDI: **28,88%**

codigo	Serviço	Quant.	Unid.	Valor unit.R$	Valor total R$	dias 30
	02 - PAVIMENTAÇÃO					**100%**
570000/DER	C.B.U.Q exclusive fornecimento do CAP (até 10.000 T)	275,000	t	R$ 164,46	R$ 45.226,50	R$ 45.226,50
560100/DER	Imprimação impermeab. exclusive fornec. da emulsão	2200,000	m2	R$ 0,36	R$ 792,00	R$ 792,00
589190/DER	Fornecimento de emulsão asfaltica EAI p/ imprimação	2,640	t	R$ 3.437,44	R$ 9.074,84	R$ 9.074,84
589000/DER	Fornecimento de CAP-50/70	15,680	t	R$ 4.159,02	R$ 65.213,43	R$ 65.213,43
	Total do grupo				R$ 120.306,77	120.306,77
	VALOR DO ORÇAMENTO				**R$ 120.306,77**	

VALORES ACUMULADOS		
	FÍSICO	100,00%
	FINANCEIRO	R$ 120.306,77
	ACUMULADO	100,00%
		R$ 120.306,77

Ref.: Tabela DER/PR 10-2019, com desoneração de encargos conforme Acórdão 2622/2013 TCU.