
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº da Operação Gestor/Programa/Modalidade/Ação Município/UF Localidade 0

Proponente Objeto Empreendimento/Apelido

PAVIMENTAÇAO ASFALTICA NAIRRO SÃO MIGUEL

META/ VALOR PESO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

AGRUPADOR R$ % PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%) PARCELA (%) ACUM (%)

1 -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

1.1 3.288,80               0,96% 100,00                  100,00                  100,00                  100,00                  100,00                  100,00                  100,00                  

1.2 41.399,96             12,04% 50,00                    50,00                    50,00                    100,00                  100,00                  100,00                  100,00                  100,00                  

1.3 10.689,76             3,11% 30,00                    30,00                    30,00                    60,00                    40,00                    100,00                  100,00                  100,00                  100,00                  

1.4 269.162,02           78,30% -                        -                        20,00                    20,00                    20,00                    40,00                    30,00                    70,00                    30,00                    100,00                  

1.5 19.224,88             5,59% -                        -                        -                        -                        -                        100,00                  100,00                  

Total (%): 7,91                      7,91                      6,95                      14,87                    16,90                    31,77                    15,66                    47,43                    23,49                    70,92                    29,08                    100,00                  

Total (R$): 343.765,42           100,00% 27.195,71            27.195,71            23.906,91            51.102,62            58.108,31            109.210,92          53.832,40            163.043,33          80.748,61            243.791,93          99.973,49            343.765,42          

FRANCISCO BELTRAO - PARANA, 15 de dezembro de 2017

Local/Data VANIOS CARLOS BIEHL VANIOS CARLOS BIEHL

CREA/CAU: PR-26.066-D CREA/CAU: PR-26.066-DPREFEITO MUNICIPAL

CLEBER FONTANNA

SINALIZAÇAO VIARIA (HOTIZONTAL E VERTICAL

PAVIMENTAÇAO

FRANCISCO BELTRAO - PARANAMCID / PLANEJAMENTO URBANO

DESCRIÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES

PREFEITURA DE FRANCISCO BELTRAO

0BAIRRO SÃO MIGUEL

RECAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE PAVIMENTAÇAO COM 

1039254-81

RECAPE ASFALTICO SOBRE PAVIMENTAÇAO POLIEDRICA

PLACA DE OBRA 

DRENAGEM 
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