



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº da Operação 1039254-81	Gestor/Programa/Modalidade/Ação MCID / PLANEJAMENTO URBANO	Município/UF FRANCISCO BELTRAO - PARANA	Localidade BAIRRO SÃO MIGUEL	0
------------------------------	---------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	---------------------------------	---

Proponente PREFEITURA DE FRANCISCO BELTRAO	Objeto RECAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE PAVIMENTAÇÃO COM	Empreendimento/Apelido PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NAIRRO SÃO MIGUEL
-----------------------------------------------	---------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	RECAPE ASFALTICO SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA				-		-		-		-		-		-
1.1	PLACA DE OBRA	3.288,80	0,96%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	41.399,96	12,04%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
1.3	DRENAGEM	10.689,76	3,11%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.4	PAVIMENTAÇÃO	269.162,02	78,30%		-		-	20,00	20,00	20,00	40,00	30,00	70,00	30,00	100,00
1.5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA (HORIZONTAL E VERTICAL)	19.224,88	5,59%		-		-		-		-		-	100,00	100,00
Total (%):				7,91	7,91	6,95	14,87	16,90	31,77	15,66	47,43	23,49	70,92	29,08	100,00
Total (R\$):		343.765,42	100,00%	27.195,71	27.195,71	23.906,91	51.102,62	58.108,31	109.210,92	53.832,40	163.043,33	80.748,61	243.791,93	99.973,49	343.765,42

FRANCISCO BELTRAO - PARANA, 15 de dezembro de 2017

Local/Data

VANIOS CARLOS BIEHL
CREA/CAU: PR-26.066-D

CLEBER FONTANNA
PREFEITO MUNICIPAL

VANIOS CARLOS BIEHL
CREA/CAU: PR-26.066-D