
PAVIMENTAÇÃO
Município: Francisco Beltrão - PR Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra

Projeto : Recapeameto Asfáltico sobre pedras irregulares Data 18/05/2020 Dias 60 Data 27/07/2020

Quantidade: 23.343,16 m2 1.908.753,99 100,00%

GRUPO SERVIÇOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/

ITEM 6 1 2 3 4 5 6 ITEM (R$) TOTAL

Data Início 27/7/20 27/8/20 27/9/20 28/10/20 28/11/20 29/12/20

Data Fim 26/8/20 26/9/20 27/10/20 27/11/20 28/12/20 28/1/21

3 BASE / SUB-BASE 3 5 20 30 25 20 12.252,14 0,64

4 REVESTIMENTO 4 5 20 30 25 20 1.469.275,32 76,98

5 MEIO-FIO E SARJETA 5 15 30 30 25 215.215,86 11,28

7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 5 20 20 30 30 62.177,10 3,26

10 DRENAGEM 20 30 30 15 5 126.766,84 6,64

11 ENSAIOS TECNOLÓGICOS 3 12 25 28 21 11 23.066,73 1,21

TOTAIS TOTAIS 1.908.753,99 100

ITEM PARCELAS Nº DE TOTAL % S/

1 2 3 4 5 6 MESES ITEM ITEM

3T BASE / SUB-BASE TESOUROR$ 612,61 2.450,43 3.675,64 3.063,04 2.450,43 5 12.252,14 0,64%

4T REVESTIMENTO TESOUROR$ 73.463,77 293.855,06 440.782,60 367.318,83 293.855,06 5 1.469.275,32 76,98%

5T MEIO-FIO E SARJETA TESOUROR$ 32.282,38 64.564,76 64.564,76 53.803,97 4 215.215,86 11,28%

7T SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO TESOUROR$ 12.435,42 12.435,42 18.653,13 18.653,13 4 62.177,10 3,26%

10T DRENAGEM TESOUROR$ 25.353,37 38.030,05 38.030,05 19.015,03 6.338,34 5 126.766,84 6,64%

11T ENSAIOS TECNOLÓGICOS TESOUROR$ 692,00 2.768,01 5.766,68 6.458,68 4.844,01 2.537,34 6 23.066,73 1,21%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 26.657,98 148.994,63 418.327,62 546.319,52 453.408,71 315.045,53 1.908.753,99 100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % 1,40% 7,81% 21,92% 28,62% 23,75% 16,51% 1.908.753,99 100,00%

FATURAMENTO ACUMULADO PREVISTO R$ 26.657,98      175.652,61    593.980,23    1.140.299,75  1.593.708,46  1.908.753,99  

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % 1,40% 9,20% 31,12% 59,74% 83,49% 100,00% OK OK

CRONOGRAMA FÍSICO

CRONOGRAMA FINANCEIRO


