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PREFEITURA  MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - LOTE 03 Data: 07/07/2020

LOCAL:  COMUNIDADE NOVA SECÇÃO E LINHA MACAGNAN

BDI: 26,75%

valor valor

codigo Serviço quant. unid. unit.R$ total R$ 30 60 90 120 150 180

LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO 1,000 ud 50% 50%

01 - SERVIÇOS PRELIMINARES 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

500000 Escarificação, regularização compac. Subleito * 11760,000 m2 3,23R$           37.984,80R$              9.496,20                  9.496,20                 9.496,20                 9.496,20                     

Total do grupo 37.984,80R$              

02 - PAVIMENTAÇÃO 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

532600 Colchão de argila p/ pav. Poliédrico 8820,000 m2 3,71R$           32.722,20R$              8.180,55                  8.180,55                 8.180,55                 8.180,55                     

521450 Extração, carga, prepararo e assentamento do poliedrico 8820,000 m2 25,02R$         220.676,40R$            55.169,10                55.169,10               55.169,10               55.169,10                   

535200 Extração, carga, transp. assent. cordão lat. pedra. pedra p/ pav. 2940,000 m 10,75R$         31.605,00R$              7.901,25                  7.901,25                 7.901,25                 7.901,25                     

532650 Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico 8820,000 m2 1,27R$           11.201,40R$              2.800,35                  2.800,35                 2.800,35                 2.800,35                     

532700 Compactação de pavimento poliédrico * 17640,000 m2 0,53R$           9.349,20R$                2.337,30                  2.337,30                 2.337,30                 2.337,30                     

575100 Contenção lateral c/ solo local p/ pav. Poliédrico 2940,000 m2 1,52R$           4.468,80R$                1.117,20                  1.117,20                 1.117,20                 1.117,20                     

Total do grupo 310.023,00R$            

VALOR DO ORÇAMENTO 348.007,80R$            

348.007,80                       TOTAL MENSAL FÍSICO 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

FINANCEIRO 87.001,95R$       87.001,95R$      87.001,95R$      87.001,95R$         

VALORES ACUMULADOS ACUMULADO 25,00% 50,00% 75,00% 100,00%

87.001,95R$       174.003,90R$    261.005,85R$    348.007,80R$       

Ref.: Tabela DER/PR 10-2019, SICRO 10/2018, com desoneração de encargos conforme Acórdão 2622/2013 TCU.

Eng. Civil: Dhantton Gilmar Ferreira Eng. Civil: Andressa Thaís Nesi

Crea-Pr: 175.618/D Crea-Pr: 171.433/D
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