
Nº do contrato: 00-yy / 0 Tomador: MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Empreendimento: ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA - RODOVIA PR-483 - KM 18 Programa: RECURSOS DA MUNICIPALIDADE

No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum.

1 ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA 20X60 METROS - ALTURA 15M 1.146.000,00 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00 100,00 100,00

TOTAL (%) 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00 100,00 100,00

REPASSE

Contrapartida Financeira 1.146.000,00

Contrapartida Física

Outras Fontes

TOTAL (R$) 1.146.000,00

ACUMULADO (R$)

Responsável Técnico de(o)(a) MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Carimbo e Assinatura

286.500,00 286.500,00286.500,00 286.500,00

286.500,00 286.500,00 286.500,00 286.500,00

Mês 04 Mês 06
DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS

1.146.000,00286.500,00 573.000,00 859.500,00 1.146.000,00 1.146.000,00

Data

quinta-feira, 15 de julho de 2021

CRONOGRAMA GLOBAL

Mês 01 Mês 02 Mês 03
Item

Mês 05
Investimento
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