

CONVÊNIO N.º302/2021

ANEXO I - PLANO DE TRABALHO

1 – DADOS CADASTRAIS

Órgão/Entidade proponente			CNPJ
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo – SEDEST			68.621.671/0001-03
Endereço:			
R. Desembargador Motta, 3384 – Mercês			
Cidade	UF	CEP	DDD/Telefone
Curitiba	Paraná	80215-100	(41) 3213-3700
Nome do responsável			CPF
Márcio Fernando Nunes			555.875.939-91
CI/Órgão Expedidor	Cargo:		Decreto de nomeação
3.089.182-1 – SSP/PR	Secretário		1440/2019

Órgão/Entidade interveniente			CNPJ
Paraná Turismo -PRTUR			80.205.776/0001-87
Endereço:			
Al. Júlia da Costa, 64, São Francisco			
Cidade	UF	CEP	DDD/Telefone
Curitiba	Paraná	80410-070	(41) 3304-7087
Nome do responsável			CPF
Thais Mirlene de Oliveira Gomes			064.207.849-13
CI/Órgão Expedidor	Cargo:		Resolução nº
9.807.951-3/ SESP-PR	Diretor-presidente		nº 064/2021

Órgão/Entidade interveniente			CNPJ
Instituto Água e Terra			68.596.162/0001-78
Endereço:			
R. Engenheiros Rebouças, 1206 - Rebouças			
Cidade	UF	CEP	DDD/Telefone
Curitiba	Paraná	80215-100	(41) 3213-3700
Nome do responsável			CPF
Everton Luiz da Costa Souza			463.721.649-49
CI/Órgão Expedidor	Cargo:		Decreto de nomeação
1.689.337-4 – SSP/PR	Diretor-Presidente		3820/2020

Órgão/Entidade proponente			CNPJ
Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão			77.816.510/0001-66
Endereço:			
Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000			
Cidade	UF	CEP	DDD/Telefone
Francisco Beltrão	Paraná	85.601-030	(46)3520-2121
Nome do responsável			CPF
Cleber Fontana			020.762.969-21
CI/Órgão Expedidor	Cargo		Decreto
7.211.713-1	Prefeito		01/01/2021

2 – DESCRIÇÃO DO PROJETO

TÍTULO DO PROJETO	PERÍODO DE EXECUÇÃO	
ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA – PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	Início Jan/2022	Fim Dez/2022
IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO		

Estabelecer parceria entre a SEDEST, PARANÁ TURISMO, INSTITUTO ÁGUA E TERRA e o MUNICÍPIO, visando a adequação da infraestrutura turística com a execução de implantação de placas de sinalização turística, na Ciclorrota no Município de Francisco Beltrão.

JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO

Dentre os vários motivos existentes para fomentar o cicloturismo em nosso município podemos elencar os seguintes:

1º As comunidades locais, como as existentes no meio rural, tendem a ganhar muito com a visitação de cicloturistas, já que eles encontram nestes meios, situações pitorescas e traços culturais determinantes da organização daquelas populações. Enfim, todos os elementos necessários e atrativos ao cicloturismo. Há uma estimativa de que esse tipo de turismo aumente em 30% a renda de moradores da zona rural.

2º O cicloturismo foca o consumo de produtos e serviços em bens e produtos regionais que vão desde o que é oferecido no café da manhã dos serviços de hospedagem, passando pela alimentação, artesanato e afins. Permitindo assim que os personagens locais gerem receitas pelos serviços prestados aos cicloturistas durante a sua estada.

3º O cicloturista tem como tendência indicar a visitação para muitos outros cicloturistas e gerar uma boa propaganda do local, como em blogs, sites, redes sociais;

4º A área rural de Francisco Beltrão possui uma vasta quantidade de estradas passando por áreas de agropecuária intensiva e mata nativa, além de já contar com propriedades dotadas de infraestrutura de lazer voltada ao turismo rural.

5º A implantação de um Circuito de Cicloturismo, devidamente sinalizado, proporcionará maior segurança e comodidade para os ciclistas que fazem uso das estradas rurais do Município.

3 - ETAPAS DE EXECUÇÃO

Para a execução do objeto descrito neste PLANO DE TRABALHO deverão ser realizadas as etapas descritas no Quadro 01.

Quadro 01: Etapas de execução, as quais nortearão a fiscalização com acompanhamento.

ETAPAS/ATIVIDADES	RESPONSÁVEIS
Elaboração do Termo de Referência e Edital de Licitação para a contratação de empresa especializada para a instalação de sinalização turística vertical	Janaina Melati – Sec. Turismo
Licitação Obra – Abertura do Edital	Departamento de Licitações
Licitação Obra – Contratação	Departamento de Licitações

Execução da Obra de acordo com o Projeto Executivo e o Termo de Referência de Licitação, que devem estar de acordo com o projeto aprovado.	Guilherme Seifert Neto – Arquiteto
Fiscalização e elaboração de relatórios da execução das obras de acordo com etapas definidas no cronograma físico financeiro	Guilherme Seifert Neto – Arquiteto
Monitoramento e Acompanhamento da execução obra	Guilherme Seifert Neto – Arquiteto Isabella Tioqueta – Diretora Técnica Eduardo Aguiar – Diretor de Desenvolvimento e Inovação Melissa Teixeira – Arquiteta (IAT)
Fiscalização da execução da obra	Guilherme Seifert Neto – Arquiteto
Desenvolvimento e divulgação de folder informativo, contendo descritivo e localização da instalação das placas	Janaína Melati – Sec. Turismo
Promoção dos atrativos turísticos nas redes oficiais do município	Janaína Melati – Sec. Turismo

*O §único do art. 136 da Lei 15.608/2007 veda o início da execução do convênio sem projeto executivo.

4 - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Os Orçamentos, com a descrição dos serviços, os quantitativos e os custos unitários, foram estimados a partir das Tabelas de Referência: SINAPI 10/2021, para a implantação de sinalização turística vertical, resultando no valor total de: 114.502,44 (cento e quatorze mil quinhentos e dois reais e quarenta e quatro centavos), que serão pagos em 01 (uma) parcela.

Quadro 2: Resumo do Orçamento (Orçamento completo no Anexo):

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MATERIAL	UN	Quantidade	CUSTO TOTAL
MODELO 1				58.139,77
	SERVIÇOS INICIAIS			140,29
	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	35,16	140,29
	FUNDAÇÃO			273,44
	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA			273,44
	ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, BROCA DIAMETRO 30CM	M3	2,70	184,11
	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	1,50	89,33
	POSTE DE MADEIRA ROLIÇA TRATADA, DIAMETRO = 22 CM, H= 5,00M, EM EUCALIPTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.			5.982,52
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	162,00	408,24
	POSTE DE MADEIRA ROLIÇA TRATADA, DIAMETRO = 22 CM, H= 5,00M, EM EUCALIPTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	30,00	4.797,00
	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	8,55	26,76
	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	23,10	750,52
	EMBASAMENTO EM ALVENARIA DE PEDRA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA - (1,90MX0,50MX0,20M) - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO.			3.859,62
	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	M3	1,35	160,62
	EMBASAMENTO EM ALVENARIA DE PEDRA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA - (1,90MX0,50MX0,20M) - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO.	UN	15,00	3.699,00

Protocolo nº 17.761.951-5 | Convênio nº 302/2021

	PLACA- (1,00x3,00)M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.			44.331,60
	PLACA DE AÇO GALVANIZADO- (1,00MX3,00M), ESP=1,50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	30,00	32.174,10
	BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 8,00 MM (L X E) - COMPRIMENTO 1000MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	75,00	12.157,50
	SINALIZAÇÃO			3.552,30
	LETRAS E FUNDO EM PELICULA REFLETIVA ADEQUADA, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	90,00	3.552,30
MODELO 2				56.362,67
	FUNDAÇÃO			463,32
	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA			463,32
	ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, BROCA DIAMETRO 30CM	M3	4,00	272,76
	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	3,20	190,56
	POSTE DE MADEIRA ROLIÇA TRATADA, DIAMETRO = 14 CM, H= 2,20M, EM EUCALIPTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.			4.252,15
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	84,00	211,68
	POSTE DE MADEIRA ROLIÇA TRATADA, DIAMETRO = 14 CM, H= 2,20M, EM EUCALIPTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	80,00	3.469,60
	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	8,00	25,04
	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	16,80	545,83
	PLACA- (1,00X1,00) M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.			48.489,60
	PLACA DE AÇO GALVANIZADO- (1,00MX1,00M), ESP=1,25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	80,00	35.680,80
	BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 8,00 MM (L X E) - COMPRIMENTO 1000MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	120,00	12.808,80
	SINALIZAÇÃO			3.157,60
	LETRAS E FUNDO EM PELICULA REFLETIVA ADEQUADA, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	80,00	3.157,60
TOTAL SEM BDI				91.214,75
BDI				23.287,69
TOTAL COM BDI				114.502,44

5- CRONOGRAMA DE TRABALHO

Quadro 3: Cronograma de Atividades e Envolvimentos das instituições.

ETAPAS/ATIVIDADES	2022											
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Elaboração do Termo de Referência e Edital de Licitação para a contratação de empresa especializada para a instalação de sinalização turística vertical	X											
Licitação Obra – Abertura do Edital	X											
Licitação Obra – Contratação	X											
Execução da Obra de acordo com o Projeto Executivo e o Termo de Referência de Licitação, que devem estar de acordo com o projeto aprovado.	X	X	X	X	X							
Fiscalização e elaboração de relatórios da execução das obras de acordo com etapas definidas no cronograma físico financeiro	X	X	X	X	X	X						
Monitoramento e Acompanhamento da execução obra	X	X	X	X	X	X						
Fiscalização da execução da obra	X	X	X	X	X	X	X					
Desenvolvimento e divulgação de folder informativo, contendo descritivo e localização da instalação das placas				X	X	X	X					
Promoção dos atrativos turísticos nas redes oficiais do município	X	X	X	X	X	X	X					

Os Órgãos/Setores responsáveis por cada **Etapas/Atividade** estão descritos no **Quadro 01** deste Plano de Trabalho.

Quadro 4: Cronograma Físico – Financeiro

Total de Medições: 6

ETAPAS	MEDIÇÃO	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS	DURAÇÃO (MESES)	(%)	REPASSE SEDEST/IAT (R\$)	CONTRAPARTIDA MUNICIPAL (R\$)
1ª	-	Projetos Complementares/ Termo de Referência/Edital Licitação	01	-	-	-
2ª	-	Licitação da Obra	02	-	-	-
3ª	01	Pórtico de Sinalização: 1.1. Modelo 1 1.1.1. Serviços iniciais 1.1.2. Fundação 1.1.2.1. Movimento de terra 1.1.3. Poste de madeira roliça tratada 1.1.4. Embasamento em alvenaria de pedra 1.1.5. Placa 1.1.6. Sinalização 1.2 Modelo 2 1.2.1. Fundação 1.2.1.1. Movimentação de terra 1.2.2. Poste de madeira roliça tratada 1.2.3. Placa 1.2.4. Sinalização	01	20%	20.000,00	2.900,49
4ª	02	Pórtico de Sinalização: 1.2. Modelo 1 1.2.1. Serviços iniciais 1.2.2. Fundação 1.2.2.1. Movimento de terra 1.2.3. Poste de madeira roliça tratada 1.2.4. Embasamento em alvenaria de pedra 1.2.5. Placa 1.2.6. Sinalização 1.2 Modelo 2 1.2.1. Fundação 1.2.1.1. Movimentação de terra 1.2.2. Poste de madeira roliça tratada	01	20%	20.000,00	2.900,49

Protocolo nº 17.761.951-5 | Convênio nº 302/2021

		1.2.3. Placa 1.2.4. Sinalização				
5ª	03	Pórtico de Sinalização: 1.3. Modelo 1 1.3.1. Serviços iniciais 1.3.2. Fundação 1.3.2.1. Movimento de terra 1.3.3. Poste de madeira roliça tratada 1.3.4. Embasamento em alvenaria de pedra 1.3.5. Placa 1.3.6. Sinalização 1.2 Modelo 2 1.2.1. Fundação 1.2.1.1. Movimentação de terra 1.2.2. Poste de madeira roliça tratada 1.2.3. Placa 1.2.4. Sinalização	01	20%	20.000,00	2.900,48
6ª	04	Pórtico de Sinalização: 1.4. Modelo 1 1.4.1. Serviços iniciais 1.4.2. Fundação 1.4.2.1. Movimento de terra 1.4.3. Poste de madeira roliça tratada 1.4.4. Embasamento em alvenaria de pedra 1.4.5. Placa 1.4.6. Sinalização 1.2 Modelo 2 1.2.1. Fundação 1.2.1.1. Movimentação de terra 1.2.2. Poste de madeira roliça tratada 1.2.3. Placa 1.2.4. Sinalização	01	20%	20.000,00	2.900,49
7ª		Pórtico de Sinalização: 1.5. Modelo 1 1.5.1. Serviços iniciais	01			

Protocolo nº 17.761.951-5 | Convênio nº 302/2021

	05	1.5.2. Fundação 1.5.2.1. Movimento de terra 1.5.3. Poste de madeira roliça tratada 1.5.4. Embasamento em alvenaria de pedra 1.5.5. Placa 1.5.6. Sinalização 1.2 Modelo 2 1.2.1. Fundação 1.2.1.1. Movimentação de terra 1.2.2. Poste de madeira roliça tratada 1.2.3. Placa 1.2.4. Sinalização		20%	20.000,00	2.900,49
RELATÓRIO FINAL – OBRA CONCLUÍDA			-	100%	100.000,00	14.502,44

A **Prefeitura Municipal** é a responsável pela elaboração dos Relatórios de Medição contidos no quadro 04 acima.

O **Instituto Água e Terra** é o responsável pelo repasse do recurso ao Município.

Valor Total Convênio	114.502,44
Valor Total Instituto Água e Terra	100.000,00
Valor Total Contrapartida Municipal	14.502,44

6 - ORÇAMENTO DETALHADO

Os Orçamentos, com a descrição dos serviços, os quantitativos e os custos unitários, foram estimados a partir das Tabelas de Referência: SINAPI 10/2021, para a implantação de placas de sinalização, resultando no valor total de: 114.502,44 (cento e quatorze mil quinhentos e dois reais e quarenta e quatro centavos).

Orçamento Detalhado. (ANEXO AO PROCESSO)

7 - DECLARAÇÃO

Declaro em conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente, que dispomos dos recursos financeiros para participação na contrapartida destinada a implantação de sinalização turística.

Declaro ainda que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional/Estadual, ou qualquer outro órgão ou entidade da Administração Pública Federal/Estadual.

E, por assim estarem devidamente justos e acordados, os participantes firmam o presente instrumento.

Curitiba, datado eletronicamente

MÁRCIO FERNANDO NUNES

Secretário de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo - SEDEST

THAIS MIRLENE DE OLIVEIRA GOMES

Diretora-Presidente da Paraná Turismo – PRTUR

EVERTON LUIZ DA COSTA SOUZA

Diretor- Presidente do Instituto Água e Terra

CLEBER FONTANA

Prefeito Municipal de Francisco Beltrão

Documento: **Anexo1Convenio302SinalizacaoFco.Beltrao.pdf.**

Assinatura Qualificada realizada por: **Cleber Fontana** em 22/12/2021 09:10.

Assinatura Avançada realizada por: **Everton Luiz da Costa Souza** em 21/12/2021 17:47.

Assinatura Simples realizada por: **Thais Mirlene de Oliveira Gomes** em 21/12/2021 18:01, **Marcio Fernando Nunes** em 27/12/2021 13:08.

Inserido ao protocolo **17.761.951-5** por: **Matheus Bueno Patrício** em: 21/12/2021 17:42.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:
6e9180ee64be999cb4d0b4f71c0781ba.