CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO
OBRA: PAVIMENTACAO POLIEDRICA - PONTOS CRITICOS - LOTE 01 Data: 05/07/2022
LOCAL: MORRO DOS MALAGE - LINHA OSVALDO CRUZ E COMUNIDADE KM 20
BDI: 26,19%
valor valor dias
codigo Servico quant. unid. unit.R$ total R$ 30 60 90 120 150 180 210
LICITACAO E CONTRATACAO 50% 50%
01 - SERVICOS PRELIMINARES 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
500000 Escarificacéo, regularizagdo compac. Subleito * 10000,000 m2 R$ 4,73 | R$ 47.300,00 9.460,00 9.460,00 9.460,00 9.460,00 9.460,00
Total do grupo R$ 47.300,00
02 - PAVIMENTACAO 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
532600 Colch&o de argila p/ pav. Poliédrico 7500,000 m2 R$ 552 | R$ 41.400,00 8.280,00 8.280,00 8.280,00 8.280,00 8.280,00
521450 Extragéo, carga, prepararo e assentamento do poliedrico 7500,000 m2 R$ 32,29 | R$ 242.175,00 48.435,00 48.435,00 48.435,00 48.435,00 48.435,00
535200 Extragéo, carga, transp. assent. cordéo lat. pedra. pedra p/ pav. 2500,000 m R$ 13,51 | R$ 33.775,00 6.755,00 6.755,00 6.755,00 6.755,00 6.755,00
532650 Enchimento ¢/ argila p/ pav. Poliédrico 7500,000 m2 R$ 1,75 | R$ 13.125,00 2.625,00 2.625,00 2.625,00 2.625,00 2.625,00
532700 Compactagdo de pavimento poliédrico * 15000,000 m2 R$ 0,76 | R$ 11.400,00 2.280,00 2.280,00 2.280,00 2.280,00 2.280,00
575100 Contencado lateral c/ solo local p/ pav. Poliédrico 2500,000 m2 R$ 1,83 | R$ 4.575,00 915,00 915,00 915,00 915,00 915,00
810200 Meio fio de concreto tipo 2 (executado c/ extrusora) 290,000 m R$ 32,80 | R$ 9.512,00 1.902,40 1.902,40 1.902,40 1.902,40 1.902,40
Total do grupo R$ 355.962,00
VALOR DO ORCAMENTO R$ 403.262,00
403.262,00 [TOTAL MENSAL Fisico 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
FINANCEIRO R$ 80.652,40 | R$  80.652,40 | R$  80.652,40 | R$ 80.652,40 | R$ 80.652,40
VALORES ACUMULADOS | ACUMULADO 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%
R$ 80.652,40 | R$ 161.304,80 | R$ 241.957,20 | R$ 322.609,60 | R$ 403.262,00

Ref.: Tabela DER/PR 02 - 2022, com desoneracdo de encargos conforme Acérdado 2622/2013 TCU.

Eng. Civil: Andressa Thais Nesi
Crea-Pr: 171.433/D




