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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19
1. SERVIÇOS COMPLEMENTARES AO SISTEMA DE DRENAGEM DO CANAL DO URUTAGO 59.894,62 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. BLOCO - SUSTENTAÇÃO DE TUBULAÇÃO  42.845,87 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.2. DRENAGEM  17.048,75 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

%: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 29.947,31 29.947,31 - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 29.947,31 29.947,31 - - - - - - - - - - 

%: 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 29.947,31 59.894,62 59.894,62 59.894,62 59.894,62 59.894,62 59.894,62 59.894,62 59.894,62 59.894,62 59.894,62 59.894,62 

Acumulado: Contrapartida: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 29.947,31 59.894,62 59.894,62 59.894,62 59.894,62 59.894,62 59.894,62 59.894,62 59.894,62 59.894,62 59.894,62 59.894,62 

Local Responsável Técnico
Nome: HELOISA BORTOT
CREA/CAU: CAU A66.955-5

Data ART/RRT: 
terça-feira, 14 de março de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES AO SISTEMA DE DRENAGEM DO CANAL DO URUTAGO

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA DE FRANCISCO BELTRÃOSERVIÇOS COMPLEMENTARES AO SISTEMA DE DRENAGEM DO CANAL DO URUTAGO

FRANCISCO BELTRÃO - PR 

0

Total:    R$ 59.894,62

Item Descrição
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