S.F.M SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU
Municipio: [FRANCISCO BELTRAQ [sam [RECURSO 100,00%
Projeto : | TRINCHEIRA - CRUZAMENTO PR180- RUA MARILIA [LoTEn® | wIAPUBLICA | [cem. 0,00%
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO
GRUPO SERVICOS PARCELAS (%) TOTAL Yo SI
ITEM 1 2 3 4 5 [ 7 b 9 10 1] 12X ITEM (RS} TOTAL
0Ll SERVICOS PRELIMINARES 0 30 90.010,22
0102 TERRAPLENAGEM 50 3t 311.561,43
0103 BASE / SUB-BASE 20 n 0 1] 20 554.285,39
0104 REVESTIMENTO [0 }.. 20 30 2 716.791,61
20105 MEIO-FIO E SARJETA 0 2 20 B 20 44.857,30
40106 PAISAGISMO ] URBANISMO 25 3 35 25 30.838,48
401 07 SINALIZACAQ DE TRANSITO 23 15 I 322.507,60
011K ILUMINACAO PUBLICA 50 ) 25 56.642,70
RA TENCAOE
0109 TRINCHEIRAS 1 n 15 15 0 0 3.189.553,01 53,08
0110 DRENAGEM 1 It 1 1o 1 10 10 10 2 369.608,42 6,49
ENSAIOS TECNOLOGICOS
(Os custos com mobilizagao e desmobilizagao
de equipe e equipamentos para a extracao de
amostras para os ensaios tecnoldgicos,
exceto da capa asfaltica, serdo de
responsabilidade da empresa executora da
ERT obra.) 0 ) k1) 0 kT 10.914,72 0,19
TOTAIS | 5.697 57\"‘36[ 100
COMPOSIGAO DO FINANCIAMENTO
ITEM PARCELAS TOTAL % 81
1 2 3 4 5 6 7 8 g 10 1 i2 ITEM ITEM
1 FINANCIAMENTO RS 45.005.11 45.005.11 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 90.010,22 1,58%
CONTRAPARTIDA RS 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2 FINANCIAMENTO RS 156.780,72 155.780,72 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 311.561,43 5,47%
CONTRAPARTIDA RS 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00%
3 FINANCIAMENTO RS 0.00 0.00 0.00 000 1108s7.08] 11085708 11085708)  110857.08]  110.857.08 0.00 0.00 0,00 554.286,39 9.73%
CONTRAPARTIDA. RS 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00%
4 FINANCIAMENTO RS 000 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 71679.16|  143.35632] 143.358.32]  21503748]  1433sm32 0.00 716.791,61 12,58%
CONTRAPARTIDA RS 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00%
5 FINANCIAMENTO RS 0.00 0.00 0.00 0,00 8.071.48 807146 8971.46 897146 8.671,46 0.00 000 0.00 44.857,30 0.79%
CONTRAPARTIDA RS 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00%
6 FINANCIAMENTO RS 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 7.700.62 7.700.62 7.700.62 7.709.62 30.838,48 054%
CONTRAPARTIDA. RS 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00%
7 FINANCIAMENTO RE 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 80 626,90 48.376.14 193.504,56 322.507,60 5.66%
CONTRAPARTIDA RS 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00%
8 FINANCIAMENTO RS 0.00 0.00 28.321,35 14.160.68 14.160 68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56.642,70 0.99%
CONTRAPARTIDA RS 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00%
9 FINANCIAMENTO RS 000 000] 318055.30| 637.01060] 47843205] 47843205 037.01060]  837.010.60 0.00 0.00 0.00 0.00 3.189.553,01 55,98%
CONTRAPARTIDA RS 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00%
10 FINANCIAMENTO RS 0,00 0.00 36.000.84 36 660,64 36.060.84 36.960.84 36.060,84 30.060.84 36.080,84 36.060,84 7392168 0,00 369.608,42 6.49%
CONTRAPARTIDA RS 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00%
1 FINANCIAMENTO RS 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 2182.04 2.182.94 218204 218204 218294 10.914,72 0,19%
CONTRAPARTIDA Rs 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00%
SUB- FINANCIAMENTO Irs | zo07e5.83] 20078583 384237.4e]  680.002.12] 049.38301]  o35.222.33] 886376.14]  040241.25] 31004027  3az517.70] 27663871 203 387,12 5697.570.88 100,00%
TOTAL CONTRAPARTIDA [rs | 0.00] 0.00] 000] o0.00] 0.00] 0.00] 0.00] 0.00] .00 0.00| o0 0.00] 0,00 0,00%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO RS [ so07s5.83] wo78583]  ssazazas]  sesosziz]  sdwssel 535.222,33] 865.379,14]  940.241.25] 342.617.79]  275548.71] 203,397, 12] 5.697.570,38] 100%
MENSAL PREVISTO EM % RS ] 3.52%] 3.52%] 6.74%] 12,09% 11,40% 1115%] 5.21%] 16,50%] 6.01%] 4.84%] 3,57%] 100.00%] 100%
Resp. Tecnico: Assinatura:




