) CALXA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

OGU
Niveis a Exibir [N¢ OPERAGAO Ne SICONV | PROPONENTE TOMADOR JAPELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
no 2608.1038129-35/2017 _ |84607/2017 | MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAQJQUADRA COBERTA NOVO MUNDO IMPLANTAGAO DE INFRAESTRUTURA POLIESPORTIVA
o _Cronograma:
g
v 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Falta Item Descricdo Valor (R$) | Parcelas:
distribuir: 04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19
F Linha % Periodo: [ 18,47% 16,44% 1031% | 13,66% | 10,87% 8,65% | 647% 4,70% 508%  535%
F calculada
F Linha il SERVIGOS PRELIMINARES 15.780,91 | % Periodo: | 100,00%
F calculada
F Linha 1.2, ESTRUTURA PRE-MOLDADA 255.850,00 | % Periodo: | 50,00% 50,00%
F calculada
F Linha 1.3, INFRA-ESTRUTURA 16.643,03 | % Periodo: 100,00% |
F calculada
F Linha 1.3.1.  VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO  16.643,03 | % Periodo: 100,00% |
F calculada
F Linha 1.4, SUPERESTRUTURA EM CONCRETO ARMAL  41.282,98 | % Periodo: [ 100,00%
F calculada
F Linha 1.4.1.  VIGA EM CONCRETO ARMADO/VERGA E C  41.282,98 | % Periodo: [ 100,00%
F calculada
F Linha 15 PAREDE DE VEDACAO 64.996,35 | % Periodo: [ 100,00%
F calculada
F Linha 1.6. ELEMENTOS VAZADOS 15.291,80 | % Periodo: [ 100,00%
F calculada
F Linha 7 ESQUADRIAS 19.742,88 | % Periodo: 100,00%
F calculada
F Linha 1.8. COBERTURA EM GERAL 63.568,06 | % Periodo: 100,00% |
F calculada
F Linha S EMBASAMENTO PARA PAVIMENTAGAO INT  33.079,21 | % Periodo: [ 100,00%
F calculada
F Linha 1.10.  PISO INTERNO 81.492,88 | % Periodo: [ 4441% 55,59%
F calculada
F Linha 1.11.  INSTALAGAO ELETRICA 34.788,95 | % Periodo: 6,58% 47,17% 46,25% |
F calculada
F Linha 1.11.1. ILUMINAGAO 32.499,24 | % Periodo: 50,49% 4951% |
F calculada
F Linha 1.11.2. PADRAO DE ENTRADA DE SERVIGO 2.289,71 | % Periodo: 100,00%
F calculada
F Linha 1.12.  REVESTIMENTOS 50.369,98 | % Periodo: [ 100,00%
F calculada
F Linha 1.13. PINTURAS 35.687,20 | % Periodo: 56,42% 43,58% \
F calculada
F Linha 1.13.1. PAREDES INTERNAS 20.134,69 | % Periodo: 100,00%
F calculada
F Linha 1.13.2. PAREDES EXTERNAS 12.141,44 | % Periodo: 100,00% |
F calculada
F Linha 1.13.3. PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA 3.411,07 | % Periodo: 100,00% |
F calculada
F Linha 1.14.  PREVENGAO CONTRA INGENDIO 7.852,91 | % Periodo: 100,00% |
F calculada
F Linha 1.15.  PAVIMENTACAO EXTERNA 38.106,09 | % Periodo: 7 100,00%
F calculada
F Linha 1.16.  SERVICOS FINAIS 3.543,75 | % Periodo: 7 100,00%
F calculada
F Total: R$ 778.076,98 %: 18,47% 16,44% 10,31%)] 13,66%| 10,87% 8,65% 6,47%! 4,70% 5,08% 5,35%]
F Repasse: | 54.022,90 | 48.090,44 | 30.153,50 = 39.953,25  31.788,12  25.313,84 18.93543 | 13.737,89 | 14.847,34 15.657,29
F Periodo: Contrapartida: | 89.683,01 | 79.834,56 | 50.057,59 | 66.326,08 | 52.771,20 | 42.023,32  31.434,55  22.806,17 | 24.647,95 25.992,55 |
F Outros: - - - - - - - - - -
F Investimento: | 143.705,91 | 127.925,00 | 80.211,09 H 84.559,31 | 67.337,1 50.369,98 | 36.544,06 | 39.495,29 | 41.649,84 |
F %o: 18,47% 34,91% 45,22% 58,88% 69,75% 78,40% 84,87% 89,57% 94,65%  100,00%,
F Repasse: | 54.022,90 | 102.113,34 | 132.266,84 | 172.220,09 ' 204.008,21 | 229.322,05 248.257,48 | 261.995,37 | 276.842,71  292.500,00
F Acumulado: Contrapartida: | 89.683,01 | 169.517,57 | 219.575,16 | 285.901,24 | 338.672,44 | 380.695,76 | 412.130,31 | 434.936,48 | 459.584,43 | 485.576,98 |
F Outros: - - - - - - - - - -
F Investimento: | 143.705,91 | 271.630,91 | 351.842,00 | 458.121,33 | 542.680,64 | 610.017,81 | 660.387,79 | 696.931,85 | 736.427,14  778.076,98 |
F -
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