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F Linha 1. CONSTRUÇÃO QUADRA COBERTA NO BAIRRO NOVO MUNDO 778.076,98 % Período: 18,47% 16,44% 10,31% 13,66% 10,87% 8,65% 6,47% 4,70% 5,08% 5,35% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  15.780,91 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.2. ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA  255.850,00 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.3. INFRA-ESTRUTURA  16.643,03 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.3.1. VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO  16.643,03 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.4. SUPERESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO 41.282,98 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.4.1. VIGA  EM CONCRETO ARMADO/VERGA E CONTRA-VERGA 41.282,98 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.5. PAREDE DE VEDAÇÃO  64.996,35 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.6. ELEMENTOS VAZADOS  15.291,80 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.7. ESQUADRIAS  19.742,88 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.8. COBERTURA EM GERAL  63.568,06 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.9. EMBASAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO INTERNA 33.079,21 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.10. PISO INTERNO  81.492,88 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 44,41% 55,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.11. INSTALAÇÃO ELÉTRICA  34.788,95 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,58% 0,00% 47,17% 46,25% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.11.1. ILUMINAÇÃO  32.499,24 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,49% 49,51% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.11.2. PADRAO DE ENTRADA DE SERVIÇO  2.289,71 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.12. REVESTIMENTOS  50.369,98 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.13. PINTURAS  35.687,20 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 56,42% 43,58% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.13.1. PAREDES INTERNAS  20.134,69 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.13.2. PAREDES EXTERNAS  12.141,44 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.13.3. PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA  3.411,07 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.14. PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO  7.852,91 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.15. PAVIMENTAÇÃO EXTERNA  38.106,09 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F Linha 1.16. SERVIÇOS FINAIS  3.543,75 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
F calculadaF
F %: 18,47% 16,44% 10,31% 13,66% 10,87% 8,65% 6,47% 4,70% 5,08% 5,35% 0,00% 0,00%
F Repasse: 54.022,90 48.090,44 30.153,50 39.953,25 31.788,12 25.313,84 18.935,43 13.737,89 14.847,34 15.657,29 - - 
F Período: Contrapartida: 89.683,01 79.834,56 50.057,59 66.326,08 52.771,20 42.023,32 31.434,55 22.806,17 24.647,95 25.992,55 - - 
F Outros: - - - - - - - - - - - - 
F Investimento: 143.705,91 127.925,00 80.211,09 106.279,33 84.559,31 67.337,17 50.369,98 36.544,06 39.495,29 41.649,84 - - 
F %: 18,47% 34,91% 45,22% 58,88% 69,75% 78,40% 84,87% 89,57% 94,65% 100,00% 100,00% 100,00%
F Repasse: 54.022,90 102.113,34 132.266,84 172.220,09 204.008,21 229.322,05 248.257,48 261.995,37 276.842,71 292.500,00 292.500,00 292.500,00 
F Acumulado: Contrapartida: 89.683,01 169.517,57 219.575,16 285.901,24 338.672,44 380.695,76 412.130,31 434.936,48 459.584,43 485.576,98 485.576,98 485.576,98 
F Outros: - - - - - - - - - - - - 
F Investimento: 143.705,91 271.630,91 351.842,00 458.121,33 542.680,64 610.017,81 660.387,79 696.931,85 736.427,14 778.076,98 778.076,98 778.076,98 
F
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F Local Responsável Técnico
F Nome: HELOISA BORTOT
F CREA/CAU: 66955-5
F Data ART/RRT: RRT 7763498
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