REFORMA E AMPLIAGAO
UNIDADE DE SAUDE PE. ULRICO

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

%

ITEM DESCRIGAO PREGO FINAL (COM BDI) (R$)
MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05
% RS % RS % RS % RS % RS
1 |SERVICOS PRELIMINARES 72.155,43 5,70%| 100,00% 72.155,43 | 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% -
2 |INFRAESTRUTURA 345.554,74 | 27,29%| 0,00% - 30,00% | 103.666,42 [30,00%| 103.666,42 | 40,00%| 138.221,90 | 0,00% -
3 |IMPERMEABILIZAGOES 7.074,96 0,56%| 0,00% - 50,00% 3.537,48 | 0,00% - 0,00% - 0,00% -
4 |PAREDES E PAINEIS 127.095,55 | 10,04%| 0,00% - 0,00% - 0,00% - 25,00%| 31.773,89 [40,00%| 50.838,22
5 |COBERTURA E ESTRUTURAS METALICAS 204.510,68 | 16,15%| 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% -
6 |INSTALAGCOES HIDRAULICAS E SANITARIAS 55.976,97 4,42%| 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 25,00% 13.994,24
7 [INSTALACOES ELETRICAS 62.096,40 4,90%| 0,00% - 0,00% - 0,00% - 25,00% 15.524,10 | 25,00% 15.524,10
8 |INSTALACOES DE PREVENGAO CONTRA INCENDIOS 1.616,46 0,13%| 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% -
9 |REVESTIMENTOS 181.971,41 | 14,37%| 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% -
10 |ACABAMENTOS E APARELHOS 35.211,38 2,78%| 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% -
11 |ESQUADRIAS 130.601,76 | 10,31%| 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% -
12 |PINTURAS 41.541,61 3,28%|( 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% -
13 |SERVICOS COMPLEMENTARES 960,98 0,08%| 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% -
TOTAL 1.266.368,33 | 100,00%| 5,70% 72.155,43 | 8,47% | 107.203,90 | 8,19% | 103.666,42 | 14,65%| 185.519,88 | 6,35% 80.356,56




PERIODO

MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10 MES 11 MES 12
% RS % RS % RS % RS % RS % RS % RS
0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% -
0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% -
0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% -
35,00%| 44.483,44 | 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% -
50,00%| 102.255,34 | 50,00% | 102.255,34 | 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% -
25,00% 13.994,24 | 25,00% 13.994,24 | 25,00% 13.994,24 | 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% -
25,00% 15.524,10 | 25,00% 15.524,10 | 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% -
0,00% - 50,00% 808,23 | 50,00% 808,23 | 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% -
25,00%| 45.492,85 | 35,00% 63.689,99 | 40,00% 72.788,56 | 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% -
0,00% - 0,00% - 30,00% 10.563,41 | 30,00% 10.563,41 | 40,00% 14.084,55 | 0,00% - 0,00% -
0,00% - 0,00% - 50,00% 65.300,88 | 50,00% 65.300,88 | 0,00% - 0,00% - 0,00% -
0,00% - 0,00% - 0,00% - 30,00% 12.462,48 | 30,00% 12.462,48 | 40,00% 16.616,64 | 0,00% -
0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00% - 100,00% 960,98
17,51%| 221.749,98 | 15,50% | 196.271,91 | 12,91% 163.455,33 | 6,97% 88.326,78 | 2,10% 26.547,04 | 1,31% 16.616,64 | 0,08% 960,98




