
%

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 72.155,43                      5,70% 100,00% 72.155,43    0,00% -                 0,00% -                 0,00% -                 0,00% -                 

2 INFRAESTRUTURA 345.554,74                    27,29% 0,00% -                 30,00% 103.666,42  30,00% 103.666,42  40,00% 138.221,90  0,00% -                 

3 IMPERMEABILIZAÇÕES 7.074,96                         0,56% 0,00% -                 50,00% 3.537,48       0,00% -                 0,00% -                 0,00% -                 

4 PAREDES E PAINÉIS 127.095,55                    10,04% 0,00% -                 0,00% -                 0,00% -                 25,00% 31.773,89    40,00% 50.838,22    

5 COBERTURA  E ESTRUTURAS METÁLICAS 204.510,68                    16,15% 0,00% -                 0,00% -                 0,00% -                 0,00% -                 0,00% -                 

6 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 55.976,97                      4,42% 0,00% -                 0,00% -                 0,00% -                 0,00% -                 25,00% 13.994,24    

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 62.096,40                      4,90% 0,00% -                 0,00% -                 0,00% -                 25,00% 15.524,10    25,00% 15.524,10    

8 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS 1.616,46                         0,13% 0,00% -                 0,00% -                 0,00% -                 0,00% -                 0,00% -                 

9 REVESTIMENTOS 181.971,41                    14,37% 0,00% -                 0,00% -                 0,00% -                 0,00% -                 0,00% -                 

10 ACABAMENTOS E APARELHOS 35.211,38                      2,78% 0,00% -                 0,00% -                 0,00% -                 0,00% -                 0,00% -                 

11 ESQUADRIAS 130.601,76                    10,31% 0,00% -                 0,00% -                 0,00% -                 0,00% -                 0,00% -                 

12 PINTURAS 41.541,61                      3,28% 0,00% -                 0,00% -                 0,00% -                 0,00% -                 0,00% -                 

13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 960,98                            0,08% 0,00% -                 0,00% -                 0,00% -                 0,00% -                 0,00% -                 

TOTAL 1.266.368,33                 100,00% 5,70% 72.155,43    8,47% 107.203,90  8,19% 103.666,42  14,65% 185.519,88  6,35% 80.356,56    

REFORMA E AMPLIAÇÃO

UNIDADE DE SAÚDE PE. ULRICO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05
ITEM DESCRIÇÃO PREÇO FINAL (COM BDI) (R$)

MÊS 01 MÊS 02

PERÍODO



% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

0,00% -                 0,00% -                 0,00% -                     0,00% -                     0,00% -                     0,00% -                     0,00% -                     

0,00% -                 0,00% -                 0,00% -                     0,00% -                     0,00% -                     0,00% -                     0,00% -                     

0,00% -                 0,00% -                 0,00% -                     0,00% -                     0,00% -                     0,00% -                     0,00% -                     

35,00% 44.483,44    0,00% -                 0,00% -                     0,00% -                     0,00% -                     0,00% -                     0,00% -                     

50,00% 102.255,34  50,00% 102.255,34  0,00% -                     0,00% -                     0,00% -                     0,00% -                     0,00% -                     

25,00% 13.994,24    25,00% 13.994,24    25,00% 13.994,24        0,00% -                     0,00% -                     0,00% -                     0,00% -                     

25,00% 15.524,10    25,00% 15.524,10    0,00% -                     0,00% -                     0,00% -                     0,00% -                     0,00% -                     

0,00% -                 50,00% 808,23          50,00% 808,23              0,00% -                     0,00% -                     0,00% -                     0,00% -                     

25,00% 45.492,85    35,00% 63.689,99    40,00% 72.788,56        0,00% -                     0,00% -                     0,00% -                     0,00% -                     

0,00% -                 0,00% -                 30,00% 10.563,41        30,00% 10.563,41        40,00% 14.084,55        0,00% -                     0,00% -                     

0,00% -                 0,00% -                 50,00% 65.300,88        50,00% 65.300,88        0,00% -                     0,00% -                     0,00% -                     

0,00% -                 0,00% -                 0,00% -                     30,00% 12.462,48        30,00% 12.462,48        40,00% 16.616,64        0,00% -                     

0,00% -                 0,00% -                 0,00% -                     0,00% -                     0,00% -                     0,00% -                     100,00% 960,98              

17,51% 221.749,98  15,50% 196.271,91  12,91% 163.455,33      6,97% 88.326,78        2,10% 26.547,04        1,31% 16.616,64        0,08% 960,98              

REFORMA E AMPLIAÇÃO

UNIDADE DE SAÚDE PE. ULRICO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

MÊS 09 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12MÊS 06 MÊS 07 MÊS 08

PERÍODO


