PAM SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU PAVIM ENTAQAO
Municipio: |Francisco Beltrdo - PR Edital no Municipio Procedimento prévio Inicio previsto da Obra
Projeto : |Recapeameto Asfaltico sobre Asfalto Data | 20/05/2020 Dias | 60 Data | 29/07/2020
Quantidade: 9,100.00 m2 CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 950,569.08| 100.00%
GRUPO |SERVICOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/
ITEM 3 1 2 3 ITEM (R$) |TOTAL
Data Inicio 29/7/20 29/8/20 29/9/20
Data Fim 28/8/20 28/9/20 29/10/20
1 SERVICOS PRELIMINARES 50 50 19,825.35 2.09
2 BASE / SUB-BASE 50 50 275742.01] 2901
3 REVESTIMENTO 25 60 15 645,399.65]  67.90
4 ENSAIOS TECNOLOGICOS 50 50 9,602.07 1.01
TOTAIS TOTAIS [[ 950,569.08] 100
COMPOSICAO DOS RECURSOS
ITEM PARCELAS N° DE TOTAL %S/
1 2 3 MESES ITEM ITEM
1T SERVICOS PRELIMINARES | TESOURO R$ 9,912.68 9,012.68 2 19,825.35]  2.09%
3T BASE / SUB-BASE TESOURO R$ | 137,871.01] 137,871.01 2 275,742.01] 29.01%
4T REVESTIMENTO TESOURO R$ | 161,349.91] 387239.79]  96,809.95 3 645,399.65| 67.90%
117 ENSAIOS TECNOLOGICOS | TESOURO RS 4,801.04 4,801.04 2 9,602.07] 1.01%
T [ToTals [TESourO [R$ | 309,133.59] 539,824.51] 101,610.98 I [ 950569.08] 100.009%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$| 309,133.59| 539,824.51| 101,610.98 950,569.08| 100.00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % 33% 57% 11% 950,569.08| 100.00%
FATURAMENTO ACUMULADO PREVISTO R$| 309,13359 | 848,958.10 | 950,569.08
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % 32.52% 89.31% 100.00% OK OK




