
PAM SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU PAVIMENTAÇÃO
Município: Francisco Beltrão - PR Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra

Projeto : Recapeameto Asfáltico sobre Asfálto Data 20/05/2020 Dias 60 Data 29/07/2020

Quantidade: 9,100.00 m2 950,569.08 100.00%

GRUPO SERVIÇOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/

ITEM 3 1 2 3 ITEM (R$) TOTAL

Data Início 29/7/20 29/8/20 29/9/20

Data Fim 28/8/20 28/9/20 29/10/20

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 50 50 19,825.35 2.09

2 BASE / SUB-BASE 3 50 50 275,742.01 29.01

3 REVESTIMENTO 4 25 60 15 645,399.65 67.90

4 ENSAIOS TECNOLÓGICOS 50 50 9,602.07 1.01

TOTAIS TOTAIS 950,569.08 100

ITEM PARCELAS Nº DE TOTAL % S/

1 2 3 MESES ITEM ITEM

1T SERVIÇOS PRELIMINARES TESOURO R$ 9,912.68 9,912.68 2 19,825.35 2.09%

3T BASE / SUB-BASE TESOURO R$ 137,871.01 137,871.01 2 275,742.01 29.01%

4T REVESTIMENTO TESOURO R$ 161,349.91 387,239.79 96,809.95 3 645,399.65 67.90%

11T ENSAIOS TECNOLÓGICOS TESOURO R$ 4,801.04 4,801.04 2 9,602.07 1.01%

T TOTAIS TESOURO R$ 309,133.59 539,824.51 101,610.98 950,569.08 100.00%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 309,133.59 539,824.51 101,610.98 950,569.08 100.00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % 33% 57% 11% 950,569.08 100.00%

FATURAMENTO ACUMULADO PREVISTO R$ 309,133.59   848,958.10   950,569.08   

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % 32.52% 89.31% 100.00% OK OK

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS


