
n° ETAPA Valor % glob mês 1 mês 2 mês 3 mês 4 mês 5 mês 6 mês 7 mês 8

ADMINISTRAÇÃO 358.513,30R$                            4,3%

E.1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                              91.758,71 1,1% 100%

E.1.2
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS  (CANTEIRO DE OBRA 

CONF.NR18 E NR24)
 R$                            117.497,26 1,4% 100%

E.1.3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA  R$                            131.425,75 1,6% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13%

E.1.4 CONSUMOS PERMANENTES E DESPESAS GERAIS  R$                              17.831,58 0,2% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13%

PONTE RUA ANTONIO MARCELO 1.545.715,78R$                        18,7%

A.1 CONTENÇÃO CANAL TRECHO PONTE  R$                            829.333,63 10,0% 50% 50%

A.2 ESTACAS - FUNDAÇÃO  R$                            134.488,50 1,6% 100%

A.3.1 INFRAESTRUTURA (BLOCO E CORTINA)  R$                              67.035,11 0,8% 100%

A.3.2 TRANSVERSINA  R$                              27.068,15 0,3% 100%

A.3.3 TABULEIRO(LAJE+BARREIRA)  R$                              72.134,97 0,9% 50% 50%

A.4.1 LONGARINA  R$                            252.400,49 3,0% 100%

A.4.2 PRÉ-LAJE  R$                              44.804,82 0,5% 100%

A.5 ACESSÓRIOS  R$                              43.703,71 0,5% 50% 50%

A.6 PAVIMENTAÇÃO  R$                              62.883,16 0,8% 100%

A.7 SINALIZAÇÃO  R$                                7.168,69 0,1% 50% 50%

A.8 IMPERMEABILIZAÇÕES - CORTINA E LAJE  R$                                4.694,55 0,1% 100%

PONTE RUA BOLIVIA 1.757.420,82R$                        21,2%

B.1 CONTENÇÃO CANAL TRECHO PONTE  R$                        1.141.784,94 13,8% 50% 50%

B.2 ESTACAS - FUNDAÇÃO  R$                            143.969,21 1,7% 100%

B.3.1 INFRAESTRUTURA (BLOCO E CORTINA)  R$                              62.629,15 0,8% 100%

B.3.2 TRANSVERSINA  R$                              21.852,07 0,3% 100%

B.3.3 TABULEIRO(LAJE+BARREIRA)  R$                              64.206,42 0,8% 50% 50%

B.4.1 LONGARINA  R$                            196.305,57 2,4% 100%

B.4.2 PRÉ-LAJE  R$                              33.604,63 0,4% 100%

B.5 ACESSÓRIOS  R$                              43.697,78 0,5% 50% 50%

B.6 PAVIMENTAÇÃO  R$                              38.385,64 0,5% 100%

B.7 SINALIZAÇÃO  R$                                7.168,69 0,1% 50% 50%

B.8 IMPERMEABILIZAÇÕES - CORTINA E LAJE  R$                                3.816,72 0,0% 100%

PONTE RUA VENEZUELA 988.401,95R$                            11,9%

C.1 CONTENÇÃO CANAL TRECHO PONTE  R$                            306.737,58 3,7% 50% 50%

C.2 ESTACAS - FUNDAÇÃO  R$                              90.991,98 1,1% 100%

C.3.1 INFRAESTRUTURA (BLOCO E CORTINA)  R$                              73.777,64 0,9% 100%

C.3.2 TRANSVERSINA  R$                              27.068,15 0,3% 100%

C.3.3 TABULEIRO(LAJE+BARREIRA)  R$                              72.134,97 0,9% 50% 50%

C.4.1 LONGARINA  R$                            252.400,49 3,0% 100%

C.4.2 PRÉ-LAJE  R$                              44.804,82 0,5% 100%

C.5 ACESSÓRIOS  R$                              40.782,86 0,5% 50% 50%

C.6 PAVIMENTAÇÃO  R$                              67.840,21 0,8% 100%

C.7 SINALIZAÇÃO  R$                                7.168,69 0,1% 50% 50%

C.8 IMPERMEABILIZAÇÕES - CORTINA E LAJE  R$                                4.694,55 0,1% 100%

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
ORÇAMENTO: EXECUÇÃO DE PONTES EM CONCRETO ARMADO SOBRE CORREGO URUTAGO
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PONTE RUAS PONTA GROSSA x PERU 3.631.856,38R$                        43,9%

D.1 CONTENÇÃO CANAL TRECHO PONTE  R$                            915.881,13 11,1% 50% 50%

D.2 ESTACAS - FUNDAÇÃO  R$                            377.390,58 4,6% 100%

D.3.1 INFRAESTRUTURA (BLOCO E CORTINA)  R$                            335.389,49 4,0% 100%

D.3.2 TRANSVERSINA  R$                            126.702,77 1,5% 60% 40%

D.3.3 TABULEIRO (laje e barreiras)  R$                            209.192,48 2,5% 30% 60% 10%

D.4.1 LONGARINA  R$                        1.105.077,98 13,3% 100%

D.4.2 PRÉ-LAJE  R$                            172.831,83 2,1% 20% 50% 30%

D.5 ACESSÓRIOS  R$                            182.354,02 2,2% 25% 25% 25% 25%

D.6 PAVIMENTAÇÃO  R$                            172.703,36 2,1% 25% 25% 25% 25%

D.7 SINALIZAÇÃO  R$                              15.662,65 0,2% 50% 50%

D.8 IMPERMEABILIZAÇÕES - CORTINA E LAJE  R$                              15.281,14 0,2% 100%

D.9 RECONSTRUÇÃO DE MURO  R$                                3.388,96 0,0% 100%

8.281.908,22R$                    100,0% 844.103,57R$            518.311,47R$            2.343.655,96R$            1.583.498,34R$            450.033,32R$                1.748.336,06R$            643.877,65R$           150.091,86R$           

10,19% 6,26% 28,30% 19,12% 5,43% 21,11% 7,77% 1,81%

10,19% 16,45% 44,75% 63,87% 69,30% 90,41% 98,19% 100,00%

Percentual Mensal

Percentual Acumulado

Total Global COM BDI
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BDI (ñ desonerado): 22,23%

R$ 1.545.715,78

M.O MAT PREÇO FINAL PREÇO FINAL C/ BDI %

(UNIT.) (R$) (UNIT.) (R$) (UNIT.) (R$) (TOTAL) (R$) TOTAL

A.1 * CONTENÇÃO CANAL TRECHO PONTE R$ 829.333,63 53,7%

A.1.1
SICRO 

(10/2019)
2306181

Estaca raiz perfurada na rocha com D = 50 cm - confecção-exceto 

armadura
M 144,00  R$       190,48  R$    1.302,28  R$               1.492,76 R$ 262.734,2 17,0%

A.1.2
SICRO 

(10/2019)
2306180

Estaca raiz perfurada no solo com D = 50 cm - confecção-exceto 

armadura
M 360,00  R$         35,34  R$       212,60  R$                  247,94 R$ 109.097,1 7,1%

A.1.3
SICRO 

(10/2019)
CPU 41

Tirante permanente protendido INCO 28D D = 35 mm, com capacidade de 

290 kN - incluso calda de cimento,  exceto perfuração
M 173,00  R$         21,02  R$       131,05  R$                  152,07 R$ 32.155,4 2,1%

A.1.4
SICRO 

(10/2019)
CPU 40

Ancoragem de tirante de barra de aço de D = 35 mm com grouteamento 

da cabeça
UN 17,00  R$         32,69  R$       236,60  R$                  269,29 R$ 5.595,4 0,4%

A.1.5
SINAPI 

(04/2020)
CPU 35

PERFURAÇÃO MECANICA PARA EXECUÇÃO DE TIRANTES EM ROCHA 

INCLINADOS, INCLUSO MOBILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO
M 51,00  R$         49,86  R$               -    R$                    49,86 R$ 3.107,8 0,2%

A.1.6
SINAPI 

(04/2020)
CPU 44

PERFURAÇÃO MECANICA PARA EXECUÇÃO DE TIRANTES EM SOLO E 

DHP INCLINADOS, INCLUSO MOBILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO
M 122,00  R$         38,77  R$               -    R$                    38,77 R$ 5.781,5 0,4%

A.1.7

Insumos 

SINAPI 

(04/2020)

CPU 52
REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO 

ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM
m2 11,50  R$         66,05  R$       119,52  R$                  185,57 R$ 2.607,9 0,2%

A.1.8
SINAPI 

(04/2020)
CPU 39

FURO EM CONCRETO D 12.5 MM PARA ANCORAGEM DA VIGA DE 

SOLIDARIZAÇÃO
UD 366,00  R$           4,98  R$           4,57  R$                      9,55 R$ 4.270,4 0,3%

A.1.9
SICRO 

(10/2019)
3108005

FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - 

UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA
M2 30,90  R$         36,34  R$         23,82  R$                    60,16 R$ 2.272,1 0,1%

A.1.10
SINAPI 

(04/2020)
CPU 36

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 

FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO.

M3 12,70  R$       306,27  R$         38,02  R$                  344,29 R$ 5.344,4 0,3%

A.1.11
SICRO 

(10/2019)
407819 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 37.856,70  R$           4,14  R$           4,04  R$                      8,18 R$ 378.495,1 24,5%

A.1.12
SINAPI 

(04/2020)
95602

ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 

DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM. AF_11/2016
UN 72,00  R$         16,25  R$           9,15  R$                    25,40 R$ 2.235,3 0,1%

A.1.13
SINAPI 

(04/2020)
CPU 47

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA 

RAIZ  (POR PONTE) PARA AS ESTACAS DA CONTENÇÃO E DA FUNDAÇÃO
UD 1,00  R$  12.793,44  R$               -    R$             12.793,44 R$ 15.636,9 1,0%

A.2 * ESTACAS - FUNDAÇÃO R$ 134.488,50 8,7%

A.2.1
SINAPI 

(04/2020)
CPU 45

 (SINAPI 100931) - ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 40 CM, SEM PRESENÇA 

DE ROCHA, INCLUSO ARGAMASSA, EXCLUSO ARMAÇÃO
M 180,00  R$         40,59  R$       170,30  R$                  210,89 R$ 46.398,0 3,0%

A.2.2
SINAPI 

(04/2020)
CPU 46

(SINAPI 100935) - ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 40 CM, COM PRESENÇA 

DE ROCHA, INCLUSO ARGAMASSA, EXCLUSO ARMAÇÃO
M 60,00  R$         77,40  R$       216,09  R$                  293,49 R$ 21.523,2 1,4%

A.2.3
SICRO 

(10/2019)
407819 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 6.560,30  R$           4,14  R$           4,04  R$                      8,18 R$ 65.590,5 4,2%

A.2.4
SICRO 

(10/2019)
95601

ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 

DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016
UN 40,00  R$         12,89  R$           7,09  R$                    19,98 R$ 976,8 0,1%

A.3 * ESTRUTURA MOLDADA IN LOCO R$ 166.238,23 10,8%

A.3.1 INFRAESTRUTURA (BLOCO E CORTINA) R$ 67.035,1 4,3%

A.3.1.1
SICRO 

(10/2019)
407819 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 3.140,60 4,14 4,04  R$                      8,18 R$ 31.400,0 2,0%

QUANTID.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:

ORÇAMENTO: EXECUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO

LOCAL: PONTE SOBRE RIO URUTAGO, RUA ANTONIO MARCELO-FRANCISCO BELTRÃO-PR

FONTE UNIDCÓDIGO DISCRIMINAÇÃOITEM
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BDI (ñ desonerado): 22,23%

R$ 1.545.715,78

M.O MAT PREÇO FINAL PREÇO FINAL C/ BDI %

(UNIT.) (R$) (UNIT.) (R$) (UNIT.) (R$) (TOTAL) (R$) TOTAL

QUANTID.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:

ORÇAMENTO: EXECUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO

LOCAL: PONTE SOBRE RIO URUTAGO, RUA ANTONIO MARCELO-FRANCISCO BELTRÃO-PR

FONTE UNIDCÓDIGO DISCRIMINAÇÃOITEM

A.3.1.2
SICRO 

(10/2019)
3108005

FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - 

UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA
M2 195,95 36,34 23,82  R$                    60,16 R$ 14.408,4 0,9%

A.3.1.3
SICRO 

(10/2019)
1106139

Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 40 m³/h - 

areia e brita comerciais
m3 53,41 6,43 224,67  R$                  231,10 R$ 15.086,4 1,0%

A.3.1.4
SICRO 

(10/2019)
5919538

Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga 

em central de concreto de 40 m³/h
 t 133,53 0,00 9,09  R$                      9,09 R$ 1.483,5 0,1%

A.3.1.5
SICRO 

(10/2019)
5914569 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 2.670,50 0,00 0,36  R$                      0,36 R$ 1.175,1 0,1%

A.3.1.6
SICRO 

(10/2019)
1106051

Lançamento livre de concreto usinado por meio de caminhão betoneira - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m3 53,41 2,48 21,82  R$                    24,30 R$ 1.586,3 0,1%

A.3.1.7
SINAPI 

(04/2020)
96619

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
M2 59,85  R$           9,35  R$         13,60  R$                    22,95 R$ 1.678,7 0,1%

A.3.1.8
SINAPI 

(04/2020)
97083

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017
M2 59,85  R$           2,82  R$           0,14  R$                      2,96 R$ 216,6 0,0%

A.3.2 TRANSVERSINA R$ 27.068,1 1,8%

A.3.2.1
SICRO 

(10/2019)
407819 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 1.619,70 4,14 4,04  R$                      8,18 R$ 16.193,9 1,0%

A.3.2.2
SICRO 

(10/2019)
3108005

FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - 

UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA
M2 78,30 36,34 23,82  R$                    60,16 R$ 5.757,5 0,4%

A.3.2.3
SICRO 

(10/2019)
1116264

Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central 

dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais m³
m3 10,90 6,39 232,53  R$                  238,92 R$ 3.183,1 0,2%

A.3.2.4
SICRO 

(10/2019)
5919538

Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga 

em central de concreto de 40 m³/h
 t 27,25 0,00 9,09  R$                      9,09 R$ 302,8 0,0%

A.3.2.5
SICRO 

(10/2019)
5914569 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 545,00 0,00 0,36  R$                      0,36 R$ 239,8 0,0%

A.3.2.6
SICRO 

(10/2019)
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central dosadora de 40 m³/h
m3 10,90 10,43 21,82  R$                    32,25 R$ 429,7 0,0%

A.3.2.7

Insumos 

SINAPI 

(04/2020)

CPU 52
REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO 

ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM
m2 4,24  R$         66,05  R$       119,52  R$                  185,57 R$ 961,4 0,1%

A.3.3 * TABULEIRO(LAJE+BARREIRA) R$ 72.135,0 4,7%

A.3.3.1
SICRO 

(10/2019)
407819 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 4.704,70 4,14 4,04  R$                      8,18 R$ 47.038,1 3,0%

A.3.3.2
SICRO 

(10/2019)
407820 ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 80,60 3,68 4,74  R$                      8,42 R$ 829,5 0,1%

A.3.3.3
SICRO 

(10/2019)
3108005

FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - 

UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA
M2 116,10 36,34 23,82  R$                    60,16 R$ 8.537,0 0,6%

A.3.3.4
SICRO 

(10/2019)
1116264

Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central 

dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais m³
m3 37,30 6,39 232,53  R$                  238,92 R$ 10.892,5 0,7%

A.3.3.5
SICRO 

(10/2019)
5919538

Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga 

em central de concreto de 40 m³/h
 t 93,25 0,00 9,09  R$                      9,09 R$ 1.036,0 0,1%

A.3.3.6
SICRO 

(10/2019)
5914569 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 1.865,00 0,00 0,36  R$                      0,36 R$ 820,6 0,1%
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BDI (ñ desonerado): 22,23%

R$ 1.545.715,78

M.O MAT PREÇO FINAL PREÇO FINAL C/ BDI %

(UNIT.) (R$) (UNIT.) (R$) (UNIT.) (R$) (TOTAL) (R$) TOTAL

QUANTID.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:

ORÇAMENTO: EXECUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO

LOCAL: PONTE SOBRE RIO URUTAGO, RUA ANTONIO MARCELO-FRANCISCO BELTRÃO-PR

FONTE UNIDCÓDIGO DISCRIMINAÇÃOITEM

A.3.3.7
SICRO 

(10/2019)
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi com 

capacidade de 45 m³/h - confecção em central dosadora de 40 m³/h
m3 37,30 10,43 21,82  R$                    32,25 R$ 1.470,3 0,1%

A.3.3.8
Insumos 

SINAPI
CPU 17 EXECUÇÃO DE PINGADEIRA NA FACE INFERIOR DO TABULEIRO M 43,06  R$         28,71  R$               -    R$                    28,71 R$ 1.511,0 0,1%

A.4 * ESTRUTURA PRÉ MOLDADA (LONGARINA E PRÉ-LAJE) R$ 297.205,3 19,2%

A.4.1 LONGARINA R$ 252.400,5 16,3%

A.4.1.1
SICRO 

(10/2019)
407819 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 6.499,10 4,14 4,04  R$                      8,18 R$ 64.978,7 4,2%

A.4.1.2
SICRO 

(10/2019)
407820 ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 498,80 3,68 4,74  R$                      8,42 R$ 5.133,4 0,3%

A.4.1.3
SICRO 

(10/2019)
3108017

Formas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 3 

vezes - confecção, instalação e retirada
M2 479,20 36,25 29,93  R$                    66,18 R$ 38.762,3 2,5%

A.4.1.4
SICRO 

(10/2019)
1116266

CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 40 MPA - CONFECÇÃO EM 

CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS
m3 76,00 6,31 263,46  R$                  269,77 R$ 25.059,4 1,6%

A.4.1.5
SICRO 

(10/2019)
1106051

Lançamento livre de concreto usinado por meio de caminhão betoneira - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m3 76,00 2,48 21,82  R$                    24,30 R$ 2.257,3 0,1%

A.4.1.6
SICRO 

(10/2019)
3806420

Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de 

guindaste
UN 9,00 0,00 2.556,75  R$               2.556,75 R$ 28.125,2 1,8%

A.4.1.7

Insumos 

SINAPI 

(04/2020)

CPU 16
TRANSPORTE DE PEÇAS PRÉ-MOLDADOS, DMT<20KM, EM TRECHO 

URBANO PAVIMENTADO
TXKM 2.835,00  R$               -    R$           3,56  R$                      3,56 R$ 12.340,6 0,8%

A.4.1.8
SICRO 

(10/2019)
4507956

CORDOALHA CP 190 RB D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, PREPARO E 

COLOCAÇÃO
KG 2.596,80 0,28 9,19  R$                      9,47 R$ 30.057,5 1,9%

A.4.1.9
SICRO 

(10/2019)
4507831

Bainha metálica diâmetro 55 mm para 8 cordoalhas D = 12,7 mm, 

semirrígida, redonda, com montagem e injeção de nata de cimento
M 355,50 8,51 22,53  R$                    31,04 R$ 13.487,3 0,9%

A.4.1.10
SICRO 

(10/2019)
4507772

Ancoragem ativa para 8 cordoalhas D = 12,7 mm com placa de 

ancoragem, bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão
UD 18,00 23,90 953,54  R$                  977,44 R$ 21.504,4 1,4%

A.4.1.11
SICRO 

(10/2019)
4507803

Ancoragem passiva aderente para 8 cordoalhas D = 12,7 mm - 

fornecimento e instalação 
UD 18,00 4,08 141,42  R$                  145,50 R$ 3.201,1 0,2%

A.4.1.12
SINAPI 

(04/2020)
97094

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, 

PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_09/2017

M3 15,70  R$         22,19  R$       368,30  R$                  390,49 R$ 7.493,4 0,5%

A.4.2 * PRÉ-LAJE R$ 44.804,8 2,9%

A.4.2.1
SICRO 

(10/2019)
407819 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 2.512,40 4,14 4,04  R$                      8,18 R$ 25.119,2 1,6%

A.4.2.2
SICRO 

(10/2019)
3108005

FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - 

UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA
M2 60,40 36,34 23,82  R$                    60,16 R$ 4.441,3 0,3%

A.4.2.3
SICRO 

(10/2019)
1116266

CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 40 MPA - CONFECÇÃO EM 

CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS
m3 17,20 6,31 263,46  R$                  269,77 R$ 5.671,3 0,4%

A.4.2.4
SICRO 

(10/2019)
1106051

Lançamento livre de concreto usinado por meio de caminhão betoneira - 

confecção em central dosadora de 40 m³/h
m3 17,20 2,48 21,82  R$                    24,30 R$ 510,9 0,0%

A.4.2.5
SICRO 

(10/2019)
3806426 Lançamento de pré-laje com utilização de guindaste t 43,04 0,00 32,45  R$                    32,45 R$ 1.707,1 0,1%
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BDI (ñ desonerado): 22,23%

R$ 1.545.715,78

M.O MAT PREÇO FINAL PREÇO FINAL C/ BDI %

(UNIT.) (R$) (UNIT.) (R$) (UNIT.) (R$) (TOTAL) (R$) TOTAL

QUANTID.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:

ORÇAMENTO: EXECUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO

LOCAL: PONTE SOBRE RIO URUTAGO, RUA ANTONIO MARCELO-FRANCISCO BELTRÃO-PR

FONTE UNIDCÓDIGO DISCRIMINAÇÃOITEM

A.4.2.6

Insumos 

SINAPI 

(04/2020)

CPU 16
TRANSPORTE DE PEÇAS PRÉ-MOLDADOS, DMT<20KM, EM TRECHO 

URBANO PAVIMENTADO
TXKM 860,80  R$               -    R$           3,56  R$                      3,56 R$ 3.747,0 0,2%

A.4.2.7

Insumos 

SINAPI 

(04/2020)

CPU 29 ESPAÇADOR TRELIÇADO EM AÇO CA-60, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO KG 329,30  R$           2,11  R$           6,86  R$                      8,96 R$ 3.608,0 0,2%

A.5 * ACESSÓRIOS R$ 43.703,7 2,8%

A.5.1

Insumos 

SINAPI 

(04/2020)

CPU 38 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO M3 524,65  R$         20,18  R$           4,57  R$                    24,75 R$ 15.871,0 1,0%

A.5.2 COT 10 CPU 27
PASTILHA Z (ÂNODO DE SACRIFICIO PARA PROTEÇÃO DA ARMADURA 

CONTRA CORROSÃO) INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UD 6,00  R$           1,91  R$       104,00  R$                  105,91 R$ 776,7 0,1%

A.5.3

Insumos 

SINAPI 

(04/2020)

CPU 50 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS M3 29,12  R$         28,71  R$         47,38  R$                    76,09 R$ 2.707,8 0,2%

A.5.4
SICRO 

(10/2019)
307732

APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS PRÉ-

MOLDADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
DM3 56,70 4,08 60,50  R$                    64,58 R$ 4.475,5 0,3%

A.5.5

Insumos 

SINAPI 

(04/2020)

CPU 51 FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT-31 m2 41,05  R$           1,91  R$         15,85  R$                    17,77 R$ 891,6 0,1%

A.5.6
SINAPI 

(04/2020)
73816/1

EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL 

PERFURADO - DN 100
M 31,58  R$         15,73  R$         13,03  R$                    28,76 R$ 1.110,0 0,1%

A.5.7
SINAPI 

(04/2020)
83671

TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 27,20  R$         50,74  R$           9,86  R$                    60,60 R$ 2.014,7 0,1%

A.5.8
SINAPI 

(04/2020)
99837

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES 

TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 

1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS 

DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P

M 30,10  R$       226,60  R$       185,48  R$                  412,08 R$ 15.160,5 1,0%

A.5.9
SINAPI 

(04/2020)
CPU 11

CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1 1/2" X 1/4" (L X 

E), 3,40 KG/M  
M 31,58  R$               -    R$         18,03  R$                    18,03 R$ 695,9 0,0%

A.6 * PAVIMENTAÇÃO R$ 62.883,2 4,1%

A.6.1 COT 10 CPU 31
PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 

2,5* CM
UN 158,00  R$       127,32  R$           6,52  R$                  133,84 R$ 25.847,0 1,7%

A.6.2
SINAPI 

(04/2020)
89943

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES 

BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 15 KM/H. 

AF_12/2013

M3 160,12  R$           0,18  R$           4,61  R$                      4,78 R$ 936,4 0,1%

A.6.3
SINAPI 

(04/2020)
96386

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E 

TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

M3 53,39  R$           0,40  R$           4,66  R$                      5,06 R$ 330,2 0,0%

A.6.4
SINAPI 

(04/2020)
95995

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, 

COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017

M3 15,25  R$         19,81  R$       946,28  R$                  966,09 R$ 18.007,4 1,2%

A.6.5
SICRO 

(10/2019)
5914621

Transporte de material betuminoso com caminhão distribuidor - rodovia 

com revestimento primário
TXKM 6.100,00 0,00 1,32  R$                      1,32 R$ 9.841,7 0,6%
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BDI (ñ desonerado): 22,23%

R$ 1.545.715,78

M.O MAT PREÇO FINAL PREÇO FINAL C/ BDI %

(UNIT.) (R$) (UNIT.) (R$) (UNIT.) (R$) (TOTAL) (R$) TOTAL

QUANTID.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:

ORÇAMENTO: EXECUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO

LOCAL: PONTE SOBRE RIO URUTAGO, RUA ANTONIO MARCELO-FRANCISCO BELTRÃO-PR

FONTE UNIDCÓDIGO DISCRIMINAÇÃOITEM

A.6.6
SINAPI 

(04/2020)
96401 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 M2 305,00  R$           0,11  R$           5,75  R$                      5,87 R$ 2.187,2 0,1%

A.6.7
SINAPI 

(04/2020)
87630

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

M2 149,67  R$         11,37  R$         19,97  R$                    31,34 R$ 5.733,3 0,4%

A.7 * SINALIZAÇÃO R$ 7.168,7 0,5%

A.7.1
SICRO 

(10/2019)
5214010

Pintura de faixa - plástico a frio bicomponente à base de resinas 

metacrílicas - espessura de 3,0 mm - plano
M2 10,44 14,64 127,53  R$                  142,17 R$ 1.814,1 0,1%

A.7.2
SICRO 

(10/2019)
5213362 Tachão reletivo bidirecional - fornecimento e colocação UD 14,00 6,27 32,14  R$                    38,41 R$ 657,3 0,0%

A.7.3
SICRO 

(10/2019)
5213417

Confecção de placa em aço n° 16 galvanizado, com película 

retrorrefletiva tipo I + III
M2 13,39 36,12 250,99  R$                  287,11 R$ 4.697,3 0,3%

A.8 * IMPERMEABILIZAÇÕES - CORTINA E LAJE R$ 4.694,5 0,3%

A.8.1
SINAPI 

(04/2020)
98557

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018
M2 127,90  R$         12,67  R$         14,36  R$                    27,02 R$ 4.224,4 0,3%

A.8.2 COT 09 CPU 20
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA TABULEIRO Xypex Admix c-500 NF 

OU EQUIVALENTE - POR M3 DE CONCRETO
M3 37,30  R$               -    R$         10,31  R$                    10,31 R$ 470,2 0,0%

R$ 1.545.715,78
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DATA:

out/19

R$ 1.757.420,82

M.O MAT PREÇO FINAL C/ BDI %

(UNIT.) (R$) (UNIT.) (R$) (TOTAL) (R$) TOTAL

B.1 * CONTENÇÃO CANAL TRECHO PONTE R$ 1.141.784,94 65,0%

B.1.1
SICRO 

(10/2019)
2306181

Estaca raiz perfurada na rocha com D = 50 cm - 

confecção-exceto armadura
M 186,00  R$       190,48  R$    1.302,28 R$ 339.365,1 19,3%

B.1.2
SICRO 

(10/2019)
2306180

Estaca raiz perfurada no solo com D = 50 cm - 

confecção-exceto armadura
M 496,00  R$         35,34  R$       212,60 R$ 150.311,6 8,6%

B.1.3
SICRO 

(10/2019)
CPU 41

Tirante permanente protendido INCO 28D D = 35 mm, 

com capacidade de 290 kN - incluso calda de cimento,  

exceto perfuração

M 345,00  R$         21,02  R$       131,05 R$ 64.124,9 3,6%

B.1.4
SICRO 

(10/2019)
CPU 40

Ancoragem de tirante de barra de aço de D = 35 mm 

com grouteamento da cabeça
UN 30,00  R$         32,69  R$       236,60 R$ 9.874,3 0,6%

B.1.5
SINAPI 

(04/2020)
CPU 35

PERFURAÇÃO MECANICA PARA EXECUÇÃO DE 

TIRANTES EM ROCHA INCLINADOS, INCLUSO 

MOBILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO

M 90,00  R$         49,86  R$                -   R$ 5.484,3 0,3%

B.1.6
SINAPI 

(04/2020)
CPU 44

PERFURAÇÃO MECANICA PARA EXECUÇÃO DE 

TIRANTES EM SOLO E DHP INCLINADOS, INCLUSO 

MOBILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO

M 255,00  R$         38,77  R$                -   R$ 12.084,3 0,7%

B.1.7

Insumos 

SINAPI 

(04/2020)

CPU 52
REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 

COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM
m2 39,58  R$         66,05  R$       119,52 R$ 8.978,0 0,5%

B.1.8
SINAPI 

(04/2020)
CPU 39

FURO EM CONCRETO D 12.5 MM PARA ANCORAGEM DA 

VIGA DE SOLIDARIZAÇÃO
UD 1.260,00  R$           4,98  R$           4,57 R$ 14.701,3 0,8%

B.1.9
SICRO 

(10/2019)
3108005

FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO 

GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, 

INSTALAÇÃO E RETIRADA

M2 64,40  R$         36,34  R$         23,82 R$ 4.735,4 0,3%

B.1.10
SINAPI 

(04/2020)
CPU 36

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS 

BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

M3 18,40  R$       306,27  R$         38,02 R$ 7.743,0 0,4%

B.1.10
SICRO 

(10/2019)
407819

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E 

COLOCAÇÃO
KG 50.732,80  R$           4,14  R$           4,04 R$ 507.231,6 28,9%

B.1.11
SINAPI 

(04/2020)
95601

ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO 

ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016
UN 62,00  R$         12,89  R$           7,09 R$ 1.514,1 0,1%

B.1.12
SINAPI 

(04/2020)
CPU 47

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO 

PARA ESTACA RAIZ  (POR PONTE) PARA AS ESTACAS 

DA CONTENÇÃO E DA FUNDAÇÃO

UD 1,00  R$  12.793,44  R$                -   R$ 15.636,9 0,9%

B.2 * ESTACAS - FUNDAÇÃO R$ 143.969,21 8,2%

B.2.1
SINAPI 

(04/2020)
CPU 45

 (SINAPI 100931) - ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 40 CM, 

SEM PRESENÇA DE ROCHA, INCLUSO ARGAMASSA, 

EXCLUSO ARMAÇÃO

M 256,00  R$         40,59  R$       170,30 R$ 65.988,2 3,8%

B.2.2
SINAPI 

(04/2020)
CPU 46

(SINAPI 100935) - ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 40 CM, 

COM PRESENÇA DE ROCHA, INCLUSO ARGAMASSA, 

EXCLUSO ARMAÇÃO

M 32,00  R$         77,40  R$       216,09 R$ 11.479,0 0,7%

B.2.3
SICRO 

(10/2019)
407819

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E 

COLOCAÇÃO
KG 6.573,30  R$           4,14  R$           4,04 R$ 65.720,5 3,7%

UNID QUANTID.ITEM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:

ORÇAMENTO: EXECUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO

LOCAL: PONTE SOBRE RIO URUTAGO, RUA BOLIVIA-FRANCISCO BELTRÃO-PR

FONTE CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO
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DATA:

out/19

R$ 1.757.420,82

M.O MAT PREÇO FINAL C/ BDI %

(UNIT.) (R$) (UNIT.) (R$) (TOTAL) (R$) TOTAL

UNID QUANTID.ITEM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:

ORÇAMENTO: EXECUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO

LOCAL: PONTE SOBRE RIO URUTAGO, RUA BOLIVIA-FRANCISCO BELTRÃO-PR

FONTE CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO

B.2.4
SINAPI 

(04/2020)
95601

ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO 

ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016
UN 32,00  R$         12,89  R$           7,09 R$ 781,5 0,0%

B.3 * ESTRUTURA MOLDADA IN LOCO R$ 148.687,64 8,5%

B.3.1 INFRAESTRUTURA (BLOCO E CORTINA) R$ 62.629,2 3,6%

B.3.1.1
SICRO 

(10/2019)
407819

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E 

COLOCAÇÃO
KG 2.860,70 4,14 4,04 R$ 28.601,6 1,6%

B.3.1.2
SICRO 

(10/2019)
3108005

FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO 

GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, 

INSTALAÇÃO E RETIRADA

M2 188,70 36,34 23,82 R$ 13.875,3 0,8%

B.3.1.3
SICRO 

(10/2019)
1106139

Concreto fck = 30 MPa - confecção em central 

dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais
m3 52,60 6,43 224,67 R$ 14.857,6 0,8%

B.3.1.4
SICRO 

(10/2019)
5919538

Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão 

betoneira - carga em central de concreto de 40 m³/h
 t 131,50 0,00 9,09 R$ 1.461,0 #DIV/0!

B.3.1.5
SICRO 

(10/2019)
5914569

Transporte com caminhão betoneira - rodovia 

pavimentada
tkm 2.630,00 0,00 0,36 R$ 1.157,2 #DIV/0!

B.3.1.6
SICRO 

(10/2019)
1106051

Lançamento livre de concreto usinado por meio de 

caminhão betoneira - confecção em central dosadora 

de 40 m³/h

m3 52,60 2,48 21,82 R$ 1.562,3 0,1%

B.3.1.7
SINAPI 

(04/2020)
96619

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS 

DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. 

AF_08/2017

M2 35,18  R$           9,35  R$         13,60 R$ 986,8 0,1%

B.3.1.8
SINAPI 

(04/2020)
97083

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO 

DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 

PERCUSSÃO. AF_09/2017

M2 35,18  R$           2,82  R$           0,14 R$ 127,3 0,0%

B.3.2 TRANSVERSINA R$ 21.852,1 1,2%

B.3.2.1
SICRO 

(10/2019)
407819

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E 

COLOCAÇÃO
KG 1.330,10 4,14 4,04 R$ 13.298,5 0,8%

B.3.2.2
SICRO 

(10/2019)
3108005

FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO 

GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, 

INSTALAÇÃO E RETIRADA

M2 61,00 36,34 23,82 R$ 4.485,4 0,3%

B.3.2.3
SICRO 

(10/2019)
1116264

Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção 

em central dosadora de 40 m³/h - areia e brita 

comerciais m³

m3 8,71 6,39 232,53 R$ 2.543,5 0,1%

B.3.2.4
SICRO 

(10/2019)
5919538

Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão 

betoneira - carga em central de concreto de 40 m³/h
 t 21,78 0,00 9,09 R$ 241,9 #DIV/0!

B.3.2.5
SICRO 

(10/2019)
5914569

Transporte com caminhão betoneira - rodovia 

pavimentada
tkm 435,50 0,00 0,36 R$ 191,6 #DIV/0!

B.3.2.6
SICRO 

(10/2019)
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança 

sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - confecção em 

central dosadora de 40 m³/h

m3 8,71 10,43 21,82 R$ 343,3 0,0%

B.3.2.7

Insumos 

SINAPI 

(04/2020)

CPU 52
REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 

COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM
m2 3,30  R$         66,05  R$       119,52 R$ 747,8 0,0%

B.3.3 * TABULEIRO(LAJE+BARREIRA) R$ 64.206,4 3,7%
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DATA:

out/19

R$ 1.757.420,82

M.O MAT PREÇO FINAL C/ BDI %

(UNIT.) (R$) (UNIT.) (R$) (TOTAL) (R$) TOTAL

UNID QUANTID.ITEM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:

ORÇAMENTO: EXECUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO

LOCAL: PONTE SOBRE RIO URUTAGO, RUA BOLIVIA-FRANCISCO BELTRÃO-PR

FONTE CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO

B.3.3.1
SICRO 

(10/2019)
407819

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E 

COLOCAÇÃO
KG 4.083,30 4,14 4,04 R$ 40.825,2 2,3%

B.3.3.2
SICRO 

(10/2019)
407820

ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E 

COLOCAÇÃO
KG 80,60 3,68 4,74 R$ 829,5 0,0%

B.3.3.3
SICRO 

(10/2019)
3108005

FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO 

GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, 

INSTALAÇÃO E RETIRADA

M2 120,40 36,34 23,82 R$ 8.853,2 0,5%

B.3.3.4
SICRO 

(10/2019)
1116264

Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção 

em central dosadora de 40 m³/h - areia e brita 

comerciais m³

m3 31,97 6,39 232,53 R$ 9.336,0 0,5%

B.3.3.5
SICRO 

(10/2019)
5919538

Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão 

betoneira - carga em central de concreto de 40 m³/h
 t 79,93 0,00 9,09 R$ 888,0 #DIV/0!

B.3.3.6
SICRO 

(10/2019)
5914569

Transporte com caminhão betoneira - rodovia 

pavimentada
tkm 1.598,50 0,00 0,36 R$ 703,4 #DIV/0!

B.3.3.7
SICRO 

(10/2019)
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança 

sobre chassi com capacidade de 45 m³/h - confecção em 

central dosadora de 40 m³/h

m3 31,97 10,43 21,82 R$ 1.260,2 0,1%

B.3.3.8
Insumos 

SINAPI
CPU 17

EXECUÇÃO DE PINGADEIRA NA FACE INFERIOR DO 

TABULEIRO
M 43,06  R$         28,71  R$                -   R$ 1.511,0 0,1%

B.4 *
ESTRUTURA PRÉ MOLDADA (LONGARINA E 

PRÉ-LAJE)
R$ 229.910,2 13,1%

B.4.1 LONGARINA R$ 196.305,6 11,2%

B.4.1.1
SICRO 

(10/2019)
407819

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E 

COLOCAÇÃO
KG 5.054,80 4,14 4,04 R$ 50.538,4 2,9%

B.4.1.2
SICRO 

(10/2019)
407820

ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E 

COLOCAÇÃO
KG 388,00 3,68 4,74 R$ 3.993,1 0,2%

B.4.1.3
SICRO 

(10/2019)
3108017

Formas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e 

retirada

M2 372,70 36,25 29,93 R$ 30.147,6 1,7%

B.4.1.4
SICRO 

(10/2019)
1116266

CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 40 MPA - 

CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - 

AREIA E BRITA COMERCIAIS

m3 59,10 6,31 263,46 R$ 19.487,0 1,1%

B.4.1.5
SICRO 

(10/2019)
1106051

Lançamento livre de concreto usinado por meio de 

caminhão betoneira - confecção em central dosadora 

de 40 m³/h

m3 59,10 2,48 21,82 R$ 1.755,3 0,1%

B.4.1.6
SICRO 

(10/2019)
3806420

Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com 

utilização de guindaste
UN 7,00 0,00 2.556,75 R$ 21.875,1 1,2%

B.4.1.7

Insumos 

SINAPI 

(04/2020)

CPU 16
TRANSPORTE DE PEÇAS PRÉ-MOLDADOS, DMT<20KM, 

EM TRECHO URBANO PAVIMENTADO
TXKM 2205  R$                -    R$           3,56 R$ 9.598,2 0,5%

B.4.1.8
SICRO 

(10/2019)
4507956

CORDOALHA CP 190 RB D = 12,7 MM - 

FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO
KG 2.019,70 0,28 9,19 R$ 23.377,7 1,3%

B.4.1.9
SICRO 

(10/2019)
4507831

Bainha metálica diâmetro 55 mm para 8 cordoalhas D = 

12,7 mm, semirrígida, redonda, com montagem e injeção 

de nata de cimento

M 276,50 8,51 22,53 R$ 10.490,1 0,6%
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DATA:

out/19

R$ 1.757.420,82

M.O MAT PREÇO FINAL C/ BDI %

(UNIT.) (R$) (UNIT.) (R$) (TOTAL) (R$) TOTAL

UNID QUANTID.ITEM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:

ORÇAMENTO: EXECUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO

LOCAL: PONTE SOBRE RIO URUTAGO, RUA BOLIVIA-FRANCISCO BELTRÃO-PR

FONTE CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO

B.4.1.10
SICRO 

(10/2019)
4507772

Ancoragem ativa para 8 cordoalhas D = 12,7 mm com 

placa de ancoragem, bloco, cunhas tripartidas, 

trombeta e protensão

UD 14,00 23,90 953,54 R$ 16.725,6 1,0%

B.4.1.11
SICRO 

(10/2019)
4507803

Ancoragem passiva aderente para 8 cordoalhas D = 

12,7 mm - fornecimento e instalação 
UD 14,00 4,08 141,42 R$ 2.489,7 0,1%

B.4.1.12
SINAPI 

(04/2020)
97094

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE 

SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_09/2017

M3 12,21  R$         22,19  R$       368,30 R$ 5.827,7 0,3%

B.4.2 * PRÉ-LAJE R$ 33.604,6 1,9%

B.4.2.1
SICRO 

(10/2019)
407819

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E 

COLOCAÇÃO
KG 1.884,30 4,14 4,04 R$ 18.839,4 1,1%

B.4.2.2
SICRO 

(10/2019)
3108005

FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO 

GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, 

INSTALAÇÃO E RETIRADA

M2 45,31 36,34 23,82 R$ 3.331,7 0,2%

B.4.2.3
SICRO 

(10/2019)
1116266

CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 40 MPA - 

CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - 

AREIA E BRITA COMERCIAIS

m3 12,90 6,31 263,46 R$ 4.253,5 0,2%

B.4.2.4
SICRO 

(10/2019)
1106051

Lançamento livre de concreto usinado por meio de 

caminhão betoneira - confecção em central dosadora 

de 40 m³/h

m3 12,90 2,48 21,82 R$ 383,1 0,0%

B.4.2.5
SICRO 

(10/2019)
3806426 Lançamento de pré-laje com utilização de guindaste t 32,28 0,00 32,45 R$ 1.280,3 0,1%

B.4.2.6

Insumos 

SINAPI 

(04/2020)

CPU 16
TRANSPORTE DE PEÇAS PRÉ-MOLDADOS, DMT<20KM, 

EM TRECHO URBANO PAVIMENTADO
TXKM 645,60  R$                -    R$           3,56 R$ 2.810,3 0,2%

B.4.2.7

Insumos 

SINAPI 

(04/2020)

CPU 29
ESPAÇADOR TRELIÇADO EM AÇO CA-60, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
KG 247,00  R$           2,11  R$           6,86 R$ 2.706,3 0,2%

B.5 * ACESSÓRIOS R$ 43.697,8 2,5%

B.5.1

Insumos 

SINAPI 

(04/2020)

CPU 38
ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - 

CONCRETO
M3 557,62  R$         20,18  R$           4,57 R$ 16.868,3 1,0%

B.5.2 COT 10 CPU 27
PASTILHA Z (ÂNODO DE SACRIFICIO PARA PROTEÇÃO 

DA ARMADURA CONTRA CORROSÃO) INCLUSO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UD 12,00  R$           1,91  R$       104,00 R$ 1.553,5 0,1%

B.5.3

Insumos 

SINAPI 

(04/2020)

CPU 50
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-

DRENOS E FILTROS
M3 23,53  R$         28,71  R$         47,38 R$ 2.188,2 0,1%

B.5.4
SICRO 

(10/2019)
307732

APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA 

ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

DM3 44,10 4,08 60,50 R$ 3.481,0 0,2%

B.5.5

Insumos 

SINAPI 

(04/2020)

CPU 51 FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT-31 m2 33,18  R$           1,91  R$         15,85 R$ 720,5 0,0%

B.5.6
SINAPI 

(04/2020)
73816/1

EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC 

CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO - DN 100
M 25,52  R$         15,73  R$         13,03 R$ 897,0 0,1%
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DATA:

out/19

R$ 1.757.420,82

M.O MAT PREÇO FINAL C/ BDI %

(UNIT.) (R$) (UNIT.) (R$) (TOTAL) (R$) TOTAL

UNID QUANTID.ITEM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:

ORÇAMENTO: EXECUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO

LOCAL: PONTE SOBRE RIO URUTAGO, RUA BOLIVIA-FRANCISCO BELTRÃO-PR

FONTE CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO

B.5.7
SINAPI 

(04/2020)
83671

TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
M 30,60  R$         50,74  R$           9,86 R$ 2.266,6 0,1%

B.5.8
SINAPI 

(04/2020)
99837

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, 

MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 

1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL 

FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E 

VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR 

MECÂNICO. AF_04/2019_P

M 30,10  R$       226,60  R$       185,48 R$ 15.160,5 0,9%

B.5.9
SINAPI 

(04/2020)
CPU 11

CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1 

1/2" X 1/4" (L X E), 3,40 KG/M  
M 25,52  R$                -    R$         18,03 R$ 562,4 0,0%

B.6 * PAVIMENTAÇÃO R$ 38.385,6 2,2%

B.6.1 COT 10 CPU 31
PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E 

ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM
UN 146,00  R$       127,32  R$           6,52 R$ 23.884,0 1,4%

B.6.2
SINAPI 

(04/2020)
89943

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO 

CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES 

BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1 KM E VELOCIDADE 

MÉDIA 15 KM/H. AF_12/2013

M3 160,12  R$           0,18  R$           4,61 R$ 936,4 0,1%

B.6.3
SINAPI 

(04/2020)
96386

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. 

AF_09/2017

M3 44,27  R$           0,40  R$           4,66 R$ 273,8 0,0%

B.6.4
SINAPI 

(04/2020)
95995

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE 

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), 

CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - 

EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017

M3 4,48  R$         19,81  R$       946,28 R$ 5.290,0 0,3%

B.6.5
SICRO 

(10/2019)
5914621

Transporte de material betuminoso com caminhão 

distribuidor - rodovia com revestimento primário
TXKM 1.791,97 0,00 1,32 R$ 2.891,1 0,2%

B.6.6
SINAPI 

(04/2020)
96401

EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-

30. AF_09/2017
M2 234,03  R$           0,11  R$           5,75 R$ 1.678,3 0,1%

B.6.7
SINAPI 

(04/2020)
87630

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 

AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

M2 89,60  R$         11,37  R$         19,97 R$ 3.432,1 0,2%

B.7 * SINALIZAÇÃO R$ 7.168,7 0,4%

B.7.1
SICRO 

(10/2019)
5214010

Pintura de faixa - plástico a frio bicomponente à base 

de resinas metacrílicas - espessura de 3,0 mm - plano
M2 10,44 14,64 127,53 R$ 1.814,1 0,1%

B.7.2
SICRO 

(10/2019)
5213362

Tachão reletivo bidirecional - fornecimento e 

colocação
UD 14,00 6,27 32,14 R$ 657,3 0,0%
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DATA:

out/19

R$ 1.757.420,82

M.O MAT PREÇO FINAL C/ BDI %

(UNIT.) (R$) (UNIT.) (R$) (TOTAL) (R$) TOTAL

UNID QUANTID.ITEM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:

ORÇAMENTO: EXECUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO

LOCAL: PONTE SOBRE RIO URUTAGO, RUA BOLIVIA-FRANCISCO BELTRÃO-PR

FONTE CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO

B.7.3
SICRO 

(10/2019)
5213417

Confecção de placa em aço n° 16 galvanizado, com 

película retrorrefletiva tipo I + III
M2 13,39 36,12 250,99 R$ 4.697,3 0,3%
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DATA:

out/19

R$ 1.757.420,82

M.O MAT PREÇO FINAL C/ BDI %

(UNIT.) (R$) (UNIT.) (R$) (TOTAL) (R$) TOTAL

UNID QUANTID.ITEM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:

ORÇAMENTO: EXECUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO

LOCAL: PONTE SOBRE RIO URUTAGO, RUA BOLIVIA-FRANCISCO BELTRÃO-PR

FONTE CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO

B.8 * IMPERMEABILIZAÇÕES - CORTINA E LAJE R$ 3.816,7 0,2%

B.8.1
SINAPI 

(04/2020)
98557

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018
M2 103,36  R$         12,67  R$         14,36 R$ 3.413,8 0,2%

B.8.2 COT 09 CPU 20
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA TABULEIRO Xypex 

Admix c-500 NF OU EQUIVALENTE - POR M3 DE 

CONCRETO

M3 31,97  R$                -    R$         10,31 R$ 403,0 0,0%

R$ 1.757.420,82
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DATA:

out/19

R$ 988.401,95

M.O MAT PREÇO FINAL C/ BDI %

(UNIT.) (R$) (UNIT.) (R$) (TOTAL) (R$) TOTAL

C.1 * CONTENÇÃO CANAL TRECHO PONTE R$ 306.737,58 31,0%

C.1.1
SINAPI 

(04/2020)
CPU 45

 (SINAPI 100931) - ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 40 CM, SEM 

PRESENÇA DE ROCHA, INCLUSO ARGAMASSA, EXCLUSO 

ARMAÇÃO

M 276,00  R$         40,59  R$       170,30 R$ 71.143,5 7,2%

C.1.2
SINAPI 

(04/2020)
CPU 46

(SINAPI 100935) - ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 40 CM, COM 

PRESENÇA DE ROCHA, INCLUSO ARGAMASSA, EXCLUSO 

ARMAÇÃO

M 276,00  R$         77,40  R$       216,09 R$ 99.006,6 10,0%

C.1.3
SICRO 

(10/2019)
CPU 41

Tirante permanente protendido INCO 28D D = 35 mm, com 

capacidade de 290 kN - incluso calda de cimento,  exceto 

perfuração

M 36,00  R$         21,02  R$       131,05 R$ 6.691,3 0,7%

C.1.4
SICRO 

(10/2019)
CPU 40

Ancoragem de tirante de barra de aço de D = 35 mm com 

grouteamento da cabeça
UN 6,00  R$         32,69  R$       236,60 R$ 1.974,9 0,2%

C.1.5
SINAPI 

(04/2020)
CPU 35

PERFURAÇÃO MECANICA PARA EXECUÇÃO DE TIRANTES EM 

ROCHA INCLINADOS, INCLUSO MOBILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO
M 18,00  R$         49,86  R$               -   R$ 1.096,9 0,1%

C.1.6
SINAPI 

(04/2020)
CPU 44

PERFURAÇÃO MECANICA PARA EXECUÇÃO DE TIRANTES EM SOLO 

E DHP INCLINADOS, INCLUSO MOBILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO
M 18,00  R$         38,77  R$               -   R$ 853,0 0,1%

C.1.7
SICRO 

(10/2019)
3108005

FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - 

UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA
M2 16,70  R$         36,34  R$         23,82 R$ 1.228,0 0,1%

C.1.8
SINAPI 

(04/2020)
CPU 36

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS 

BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

M3 8,30  R$       306,27  R$         38,02 R$ 3.492,8 0,4%

C.1.9
SICRO 

(10/2019)
407819

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E 

COLOCAÇÃO
KG 10.277,70  R$           4,14  R$           4,04 R$ 102.757,5 10,4%

C.1.10
SINAPI 

(04/2020)
95602

ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 

DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM. AF_11/2016
UN 92,00  R$         16,25  R$           9,15 R$ 2.856,3 #DIV/0!

C.1.11
SINAPI 

(04/2020)
CPU 47

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA 

ESTACA RAIZ  (POR PONTE) PARA AS ESTACAS DA CONTENÇÃO E 

DA FUNDAÇÃO

UD 1,00  R$  12.793,44  R$               -   R$ 15.636,9 #DIV/0!

C.2 * ESTACAS - FUNDAÇÃO R$ 90.991,98 9,2%

C.2.1
SINAPI 

(04/2020)
CPU 45

 (SINAPI 100931) - ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 40 CM, SEM 

PRESENÇA DE ROCHA, INCLUSO ARGAMASSA, EXCLUSO 

ARMAÇÃO

M 80,00  R$         40,59  R$       170,30 R$ 20.621,3 2,1%

C.2.2
SINAPI 

(04/2020)
CPU 46

(SINAPI 100935) - ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 40 CM, COM 

PRESENÇA DE ROCHA, INCLUSO ARGAMASSA, EXCLUSO 

ARMAÇÃO

M 80,00  R$         77,40  R$       216,09 R$ 28.697,6 2,9%

C.2.3
SICRO 

(10/2019)
407819

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E 

COLOCAÇÃO
KG 4.070,40  R$           4,14  R$           4,04 R$ 40.696,3 4,1%

C.2.4
SICRO 

(10/2019)
95601

ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 

DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016
UN 40,00  R$         12,89  R$           7,09 R$ 976,8 #DIV/0!

C.3 * ESTRUTURA MOLDADA IN LOCO R$ 172.980,76 17,5%

C.3.1 INFRAESTRUTURA (BLOCO E CORTINA) R$ 73.777,6 7,5%

UNID QUANTID.ITEM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:

ORÇAMENTO: EXECUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO

LOCAL: PONTE SOBRE RIO URUTAGO, RUA VENEZUELA-FRANCISCO BELTRÃO-PR

FONTE CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO
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DATA:

out/19

R$ 988.401,95

M.O MAT PREÇO FINAL C/ BDI %

(UNIT.) (R$) (UNIT.) (R$) (TOTAL) (R$) TOTAL

UNID QUANTID.ITEM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:

ORÇAMENTO: EXECUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO

LOCAL: PONTE SOBRE RIO URUTAGO, RUA VENEZUELA-FRANCISCO BELTRÃO-PR

FONTE CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO

C.3.1.1
SICRO 

(10/2019)
407819

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E 

COLOCAÇÃO
KG 3.140,60 4,14 4,04 R$ 31.400,0 3,2%

C.3.1.2
SICRO 

(10/2019)
3108005

FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - 

UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA
M2 195,95 36,34 23,82 R$ 14.408,4 1,5%

C.3.1.3
SICRO 

(10/2019)
1106139

Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 40 

m³/h - areia e brita comerciais
m3 53,41 6,43 224,67 R$ 15.086,4 1,5%

C.3.1.4
SICRO 

(10/2019)
5919538

Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - 

carga em central de concreto de 40 m³/h
 t 133,53 0,00 9,09 R$ 1.483,5 #DIV/0!

C.3.1.5
SICRO 

(10/2019)
5914569 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 2.670,50 0,00 0,36 R$ 1.175,1 #DIV/0!

C.3.1.6
SICRO 

(10/2019)
1106051

Lançamento livre de concreto usinado por meio de caminhão 

betoneira - confecção em central dosadora de 40 m³/h
m3 53,41 2,48 21,82 R$ 1.586,3 0,2%

C.3.1.7
SINAPI 

(04/2020)
96619

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
M2 290,48  R$           9,35  R$         13,60 R$ 8.147,6 0,8%

C.3.1.8
SINAPI 

(04/2020)
97083

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, 

COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017
M2 135,47  R$           2,82  R$           0,14 R$ 490,3 0,0%

C.3.2 TRANSVERSINA R$ 27.068,1 2,7%

C.3.2.1
SICRO 

(10/2019)
407819

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E 

COLOCAÇÃO
KG 1.619,70 4,14 4,04 R$ 16.193,9 1,6%

C.3.2.2
SICRO 

(10/2019)
3108005

FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - 

UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA
M2 78,30 36,34 23,82 R$ 5.757,5 0,6%

C.3.2.3
SICRO 

(10/2019)
1116264

Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central 

dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais m³
m3 10,90 6,39 232,53 R$ 3.183,1 0,3%

C.3.2.4
SICRO 

(10/2019)
5919538

Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - 

carga em central de concreto de 40 m³/h
 t 27,25 0,00 9,09 R$ 302,8 #DIV/0!

C.3.2.5
SICRO 

(10/2019)
5914569 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 545,00 0,00 0,36 R$ 239,8 #DIV/0!

C.3.2.6
SICRO 

(10/2019)
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi 

com capacidade de 45 m³/h - confecção em central dosadora de 

40 m³/h

m3 10,90 10,43 21,82 R$ 429,7 0,0%

C.3.2.7

Insumos 

SINAPI 

(04/2020)

CPU 52
REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO 

ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM
m2 4,24  R$         66,05  R$       119,52 R$ 961,4 0,1%

C.3.3 * TABULEIRO(LAJE+BARREIRA) R$ 72.135,0 7,3%

C.3.3.1
SICRO 

(10/2019)
407819

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E 

COLOCAÇÃO
KG 4.704,70 4,14 4,04 R$ 47.038,1 4,8%

C.3.3.2
SICRO 

(10/2019)
407820

ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E 

COLOCAÇÃO
KG 80,60 3,68 4,74 R$ 829,5 0,1%

C.3.3.3
SICRO 

(10/2019)
3108005

FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - 

UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA
M2 116,10 36,34 23,82 R$ 8.537,0 0,9%
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DATA:

out/19

R$ 988.401,95

M.O MAT PREÇO FINAL C/ BDI %

(UNIT.) (R$) (UNIT.) (R$) (TOTAL) (R$) TOTAL

UNID QUANTID.ITEM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:

ORÇAMENTO: EXECUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO

LOCAL: PONTE SOBRE RIO URUTAGO, RUA VENEZUELA-FRANCISCO BELTRÃO-PR

FONTE CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO

C.3.3.4
SICRO 

(10/2019)
1116264

Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central 

dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais m³
m3 37,30 6,39 232,53 R$ 10.892,5 1,1%

C.3.3.5
SICRO 

(10/2019)
5919538

Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - 

carga em central de concreto de 40 m³/h
 t 93,25 0,00 9,09 R$ 1.036,0 #DIV/0!

C.3.3.6
SICRO 

(10/2019)
5914569 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 1.865,00 0,00 0,36 R$ 820,6 #DIV/0!

C.3.3.7
SICRO 

(10/2019)
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre chassi 

com capacidade de 45 m³/h - confecção em central dosadora de 

40 m³/h

m3 37,30 10,43 21,82 R$ 1.470,3 0,1%

C.3.3.8
Insumos 

SINAPI
CPU 17 EXECUÇÃO DE PINGADEIRA NA FACE INFERIOR DO TABULEIRO M 43,06  R$         28,71  R$               -   R$ 1.511,0 0,2%

C.4 *
ESTRUTURA PRÉ MOLDADA (LONGARINA E PRÉ-

LAJE)
R$ 297.205,3 30,1%

C.4.1 LONGARINA R$ 252.400,5 25,5%

C.4.1.1
SICRO 

(10/2019)
407819

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E 

COLOCAÇÃO
KG 6.499,10 4,14 4,04 R$ 64.978,7 6,6%

C.4.1.2
SICRO 

(10/2019)
407820

ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E 

COLOCAÇÃO
KG 498,80 3,68 4,74 R$ 5.133,4 0,5%

C.4.1.3
SICRO 

(10/2019)
3108017

Formas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização 

de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
M2 479,20 36,25 29,93 R$ 38.762,3 3,9%

C.4.1.4
SICRO 

(10/2019)
1116266

CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 40 MPA - CONFECÇÃO EM 

CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS
m3 76,00 6,31 263,46 R$ 25.059,4 2,5%

C.4.1.5
SICRO 

(10/2019)
1106051

Lançamento livre de concreto usinado por meio de caminhão 

betoneira - confecção em central dosadora de 40 m³/h
m3 76,00 2,48 21,82 R$ 2.257,3 0,2%

C.4.1.6
SICRO 

(10/2019)
3806420

Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de 

guindaste
UN 9,00 0,00 2.556,75 R$ 28.125,2 2,8%

C.4.1.7

Insumos 

SINAPI 

(04/2020)

CPU 16
TRANSPORTE DE PEÇAS PRÉ-MOLDADOS, DMT<20KM, EM 

TRECHO URBANO PAVIMENTADO
TXKM 2.835,00  R$               -    R$           3,56 R$ 12.340,6 1,2%

C.4.1.8
SICRO 

(10/2019)
4507956

CORDOALHA CP 190 RB D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, 

PREPARO E COLOCAÇÃO
KG 2.596,80 0,28 9,19 R$ 30.057,5 3,0%

C.4.1.9
SICRO 

(10/2019)
4507831

Bainha metálica diâmetro 55 mm para 8 cordoalhas D = 12,7 mm, 

semirrígida, redonda, com montagem e injeção de nata de cimento
M 355,50 8,51 22,53 R$ 13.487,3 1,4%

C.4.1.1

0

SICRO 

(10/2019)
4507772

Ancoragem ativa para 8 cordoalhas D = 12,7 mm com placa de 

ancoragem, bloco, cunhas tripartidas, trombeta e protensão
UD 18,00 23,90 953,54 R$ 21.504,4 2,2%
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DATA:

out/19

R$ 988.401,95

M.O MAT PREÇO FINAL C/ BDI %

(UNIT.) (R$) (UNIT.) (R$) (TOTAL) (R$) TOTAL

UNID QUANTID.ITEM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:

ORÇAMENTO: EXECUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO

LOCAL: PONTE SOBRE RIO URUTAGO, RUA VENEZUELA-FRANCISCO BELTRÃO-PR

FONTE CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO

C.4.1.1

1

SICRO 

(10/2019)
4507803

Ancoragem passiva aderente para 8 cordoalhas D = 12,7 mm - 

fornecimento e instalação 
UD 18,00 4,08 141,42 R$ 3.201,1 0,3%

C.4.1.1

2

SINAPI 

(04/2020)
97094

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 

MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017

M3 15,70  R$         22,19  R$       368,30 R$ 7.493,4 0,8%

C.4.2 * PRÉ-LAJE R$ 44.804,8 4,5%

C.4.2.1
SICRO 

(10/2019)
407819

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E 

COLOCAÇÃO
KG 2.512,40 4,14 4,04 R$ 25.119,2 2,5%

C.4.2.2
SICRO 

(10/2019)
3108005

FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - 

UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA
M2 60,40 36,34 23,82 R$ 4.441,3 0,4%

C.4.2.3
SICRO 

(10/2019)
1116266

CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 40 MPA - CONFECÇÃO EM 

CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS
m3 17,20 6,31 263,46 R$ 5.671,3 0,6%

C.4.2.4
SICRO 

(10/2019)
1106051

Lançamento livre de concreto usinado por meio de caminhão 

betoneira - confecção em central dosadora de 40 m³/h
m3 17,20 2,48 21,82 R$ 510,9 0,1%

C.4.2.5
SICRO 

(10/2019)
3806426 Lançamento de pré-laje com utilização de guindaste t 43,04 0,00 32,45 R$ 1.707,1 0,2%

C.4.2.6

Insumos 

SINAPI 

(04/2020)

CPU 16
TRANSPORTE DE PEÇAS PRÉ-MOLDADOS, DMT<20KM, EM 

TRECHO URBANO PAVIMENTADO
TXKM 860,80  R$               -    R$           3,56 R$ 3.747,0 0,4%

C.4.2.7

Insumos 

SINAPI 

(04/2020)

CPU 29
ESPAÇADOR TRELIÇADO EM AÇO CA-60, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
KG 329,30  R$           2,11  R$           6,86 R$ 3.608,0 0,4%

C.5 * ACESSÓRIOS R$ 40.782,9 4,1%

C.5.1

Insumos 

SINAPI 

(04/2020)

CPU 38 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO M3 419,77  R$         20,18  R$           4,57 R$ 12.698,3 1,3%

C.5.2 COT 10 CPU 27
PASTILHA Z (ÂNODO DE SACRIFICIO PARA PROTEÇÃO DA 

ARMADURA CONTRA CORROSÃO) INCLUSO FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UD 6,00  R$           1,91  R$       104,00 R$ 776,7 0,1%

C.5.3

Insumos 

SINAPI 

(04/2020)

CPU 50
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E 

FILTROS
M3 29,12  R$         28,71  R$         47,38 R$ 2.707,8 0,3%

C.5.4
SICRO 

(10/2019)
307732

APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS 

PRÉ-MOLDADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
DM3 56,70 4,08 60,50 R$ 4.475,5 0,5%

C.5.5

Insumos 

SINAPI 

(04/2020)

CPU 51 FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT-31 m2 41,05  R$           1,91  R$         15,85 R$ 891,6 0,1%

C.5.6
SINAPI 

(04/2020)
73816/1

EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO 

FLEXIVEL PERFURADO - DN 100
M 31,58  R$         15,73  R$         13,03 R$ 1.110,0 0,1%

C.5.7
SINAPI 

(04/2020)
83671

TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 30,60  R$         50,74  R$           9,86 R$ 2.266,6 0,2%
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DATA:

out/19

R$ 988.401,95

M.O MAT PREÇO FINAL C/ BDI %

(UNIT.) (R$) (UNIT.) (R$) (TOTAL) (R$) TOTAL

UNID QUANTID.ITEM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:

ORÇAMENTO: EXECUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO

LOCAL: PONTE SOBRE RIO URUTAGO, RUA VENEZUELA-FRANCISCO BELTRÃO-PR

FONTE CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO

C.5.8
SINAPI 

(04/2020)
99837

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES 

TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 

SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS 

HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM 

CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P

M 30,10  R$       226,60  R$       185,48 R$ 15.160,5 1,5%

C.5.9
SINAPI 

(04/2020)
CPU 11

CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1 1/2" X 1/4" 

(L X E), 3,40 KG/M  
M 31,58  R$               -    R$         18,03 R$ 695,9 0,1%

C.6 * PAVIMENTAÇÃO R$ 67.840,2 6,9%

C.6.1 COT 10 CPU 31
PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 

40 X 2,5* CM
UN 150,00  R$       127,32  R$           6,52 R$ 24.538,3 2,5%

C.6.2
SINAPI 

(04/2020)
89943

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, 

DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA 

DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1 KM E 

VELOCIDADE MÉDIA 15 KM/H. AF_12/2013

M3 160,12  R$           0,18  R$           4,61 R$ 936,4 0,1%

C.6.3
SINAPI 

(04/2020)
96386

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

M3 53,39  R$           0,40  R$           4,66 R$ 330,2 0,0%

C.6.4
SINAPI 

(04/2020)
95995

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE 

ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE 

TRANSPORTE. AF_03/2017

M3 3,23  R$         19,81  R$       946,28 R$ 3.813,4 0,4%

C.6.5
SICRO 

(10/2019)
5914621

Transporte de material betuminoso com caminhão distribuidor - 

rodovia com revestimento primário
TXKM 21.356,90 0,00 1,32 R$ 34.456,9 3,5%

C.6.6
SINAPI 

(04/2020)
96401

EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. 

AF_09/2017
M2 180,00  R$           0,11  R$           5,75 R$ 1.290,8 0,1%

C.6.7
SINAPI 

(04/2020)
87630

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM 

ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. 

AF_06/2014

M2 64,59  R$         11,37  R$         19,97 R$ 2.474,2 0,3%

C.7 * SINALIZAÇÃO R$ 7.168,7 0,7%

C.7.1
SICRO 

(10/2019)
5214010

Pintura de faixa - plástico a frio bicomponente à base de resinas 

metacrílicas - espessura de 3,0 mm - plano
M2 10,44 14,64 127,53 R$ 1.814,1 0,2%

C.7.2
SICRO 

(10/2019)
5213362 Tachão reletivo bidirecional - fornecimento e colocação UD 14,00 6,27 32,14 R$ 657,3 0,1%

C.7.3
SICRO 

(10/2019)
5213417

Confecção de placa em aço n° 16 galvanizado, com película 

retrorrefletiva tipo I + III
M2 13,39 36,12 250,99 R$ 4.697,3 0,5%

C.8 * IMPERMEABILIZAÇÕES - CORTINA E LAJE R$ 4.694,5 0,5%

C.8.1
SINAPI 

(04/2020)
98557

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 

2 DEMÃOS AF_06/2018
M2 127,90  R$         12,67  R$         14,36 R$ 4.224,4 0,4%

C.8.2 COT 09 CPU 20
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA TABULEIRO Xypex Admix c-500 

NF OU EQUIVALENTE - POR M3 DE CONCRETO
M3 37,30  R$               -    R$         10,31 R$ 470,2 0,0%

R$ 988.401,95
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DATA:

out/19

R$ 3.631.856,38

M.O MAT PREÇO FINAL C/ BDI %

(UNIT.) (R$) (UNIT.) (R$) (TOTAL) (R$) TOTAL

D.1 * CONTENÇÃO CANAL TRECHO PONTE R$ 915.881,13 25,2%

D.1.1
SINAPI 

(04/2020)
CPU 45

 (SINAPI 100931) - ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 40 CM, 

SEM PRESENÇA DE ROCHA, INCLUSO ARGAMASSA, 

EXCLUSO ARMAÇÃO

M 570,00  R$         40,59  R$       170,30 R$ 146.926,8 4,0%

D.1.2
SINAPI 

(04/2020)
CPU 46

(SINAPI 100935) - ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 40 CM, 

COM PRESENÇA DE ROCHA, INCLUSO ARGAMASSA, 

EXCLUSO ARMAÇÃO

M 760,00  R$         77,40  R$       216,09 R$ 272.626,8 7,5%

D.1.3
SICRO 

(10/2019)
CPU 41

Tirante permanente protendido INCO 28D D = 35 mm, com 

capacidade de 290 kN - incluso calda de cimento,  exceto 

perfuração

M 168,00  R$         21,02  R$       131,05 R$ 31.226,0 0,9%

D.1.4
SICRO 

(10/2019)
CPU 40

Ancoragem de tirante de barra de aço de D = 35 mm com 

grouteamento da cabeça
UN 24,00  R$         32,69  R$       236,60 R$ 7.899,4 0,2%

D.1.5
SINAPI 

(04/2020)
CPU 35

PERFURAÇÃO MECANICA PARA EXECUÇÃO DE TIRANTES 

EM ROCHA INCLINADOS, INCLUSO MOBILIZAÇÃO DO 

EQUIPAMENTO

M 72,00  R$         49,86  R$               -   R$ 4.387,5 0,1%

D.1.6
SINAPI 

(04/2020)
CPU 44

PERFURAÇÃO MECANICA PARA EXECUÇÃO DE TIRANTES 

EM SOLO E DHP INCLINADOS, INCLUSO MOBILIZAÇÃO DO 

EQUIPAMENTO

M 96,00  R$         38,77  R$               -   R$ 4.549,4 0,1%

D.1.7
SICRO 

(10/2019)
3108005

FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO 

GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, 

INSTALAÇÃO E RETIRADA

M2 68,50  R$         36,34  R$         23,82 R$ 5.036,9 0,1%

D.1.8
SINAPI 

(04/2020)
CPU 36

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS 

BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

M3 34,20  R$       306,27  R$         38,02 R$ 14.391,9 0,4%

D.1.9
SICRO 

(10/2019)
407819

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E 

COLOCAÇÃO
KG 40.147,80  R$           4,14  R$           4,04 R$ 401.401,7 11,1%

D.1.10
SINAPI 

(04/2020)
95602

ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO 

ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM. AF_11/2016
UN 380,00  R$         16,25  R$           9,15 R$ 11.797,6 904,0%

D.1.11
SINAPI 

(04/2020)
CPU 47

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO 

PARA ESTACA RAIZ  (POR PONTE) PARA AS ESTACAS DA 

CONTENÇÃO E DA FUNDAÇÃO

UD 1,00  R$  12.793,44  R$               -   R$ 15.636,9 1198,2%

D.2 * ESTACAS - FUNDAÇÃO R$ 377.390,58 10,4%

D.2.1
SINAPI 

(04/2020)
CPU 45

 (SINAPI 100931) - ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 40 CM, 

SEM PRESENÇA DE ROCHA, INCLUSO ARGAMASSA, 

EXCLUSO ARMAÇÃO

M 384,00  R$         40,59  R$       170,30 R$ 98.982,3 2,7%

D.2.2
SINAPI 

(04/2020)
CPU 46

(SINAPI 100935) - ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 40 CM, 

COM PRESENÇA DE ROCHA, INCLUSO ARGAMASSA, 

EXCLUSO ARMAÇÃO

M 384,00  R$         77,40  R$       216,09 R$ 137.748,3 3,8%

D.2.3
SICRO 

(10/2019)
407819

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E 

COLOCAÇÃO
KG 13.599,70  R$           4,14  R$           4,04 R$ 135.971,2 3,7%

D.2.4
SICRO 

(10/2019)
95601

ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO 

ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_11/2016
UN 192,00  R$         12,89  R$           7,09 R$ 4.688,8 30,7%

D.3 * ESTRUTURA MOLDADA IN LOCO R$ 671.284,73 18,5%

UNID QUANTID.ITEM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:

ORÇAMENTO: EXECUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO

LOCAL: PONTE SOBRE RIO URUTAGO, RUA PONTAGROSSA x PERU-FRANCISCO BELTRÃO-PR

FONTE CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO
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DATA:

out/19

R$ 3.631.856,38

M.O MAT PREÇO FINAL C/ BDI %

(UNIT.) (R$) (UNIT.) (R$) (TOTAL) (R$) TOTAL

UNID QUANTID.ITEM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:

ORÇAMENTO: EXECUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO

LOCAL: PONTE SOBRE RIO URUTAGO, RUA PONTAGROSSA x PERU-FRANCISCO BELTRÃO-PR

FONTE CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO

D.3.1 INFRAESTRUTURA (BLOCO E CORTINA) R$ 335.389,5 9,2%

D.3.1.1
SICRO 

(10/2019)
407819

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E 

COLOCAÇÃO
KG 15.734,60 4,14 4,04 R$ 157.316,1 4,3%

D.3.1.2
SICRO 

(10/2019)
3108005

FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO 

GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, 

INSTALAÇÃO E RETIRADA

M2 737,92 36,34 23,82 R$ 54.260,2 1,5%

D.3.1.3
SICRO 

(10/2019)
1106139

Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora 

de 40 m³/h - areia e brita comerciais
m3 232,50 6,43 224,67 R$ 65.673,0 1,8%

D.3.1.4
SICRO 

(10/2019)
5919538

Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão 

betoneira - carga em central de concreto de 40 m³/h
 t 581,25 0,00 9,09 R$ 6.457,9 190,6%

D.3.1.5
SICRO 

(10/2019)
5914569 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 11.625,00 0,00 0,36 R$ 5.115,2 150,9%

D.3.1.6
SICRO 

(10/2019)
1106051

Lançamento livre de concreto usinado por meio de 

caminhão betoneira - confecção em central dosadora de 

40 m³/h

m3 232,50 2,48 21,82 R$ 6.905,5 0,2%

D.3.1.7
SINAPI 

(04/2020)
96619

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. 

AF_08/2017

M2 1.346,14  R$           9,35  R$         13,60 R$ 37.757,5 1,0%

D.3.1.8
SINAPI 

(04/2020)
97083

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE 

RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. 

AF_09/2017

M2 526,17  R$           2,82  R$           0,14 R$ 1.904,1 0,1%

D.3.2 TRANSVERSINA R$ 126.702,8 3,5%

D.3.2.1
SICRO 

(10/2019)
407819

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E 

COLOCAÇÃO
KG 7.413,40 4,14 4,04 R$ 74.119,9 2,0%

D.3.2.2
SICRO 

(10/2019)
3108005

FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO 

GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, 

INSTALAÇÃO E RETIRADA

M2 340,20 36,34 23,82 R$ 25.015,3 0,7%

D.3.2.3
SICRO 

(10/2019)
1116266

CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 40 MPA - 

CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA 

E BRITA COMERCIAIS

m3 50,60 6,31 263,46 R$ 16.684,3 0,5%

D.3.2.4
SICRO 

(10/2019)
5919538

Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão 

betoneira - carga em central de concreto de 40 m³/h
 t 126,50 0,00 9,09 R$ 1.405,5 41,5%

D.3.2.5
SICRO 

(10/2019)
5914569 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 2.530,00 0,00 0,36 R$ 1.113,2 32,8%

D.3.2.6
SICRO 

(10/2019)
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre 

chassi com capacidade de 45 m³/h - confecção em central 

dosadora de 40 m³/h

m3 50,60 10,43 21,82 R$ 1.994,5 0,1%

D.3.2.7

Insumos 

SINAPI 

(04/2020)

CPU 52
REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM 

ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM
m2 28,09  R$         66,05  R$       119,52 R$ 6.370,0 0,2%

D.3.3 * TABULEIRO (laje e barreiras) R$ 209.192,5 5,8%

D.3.3.1
SICRO 

(10/2019)
407819

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E 

COLOCAÇÃO
KG 15.584,50 4,14 4,04 R$ 155.815,4 4,3%
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DATA:

out/19

R$ 3.631.856,38

M.O MAT PREÇO FINAL C/ BDI %

(UNIT.) (R$) (UNIT.) (R$) (TOTAL) (R$) TOTAL

UNID QUANTID.ITEM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:

ORÇAMENTO: EXECUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO

LOCAL: PONTE SOBRE RIO URUTAGO, RUA PONTAGROSSA x PERU-FRANCISCO BELTRÃO-PR

FONTE CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO

D.3.3.2
SICRO 

(10/2019)
3108005

FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO 

GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, 

INSTALAÇÃO E RETIRADA

M2 150,65 36,34 23,82 R$ 11.077,5 0,3%

D.3.3.3
SICRO 

(10/2019)
1116264

Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em 

central dosadora de 40 m³/h - areia e brita comerciais m³
m3 103,54 6,39 232,53 R$ 30.236,0 0,8%
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DATA:

out/19

R$ 3.631.856,38

M.O MAT PREÇO FINAL C/ BDI %

(UNIT.) (R$) (UNIT.) (R$) (TOTAL) (R$) TOTAL

UNID QUANTID.ITEM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:

ORÇAMENTO: EXECUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO

LOCAL: PONTE SOBRE RIO URUTAGO, RUA PONTAGROSSA x PERU-FRANCISCO BELTRÃO-PR

FONTE CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO

D.3.3.4
SICRO 

(10/2019)
5919538

Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão 

betoneira - carga em central de concreto de 40 m³/h
 t 258,85 0,00 9,09 R$ 2.875,9 84,9%

D.3.3.5
SICRO 

(10/2019)
5914569 Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 5.177,00 0,00 0,36 R$ 2.278,0 67,2%

D.3.3.6
SICRO 

(10/2019)
1107860

Lançamento mecânico de concreto com bomba lança sobre 

chassi com capacidade de 45 m³/h - confecção em central 

dosadora de 40 m³/h

m3 103,54 10,43 21,82 R$ 4.081,3 0,1%

D.3.3.7
Insumos 

SINAPI
CPU 17

EXECUÇÃO DE PINGADEIRA NA FACE INFERIOR DO 

TABULEIRO
M 80,60  R$         28,71  R$               -   R$ 2.828,4 0,1%

D.4 *
ESTRUTURA PRÉ MOLDADA (LONGARINA E 

PRÉ-LAJE)
R$ 1.277.909,8 35,2%

D.4.1 LONGARINA R$ 1.105.078,0 30,4%

D.4.1.1
SICRO 

(10/2019)
407819

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E 

COLOCAÇÃO
KG 27.279,00 4,14 4,04 R$ 272.738,2 7,5%

D.4.1.2
SICRO 

(10/2019)
407820

ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E 

COLOCAÇÃO
KG 2.191,50 3,68 4,74 R$ 22.553,7 0,6%

D.4.1.3
SICRO 

(10/2019)
3108017

Formas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - 

utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada
M2 2.028,50 36,25 29,93 R$ 164.084,6 4,5%

D.4.1.4
SICRO 

(10/2019)
1116266

CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 40 MPA - 

CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA 

E BRITA COMERCIAIS

m3 338,40 6,31 263,46 R$ 111.580,5 3,1%

D.4.1.5
SICRO 

(10/2019)
1106051

Lançamento livre de concreto usinado por meio de 

caminhão betoneira - confecção em central dosadora de 

40 m³/h

m3 338,40 2,48 21,82 R$ 10.050,8 0,3%

D.4.1.6
SICRO 

(10/2019)
3806420

Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com 

utilização de guindaste
UN 42,00 0,00 2.556,75 R$ 131.250,7 3,6%

D.4.1.7

Insumos 

SINAPI 

(04/2020)

CPU 16
TRANSPORTE DE PEÇAS PRÉ-MOLDADOS, DMT<20KM, EM 

TRECHO URBANO PAVIMENTADO
TXKM 12.690,00  R$               -    R$           3,56 R$ 55.238,9 1,5%

D.4.1.8
SICRO 

(10/2019)
4507956

CORDOALHA CP 190 RB D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, 

PREPARO E COLOCAÇÃO
KG 11.348,60 0,28 9,19 R$ 131.358,0 3,6%

D.4.1.9
SICRO 

(10/2019)
4508183

Bainha metálica diâmetro 55 mm para 7 cordoalhas D = 

12,7 mm, semirrígida, redonda, com montagem e injeção de 

nata de cimento

M 1.618,30 8,51 30,76 R$ 77.675,5 2,1%

D.4.1.10
SICRO 

(10/2019)
4507770

Ancoragem ativa para 7 cordoalhas D = 12,7 mm com 

placa de ancoragem, bloco, cunhas tripartidas, trombeta e 

protensão

ud 84,00 22,02 875,56 R$ 92.154,5 2,5%

D.4.1.11
SICRO 

(10/2019)
4507801

Ancoragem passiva aderente para 7 cordoalhas D = 12,7 

mm - fornecimento e instalação 
UD 84,00 3,78 126,12 R$ 13.336,8 0,4%

D.4.1.12
SINAPI 

(04/2020)
97094

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, 

FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017

M3 48,31  R$         22,19  R$       368,30 R$ 23.055,8 0,6%

D.4.2 * PRÉ-LAJE R$ 172.831,8 4,8%
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DATA:

out/19

R$ 3.631.856,38

M.O MAT PREÇO FINAL C/ BDI %

(UNIT.) (R$) (UNIT.) (R$) (TOTAL) (R$) TOTAL

UNID QUANTID.ITEM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:

ORÇAMENTO: EXECUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO

LOCAL: PONTE SOBRE RIO URUTAGO, RUA PONTAGROSSA x PERU-FRANCISCO BELTRÃO-PR

FONTE CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO

D.4.2.1
SICRO 

(10/2019)
407819

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E 

COLOCAÇÃO
KG 10.611,90 4,14 4,04 R$ 106.098,8 2,9%

D.4.2.2
SICRO 

(10/2019)
3108005

FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO 

GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, 

INSTALAÇÃO E RETIRADA

M2 203,10 36,34 23,82 R$ 14.934,2 0,4%

D.4.2.3
SICRO 

(10/2019)
1116266

CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 40 MPA - 

CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M³/H - AREIA 

E BRITA COMERCIAIS

m3 53,20 6,31 263,46 R$ 17.541,6 0,5%

D.4.2.4
SICRO 

(10/2019)
1106051

Lançamento livre de concreto usinado por meio de 

caminhão betoneira - confecção em central dosadora de 

40 m³/h

m3 53,20 2,48 21,82 R$ 1.580,1 0,0%

D.4.2.5
SICRO 

(10/2019)
3806426 Lançamento de pré-laje com utilização de guindaste t 132,44 0,00 32,45 R$ 5.253,0 0,1%

D.4.2.6

Insumos 

SINAPI 

(04/2020)

CPU 16
TRANSPORTE DE PEÇAS PRÉ-MOLDADOS, DMT<20KM, EM 

TRECHO URBANO PAVIMENTADO
TXKM 2.648,86  R$               -    R$           3,56 R$ 11.530,3 0,3%

D.4.2.7

Insumos 

SINAPI 

(04/2020)

CPU 29
ESPAÇADOR TRELIÇADO EM AÇO CA-60, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
KG 1.450,60  R$           2,11  R$           6,86 R$ 15.893,7 0,4%

D.5 * ACESSÓRIOS R$ 182.354,0 5,0%

D.5.1

Insumos 

SINAPI 

(04/2020)

CPU 38
ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - 

CONCRETO
M3 1.825,35  R$         20,18  R$           4,57 R$ 55.218,1 1,5%

D.5.2 COT 10 CPU 27
PASTILHA Z (ÂNODO DE SACRIFICIO PARA PROTEÇÃO DA 

ARMADURA CONTRA CORROSÃO) INCLUSO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UD 18,00  R$           1,91  R$       104,00 R$ 2.330,2 0,1%

D.5.3

Insumos 

SINAPI 

(04/2020)

CPU 50
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E 

FILTROS
M3 96,33  R$         28,71  R$         47,38 R$ 8.958,5 0,2%

D.5.4
SICRO 

(10/2019)
307732

APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA 

ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

DM3 317,52 4,08 60,50 R$ 25.063,0 0,7%

D.5.5

Insumos 

SINAPI 

(04/2020)

CPU 51 FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT-31 m2 135,82  R$           1,91  R$         15,85 R$ 2.949,8 0,1%

D.5.6
SINAPI 

(04/2020)
73816/1

EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO 

FLEXIVEL PERFURADO - DN 100
M 104,48  R$         15,73  R$         13,03 R$ 3.672,2 0,1%

D.5.7
SINAPI 

(04/2020)
83671

TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO 

E INSTALACAO
M 85,00  R$         50,74  R$           9,86 R$ 6.296,0 0,2%

D.5.8
SINAPI 

(04/2020)
99837

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, 

MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 

1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO 

POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", 

FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P

M 80,60  R$       226,60  R$       185,48 R$ 40.595,8 1,1%
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DATA:

out/19

R$ 3.631.856,38

M.O MAT PREÇO FINAL C/ BDI %

(UNIT.) (R$) (UNIT.) (R$) (TOTAL) (R$) TOTAL

UNID QUANTID.ITEM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:

ORÇAMENTO: EXECUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO

LOCAL: PONTE SOBRE RIO URUTAGO, RUA PONTAGROSSA x PERU-FRANCISCO BELTRÃO-PR

FONTE CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO

D.5.9
SICRO 

(10/2019)
307734

Junta de dilatação em perfil extrudado de borracha 

vulcanizada de 25 x 50 mm - fornecimento e instalação
M 42,50 21,33 411,73 R$ 22.495,8 0,6%

D.5.10 COT CPU 32 Limitador de profundidade FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 42,50  R$           2,87  R$           1,24 R$ 213,3 0,0%

D.5.11
SICRO 

(10/2019)
307084

Lábios poliméricos 20 x 30 mm em junta de pavimento de 

concreto - confecção e assentamento
M 42,50 12,60 16,88 R$ 1.531,4 0,0%

D.5.12
SINAPI 

(04/2020)
92219

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, 

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_12/2015

M 48,90  R$         25,30  R$         70,01 R$ 5.696,8 0,2%

D.5.13
SINAPI 

(04/2020)
83659

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, 

REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, 

SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE 

CONCRETO ARMADO

UN 5,00  R$       611,63  R$       211,56 R$ 5.030,8 0,1%

D.5.14
SINAPI 

(04/2020)
CPU 11

CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1 

1/2" X 1/4" (L X E), 3,40 KG/M  
M 104,48  R$               -    R$         18,03 R$ 2.302,5 0,1%

D.6 * PAVIMENTAÇÃO R$ 172.703,4 4,8%

D.6.1 COT 10 CPU 31
PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 

*40 X 40 X 2,5* CM
UN 448,00  R$       127,32  R$           6,52 R$ 73.287,7 2,0%

D.6.2
SINAPI 

(04/2020)
89943

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, 

DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA 

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 

HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, 

DMT DE 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 15 KM/H. AF_12/2013

M3 723,51  R$           0,18  R$           4,61 R$ 4.231,1 0,1%

D.6.3
SINAPI 

(04/2020)
96386

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

M3 314,60  R$           0,40  R$           4,66 R$ 1.945,9 0,1%

D.6.4
SINAPI 

(04/2020)
95995

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE 

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), 

CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - 

EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017

M3 38,55  R$         19,81  R$       946,28 R$ 45.520,3 1,3%

D.6.5
SICRO 

(10/2019)
5914621

Transporte de material betuminoso com caminhão 

distribuidor - rodovia com revestimento primário
TXKM 15.420,00 0,00 1,32 R$ 24.878,4 0,7%

D.6.6
SINAPI 

(04/2020)
96401

EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-

30. AF_09/2017
M2 771,00  R$           0,11  R$           5,75 R$ 5.529,0 0,2%

D.6.7
SINAPI 

(04/2020)
87630

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 

AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

M2 131,29  R$         11,37  R$         19,97 R$ 5.029,1 0,1%

D.6.8
SINAPI 

(04/2020)
CPU 37 GUIA REBAIXADA PARA ACESSO DE CADEIRANTE. UD 4,00  R$       305,91  R$    2.206,20 R$ 12.281,8 0,3%

D.7 * SINALIZAÇÃO R$ 15.662,6 0,4%
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DATA:

out/19

R$ 3.631.856,38

M.O MAT PREÇO FINAL C/ BDI %

(UNIT.) (R$) (UNIT.) (R$) (TOTAL) (R$) TOTAL

UNID QUANTID.ITEM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:

ORÇAMENTO: EXECUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO

LOCAL: PONTE SOBRE RIO URUTAGO, RUA PONTAGROSSA x PERU-FRANCISCO BELTRÃO-PR

FONTE CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO

D.7.1
SICRO 

(10/2019)
5214010

Pintura de faixa - plástico a frio bicomponente à base de 

resinas metacrílicas - espessura de 3,0 mm - plano
M2 58,70 14,64 127,53 R$ 10.200,4 0,3%

D.7.2
SICRO 

(10/2019)
5213361

Tachão refletivo monodirecional - fornecimento e 

colocação
UD 39,00 6,27 31,22 R$ 1.787,1 0,0%

D.7.3
SICRO 

(10/2019)
5213362 Tachão reletivo bidirecional - fornecimento e colocação UD 19,00 6,27 32,14 R$ 892,0 0,0%

D.7.4
SICRO 

(10/2019)
5213417

Confecção de placa em aço n° 16 galvanizado, com 

película retrorrefletiva tipo I + III
M2 7,93 36,12 250,99 R$ 2.783,2 0,1%

D.8 * IMPERMEABILIZAÇÕES - CORTINA E LAJE R$ 15.281,1 0,4%

D.8.1
SINAPI 

(04/2020)
98557

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018
M2 423,14  R$         12,67  R$         14,36 R$ 13.976,1 0,4%

D.8.2 COT 09 CPU 20
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA TABULEIRO Xypex 

Admix c-500 NF OU EQUIVALENTE - POR M3 DE CONCRETO
M3 103,54  R$               -    R$         10,31 R$ 1.305,1 0,0%

D.9 * RECONSTRUÇÃO DE MURO R$ 3.389,0 0,1%

D.9.1
SINAPI 

(04/2020)
CPU 33

REMOÇÃO DE MURO EXISTENTE EM PALITOS DE 

CONCRETO E RECOLOCAÇÃO DO MESMO, INCLUSO 

RECONSTRUÇÃO DE SUA FUNDAÇÃO(BALDRAME) 

m 10,00  R$       255,65  R$         21,62 R$ 3.389,0 0,1%

R$ 3.631.856,38
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DATA:

out/19

R$ 358.513,30

M.O MAT PREÇO FINAL C/ BDI %

(UNIT.) (R$) (UNIT.) (R$) (TOTAL) (R$) TOTAL

E.1 *
MOBILIZAÇÃO CANTEIRO , ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

, EQUIPAMENTOS  E CONSUMOS 
R$ 358.513,30 100,0%

E.1.1 ** SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 91.758,7 25,6%

E.1.1.1

Insumos 

SINAPI 

(04/2020)

CPU 48 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 7,20  R$              63,01  R$            298,09 R$ 3.177,8 0,9%

E.1.1.2

Insumos 

SINAPI 

(04/2020)

3345
LOCACAO DE GRUPO GERADOR ACIMA DE * 20 A 80* KVA, MOTOR 

DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL
H 5.632,00  R$                    -    R$              10,43 R$ 71.797,8 20,0%

E.1.1.3

Insumos 

SINAPI 

(04/2020)

CPU 28
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICO PARA CANTEIRO, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UD 4,00  R$            150,78  R$            573,54 R$ 3.541,2 1,0%

E.1.1.4
SINAPI 

(04/2020)
CPU 30 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA LOCAÇÃO DE OBRA M2 1.770,80  R$                5,10  R$                1,02 R$ 13.241,9 3,7%

E.1.2 **
INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS  (CANTEIRO DE OBRA CONF.NR18 E 

NR24)
R$ 117.497,3 32,8%

E.1.2.1
SICRO 

(10/2019)
5213839

Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tapume - utilização 

de 3 vezes
M2 500,00 34,84 122,60 R$ 96.216,4 26,8%

E.1.2.2

Insumos 

SINAPI 

(04/2020)

10776
LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA 

ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO
MES 8,00  R$                    -    R$            371,09 R$ 3.628,6 1,0%

E.1.2.3

Insumos 

SINAPI 

(04/2020)

CPU 49 PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG M2 5,00  R$              88,06  R$            266,59 R$ 2.167,4 0,6%

E.1.2.4
SINAPI 

(04/2020)
88503 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS UN 2,00  R$            333,26  R$            453,58 R$ 1.923,4 0,5%

E.1.2.5

Insumos 

SINAPI 

(04/2020)

CPU 34

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M,  PARA 

SANITARIO,  COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 

MICTORIO

MES 16,00  R$            693,46  R$                    -   R$ 13.561,5 3,8%

E.1.3 ** ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA R$ 131.425,7 36,7%

E.1.3.1
SICRO 

(10/2019)
P9812

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES(2h/dia)
MES 8,00 4.838,24 0,00 R$ 47.308,7 13,2%

E.1.3.2
SICRO 

(10/2019)
P9869 ENCARREGADO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS MES 8,00 8.602,60 0,00 R$ 84.117,0 23,5%

E.1.4 ** CONSUMOS PERMANENTES E DESPESAS GERAIS R$ 17.831,6 5,0%

E.1.4.1 COT 02 CPU 02 PGRCC, PCMAT, PPRA E PCMSO UN 1,00  R$         3.995,60  R$                    -   R$ 4.883,7 1,4%

E.1.4.2

Insumos 

SINAPI 

(04/2020)

CPU 04 PROJETO AS BUILT / DATA BOOK UD 4,00  R$         1.498,35  R$                    -   R$ 7.325,5 2,0%

E.1.4.3 COT 03 CPU 03 CAÇAMBA DE ENTULHOS COM CAPACIDADE DE 5 M³  COM MTRS UD 20,00  R$                    -    R$            230,00 R$ 5.622,4 1,6%

R$ 358.513,30

UNID QUANTID.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA:

ORÇAMENTO: EXECUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO

LOCAL: PONTE SOBRE RIO URUTAGO, RUA ANTONIO MARCELO-FRANCISCO BELTRÃO-PR

ITEM FONTE CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO
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Codigo Serviço Um coef. R$  (MO) R$ (MAT) R$ Unit (MO) R$ Unit (MAT) R$ Unit (MAT+MO)

CPU 02 Cod. Insumo PGRCC, PCMAT, PPRA E PCMSO UN   R$ 3.995,60 R$ 0,00 R$ 3.995,60  SINAPI 

100931-10 90778
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 40 R$ 99,89 R$ 0,00 R$ 3.995,60 R$ 0,00 R$ 3.995,60  SINAPI 

CPU 03 Cod. Insumo
CAÇAMBA DE ENTULHOS COM CAPACIDADE DE 5 M³  COM 

MTRS
UD   R$ 0,00 R$ 230,00 R$ 230,00 COTAÇÃO

CPU 03-1 COT 03 CAÇAMBA DE ENTULHOS COM CAPACIDADE DE 5 M³  COM MTRS UM 1  R$                       -    R$                 230,00  R$                                 -    R$                        230,00  R$                      230,00 COTAÇÃO

CPU 04 Cod Insumo PROJETO AS BUILT / DATA BOOK UD   R$ 1.498,35 R$ 0,00 R$ 1.498,35 COMP 26

100931-10 90778
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 15 R$ 99,89 R$ 0,00 R$ 1.498,35 R$ 0,00 R$ 1.498,35  SINAPI 

CPU 11 Cod. Insumo
CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1 1/2" X 

1/4" (L X E), 3,40 KG/M  
M   R$ 0,00 R$ 18,03 R$ 18,03 SINAPI

CPU 11-1 574
CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1 1/2" X 

1/4" (L X E), 3,40 KG/M  
M 1 R$ 0,00 18,03 R$ 0,00 R$ 18,03 R$ 18,03  SINAPI 

CPU 16 Cod. Insumo
TRANSPORTE DE PEÇAS PRÉ-MOLDADOS, DMT<20KM, EM 

TRECHO URBANO PAVIMENTADO
TXKM   R$ 0,00 R$ 3,56 R$ 3,56 SINAPI

72838-1 5824

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, 

DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE 

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL 

DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP 

DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0335 R$ 0,00 R$ 106,31 R$ 0,00 R$ 3,56 R$ 3,56  SINAPI 

CPU 17 Cod. Insumo EXECUÇÃO DE PINGADEIRA NA FACE INFERIOR DO TABULEIRO M   R$ 28,71 R$ 0,00 R$ 28,71 SINAPI

94195-2 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5 R$ 19,14 R$ 0,00 R$ 28,71 R$ 0,00 R$ 28,71  SINAPI 

CPU 20 Cod. Insumo
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA TABULEIRO Xypex Admix 

c-500 NF OU EQUIVALENTE - POR M3 DE CONCRETO
M3   R$ 0,00 R$ 10,31 R$ 10,31 COTAÇÃO

CPU 20-1 COT 09
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA TABULEIRO Xypex Admix c-

500 NF OU EQUIVALENTE
KG 0,5  R$                       -    R$                   20,63  R$                                 -    R$                           10,31  R$                        10,31 COTAÇÃO

CPU 25 Cod. Insumo
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 

CANTEIRO
H   R$ 76,56 R$ 0,00 R$ 76,56 SINAPI

94195-2 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 R$ 19,14 R$ 0,00 R$ 19,14 R$ 0,00 R$ 19,14  SINAPI 

94195-2 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 R$ 19,14 R$ 0,00 R$ 19,14 R$ 0,00 R$ 19,14  SINAPI 

94195-2 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 R$ 19,14 R$ 0,00 R$ 19,14 R$ 0,00 R$ 19,14  SINAPI 

94195-2 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 R$ 19,14 R$ 0,00 R$ 19,14 R$ 0,00 R$ 19,14  SINAPI 

CPU 27 Cod. Insumo

PASTILHA Z (ÂNODO DE SACRIFICIO PARA PROTEÇÃO DA 

ARMADURA CONTRA CORROSÃO) INCLUSO FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UD   R$ 1,91 R$ 104,00 R$ 105,91 COTAÇÃO

94195-2 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 R$ 19,14 R$ 0,00 R$ 1,91 R$ 0,00 R$ 1,91  SINAPI 

CPU 27-2 COT 10 PASTILHA Z (ÂNODO DE SACRIFICIO PARA ARMADURA) UD 1  R$                       -    R$                 104,00  R$                                 -    R$                        104,00  R$                      104,00 COTAÇÃO

CPU 28 Cod. Insumo
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICO PARA CANTEIRO, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UD   R$ 150,78 R$ 573,54 R$ 724,32 SINAPI

91831-3 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6 R$ 25,13 R$ 0,00 R$ 150,78 R$ 0,00 R$ 150,78  SINAPI 

83463-1 13393

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE 

EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 

DISJUNTORES DIN, 100 A

UN 1 R$ 0,00 R$ 222,54 R$ 0,00 R$ 222,54 R$ 222,54  SINAPI 
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Codigo Serviço Um coef. R$  (MO) R$ (MAT) R$ Unit (MO) R$ Unit (MAT) R$ Unit (MAT+MO)

74130/3-1 2388
DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10  ATE  50 A, TENSAO 

MAXIMA 415 V  
UN 5 R$ 0,00 R$ 59,20 R$ 0,00 R$ 296,00 R$ 296,00  SINAPI 

74130/1-1 2370
DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO 

MAXIMA DE 240 V  
UN 5 R$ 0,00 R$ 11,00 R$ 0,00 R$ 55,00 R$ 55,00  SINAPI 

CPU 29 Cod. Insumo
ESPAÇADOR TRELIÇADO EM AÇO CA-60, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
KG   R$ 2,11 R$ 6,86 R$ 8,96 SINAPI

92791-1 43059
ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, 

VERGALHAO
KG    1,5 R$ 0,00 R$ 4,57 R$ 0,00 R$ 6,86 R$ 6,86  SINAPI 

92791-2 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0108 R$ 18,93 R$ 0,00 R$ 0,20 R$ 0,00 R$ 0,20  SINAPI 

92791-3 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0769 R$ 24,77 R$ 0,00 R$ 1,90 R$ 0,00 R$ 1,90  SINAPI 

CPU 30 Cod. Insumo SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA LOCAÇÃO DE OBRA M2   R$ 5,10 R$ 1,02 R$ 6,12 SINAPI

99058-1 32 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO  KG 0,2 R$ 0,00 R$ 5,10 R$ 0,00 R$ 1,02 R$ 1,02  SINAPI 

99058-2
7247

LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 

A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE
H 0,08 R$ 2,27 R$ 0,00 R$ 0,18 R$ 0,00 R$ 0,18  SINAPI 

99058-3
88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 R$ 12,47 R$ 0,00 R$ 0,62 R$ 0,00 R$ 0,62  SINAPI 

99058-4 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18 R$ 23,85 R$ 0,00 R$ 4,29 R$ 0,00 R$ 4,29  SINAPI 

CPU 31 Cod. Insumo
PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 

40 X 2,5* CM
UN   R$ 127,32 R$ 6,52 R$ 133,84 SINAPI

36178 36178
PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 

40 X 2,5* CM
UN 1 R$ 0,00 6,52 R$ 0,00 R$ 6,52 R$ 6,52  SINAPI 

83659-13 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5 R$ 24,89 R$ 0,00 R$ 124,45 R$ 0,00 R$ 124,45  SINAPI 

83659-14 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 R$ 19,14 R$ 0,00 R$ 2,87 R$ 0,00 R$ 2,87  SINAPI 

CPU 32 Cod. Insumo Limitador de profundidade FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M   R$ 2,87 R$ 1,24 R$ 4,11 COTAÇÃO

83659-14 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 R$ 19,14 R$ 0,00 R$ 2,87 R$ 0,00 R$ 2,87  SINAPI 

CPU 24-1 COT 11 Limitador de profundidade M 0,5  R$                       -    R$                     2,47  R$                                 -    R$                             1,24  R$                          1,24 COTAÇÃO

CPU 33 Cod. Insumo

REMOÇÃO DE MURO EXISTENTE EM PALITOS DE CONCRETO E 

RECOLOCAÇÃO DO MESMO, INCLUSO RECONSTRUÇÃO DE SUA 

FUNDAÇÃO(BALDRAME) 

m   R$ 255,65 R$ 21,62 R$ 277,27 SINAPI

97094-1 1525

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, 

COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE 

BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 0,0672 R$ 0,00 R$ 316,58 R$ 0,00 R$ 21,27 R$ 21,27  SINAPI 

83659-5 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32  M2 0,8 R$ 0,00 R$ 0,43 R$ 0,00 R$ 0,34 R$ 0,34  SINAPI 

43058 43058

ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, 

DOBRADO E CORTADO
KG    4,704 4,81 R$ 0,00 R$ 22,63 R$ 0,00 R$ 22,63  SINAPI 

43061 43061 ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO KG    2,688 4,79 R$ 0,00 R$ 12,88 R$ 0,00 R$ 12,88  SINAPI 

83659-13 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5 R$ 24,89 R$ 0,00 R$ 124,45 R$ 0,00 R$ 124,45  SINAPI 

83659-14 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5 R$ 19,14 R$ 0,00 R$ 95,70 R$ 0,00 R$ 95,70  SINAPI 

CPU 34 Cod. Insumo

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M,  PARA 

SANITARIO,  COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 

MICTORIO

MES   R$ 693,46 R$ 0,00 R$ 693,46 SINAPI

10778 10778

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M,  PARA 

SANITARIO,  COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 

MICTORIO

MES 1 593,75 R$ 0,00 R$ 593,75 R$ 0,00 R$ 593,75  SINAPI 

CPU 35 Cod. Insumo

PERFURAÇÃO MECANICA PARA EXECUÇÃO DE TIRANTES EM 

ROCHA INCLINADOS, INCLUSO MOBILIZAÇÃO DO 

EQUIPAMENTO

M   R$ 49,86 R$ 0,00 R$ 49,86 SINAPI
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90626-1 90621
PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 

CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015
H 8 R$ 1,38 R$ 0,00 R$ 11,04 R$ 0,00 R$ 11,04  SINAPI 

90631-1 88297
OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,8 R$ 24,26 R$ 0,00 R$ 19,41 R$ 0,00 R$ 19,41  SINAPI 

90631-1 88297
OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,8 R$ 24,26 R$ 0,00 R$ 19,41 R$ 0,00 R$ 19,41  SINAPI 

CPU 36 Cod. Insumo

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS 

BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

M3   R$ 306,27 R$ 38,02 R$ 344,29 SINAPI

CPU 36-1 1527

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, 

COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE 

BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 1 306,27 R$ 0,00 R$ 306,27 R$ 0,00 R$ 306,27  SINAPI 

96557-2 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M2 0,8 R$ 0,00 R$ 24,89 R$ 0,00 R$ 19,91 R$ 19,91  SINAPI 

96557-3 96557-3 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M2 0,8 R$ 0,00 R$ 19,14 R$ 0,00 R$ 15,31 R$ 15,31  SINAPI 

96557-4 96557-4

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. 

AF_06/2015

M2 0,8 R$ 0,00 R$ 1,50 R$ 0,00 R$ 1,20 R$ 1,20  SINAPI 

96557-5 90587

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, 

MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. 

AF_06/2015

CHI 5 R$ 0,00 R$ 0,32 R$ 0,00 R$ 1,60 R$ 1,60  SINAPI 

CPU 37 Cod. Insumo GUIA REBAIXADA PARA ACESSO DE CADEIRANTE. UD   R$ 305,91 R$ 2.206,20 R$ 2.512,11 SINAPI

COMP 348-1 370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)  
M3 1 65 R$ 0,00 R$ 65,00 R$ 0,00 R$ 65,00  SINAPI 

COMP 348-2 4059
MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, 

*30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2)  
M 1 20,76 R$ 0,00 R$ 20,76 R$ 0,00 R$ 20,76  SINAPI 

94274-3 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5 R$ 24,89 R$ 0,00 R$ 124,45 R$ 0,00 R$ 124,45  SINAPI 

94274-4 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5 R$ 19,14 R$ 0,00 R$ 95,70 R$ 0,00 R$ 95,70  SINAPI 

94274-5 88629
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO 

MANUAL. AF_08/2014
M3 5 R$ 0,00 R$ 441,24 R$ 0,00 R$ 2.206,20 R$ 2.206,20  SINAPI 

CPU 38 Cod. Insumo ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO M3   R$ 20,18 R$ 4,57 R$ 24,75 SINAPI

CPU 38-1 245 AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E CONCRETO  H 0,36 23,87 R$ 0,00 R$ 8,59 R$ 0,00 R$ 8,59  SINAPI 

CPU 38-2 7153 TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL  H 0,225 29,38 R$ 0,00 R$ 6,61 R$ 0,00 R$ 6,61  SINAPI 

CPU 39 Cod. Insumo
FURO EM CONCRETO D 12.5 MM PARA ANCORAGEM DA VIGA 

DE SOLIDARIZAÇÃO
UD   R$ 4,98 R$ 4,57 R$ 9,55 SINAPI

90439-1 5795
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, 

COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016
CHP 0,2 R$ 0,00 R$ 22,84 R$ 0,00 R$ 4,57 R$ 4,57  SINAPI 

94274-3 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 R$ 24,89 R$ 0,00 R$ 4,98 R$ 0,00 R$ 4,98  SINAPI 

CPU 40 Cod. Insumo
Ancoragem de tirante de barra de aço de D = 35 mm com 

grouteamento da cabeça
UN   R$ 32,69 R$ 236,60 R$ 269,29 SINAPI

90439-1 5605946
Ancoragem de tirante de barra de aço de D = 40 mm com 

grouteamento da cabeça
UN 1 32,69 236,6 R$ 32,69 R$ 236,60 R$ 269,29  SINAPI 

CPU 41 Cod. Insumo

Tirante permanente protendido INCO 28D D = 35 mm, com 

capacidade de 290 kN - incluso calda de cimento,  exceto 

perfuração

M   R$ 21,02 R$ 131,05 R$ 152,07 SINAPI

90439-1 5605963
Tirante permanente protendido INCO 35D D = 40 mm, com 

capacidade de 350 kN - exceto perfuração
M 1 21,02 131,05 R$ 21,02 R$ 131,05 R$ 152,07  SINAPI 
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CPU 44 Cod. Insumo

PERFURAÇÃO MECANICA PARA EXECUÇÃO DE TIRANTES EM 

SOLO E DHP INCLINADOS, INCLUSO MOBILIZAÇÃO DO 

EQUIPAMENTO

M   R$ 38,77 R$ 0,00 R$ 38,77 SINAPI

90626-1 90621
PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 

CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015
H 7 R$ 1,38 R$ 0,00 R$ 9,66 R$ 0,00 R$ 9,66  SINAPI 

90631-1 88297
OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,6 R$ 24,26 R$ 0,00 R$ 14,56 R$ 0,00 R$ 14,56  SINAPI 

90631-1 88297
OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,6 R$ 24,26 R$ 0,00 R$ 14,56 R$ 0,00 R$ 14,56  SINAPI 

CPU 45 Cod. Insumo

 (SINAPI 100931) - ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 40 CM, SEM 

PRESENÇA DE ROCHA, INCLUSO ARGAMASSA, EXCLUSO 

ARMAÇÃO

M   R$ 40,59 R$ 170,30 R$ 210,89 SINAPI

100931-1 9875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)  M 0,0083 R$ 0,00 R$ 9,36 R$ 0,00 R$ 0,08 R$ 0,08  SINAPI 

100931-2 14583 TARIFA "A" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA  M3 0,289 R$ 0,00 R$ 14,94 R$ 0,00 R$ 4,32 R$ 4,32  SINAPI 

100931-3 41999

TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, 

PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA 

PERFURACAO, DIAMETRO 14'' (400 MM)  (COLETADO CAIXA)

M 0,0002 R$ 0,00 R$ 1.637,15 R$ 0,00 R$ 0,33 R$ 0,33  SINAPI 

100931-4 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,108 R$ 19,14 R$ 0,00 R$ 21,21 R$ 0,00 R$ 21,21  SINAPI 

100931-5 90643

BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO 

MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - 

CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,0311 R$ 0,00 R$ 12,80 R$ 0,00 R$ 0,40 R$ 0,40  SINAPI 

100931-6 90644

BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO 

MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - 

CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,3384 R$ 0,00 R$ 4,11 R$ 0,00 R$ 1,39 R$ 1,39  SINAPI 

100931-7 90650

BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO 

MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, 

HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. 

AF_06/2015

CHP 0,0949 R$ 0,00 R$ 8,46 R$ 0,00 R$ 0,80 R$ 0,80  SINAPI 

100931-8 90651

BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO 

MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, 

HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. 

AF_06/2015

CHI 0,2746 R$ 0,00 R$ 0,48 R$ 0,00 R$ 0,13 R$ 0,13  SINAPI 

100931-9 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3694 R$ 35,82 R$ 0,00 R$ 13,23 R$ 0,00 R$ 13,23  SINAPI 

100931-10 90778
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,0616 R$ 99,89 R$ 0,00 R$ 6,15 R$ 0,00 R$ 6,15  SINAPI 

100931-11 95563

ARGAMASSA TRAÇO 1:1,65 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), FCK 20 

MPA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DUPLO 

HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA. AF_11/2016

M3 0,238 R$ 0,00 R$ 525,18 R$ 0,00 R$ 124,99 R$ 124,99  SINAPI 

100931-14 96302

PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 

KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - CHI DIURNO. 

AF_05/2017

CHI 0,1945 R$ 0,00 R$ 67,86 R$ 0,00 R$ 13,20 R$ 13,20  SINAPI 

100931-15 96303

PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 

KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL- CHP DIURNO. 

AF_05/2017

CHP 0,1749 R$ 0,00 R$ 140,65 R$ 0,00 R$ 24,60 R$ 24,60  SINAPI 
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100931-16 96308

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, 

PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR  POTENCIA 2 HP, 

TENSAO 110/220 V – CHI DIURNO. AF_05/2017

CHI 0,3525 R$ 0,00 R$ 0,12 R$ 0,00 R$ 0,04 R$ 0,04  SINAPI 

100931-17 96309

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, 

PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, 

TENSAO 110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/2017

CHP 0,0169 R$ 0,00 R$ 1,23 R$ 0,00 R$ 0,02 R$ 0,02  SINAPI 

CPU 46 Cod. Insumo

(SINAPI 100935) - ESTACA RAIZ, DIÂMETRO DE 40 CM, COM 

PRESENÇA DE ROCHA, INCLUSO ARGAMASSA, EXCLUSO 

ARMAÇÃO

M   R$ 77,40 R$ 216,09 R$ 293,49 SINAPI

100935-1 5953

COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO 

EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - 

CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,2535 R$ 0,00 R$ 29,44 R$ 0,00 R$ 7,46 R$ 7,46  SINAPI 

100935-2 5954

COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO 

EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - 

CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,451 R$ 0,00 R$ 2,65 R$ 0,00 R$ 1,20 R$ 1,20  SINAPI 

100935-3 9875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)  M 0,0083 R$ 0,00 R$ 9,36 R$ 0,00 R$ 0,08 R$ 0,08  SINAPI 

100935-4 14583 TARIFA "A" ENTRE  0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA  M3 0,289 R$ 0,00 R$ 14,94 R$ 0,00 R$ 4,32 R$ 4,32  SINAPI 

100935-5 41999

TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, 

PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA 

PERFURACAO, DIAMETRO 14'' (400 MM)  (COLETADO CAIXA)

M 0,0002 R$ 0,00 R$ 1.637,15 R$ 0,00 R$ 0,33 R$ 0,33  SINAPI 

100935-6 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,113 R$ 19,14 R$ 0,00 R$ 40,44 R$ 0,00 R$ 40,44  SINAPI 

100935-7 90643

BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO 

MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - 

CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,0311 R$ 0,00 R$ 12,80 R$ 0,00 R$ 0,40 R$ 0,40  SINAPI 

100935-8 90644

BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO 

MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - 

CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,6734 R$ 0,00 R$ 4,11 R$ 0,00 R$ 2,77 R$ 2,77  SINAPI 

100935-9 90650

BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO 

MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, 

HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. 

AF_06/2015

CHP 0,2535 R$ 0,00 R$ 8,46 R$ 0,00 R$ 2,14 R$ 2,14  SINAPI 

100935-10 90651

BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO 

MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, 

HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. 

AF_06/2015

CHI 0,451 R$ 0,00 R$ 0,48 R$ 0,00 R$ 0,22 R$ 0,22  SINAPI 

100935-11 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7044 R$ 35,82 R$ 0,00 R$ 25,23 R$ 0,00 R$ 25,23  SINAPI 

100935-12 90778
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,1174 R$ 99,89 R$ 0,00 R$ 11,73 R$ 0,00 R$ 11,73  SINAPI 

100935-13 95563

ARGAMASSA TRAÇO 1:1,65 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), FCK 20 

MPA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DUPLO 

HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA. AF_11/2016

M3 0,238 R$ 0,00 R$ 525,18 R$ 0,00 R$ 124,99 R$ 124,99  SINAPI 

100935-16 96302

PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 

KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - CHI DIURNO. 

AF_05/2017

CHI 0,371 R$ 0,00 R$ 67,86 R$ 0,00 R$ 25,18 R$ 25,18  SINAPI 
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100935-17 96303

PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 

KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL- CHP DIURNO. 

AF_05/2017

CHP 0,3335 R$ 0,00 R$ 140,65 R$ 0,00 R$ 46,91 R$ 46,91  SINAPI 

100935-18 96308

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, 

PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR  POTENCIA 2 HP, 

TENSAO 110/220 V – CHI DIURNO. AF_05/2017

CHI 0,6875 R$ 0,00 R$ 0,12 R$ 0,00 R$ 0,08 R$ 0,08  SINAPI 

100935-19 96309

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, 

PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, 

TENSAO 110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/2017

CHP 0,0169 R$ 0,00 R$ 1,23 R$ 0,00 R$ 0,02 R$ 0,02  SINAPI 

CPU 47 Cod. Insumo

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA 

ESTACA RAIZ  (POR PONTE) PARA AS ESTACAS DA CONTENÇÃO 

E DA FUNDAÇÃO

UD   R$ 12.793,44 R$ 0,00 R$ 12.793,44 SINAPI

5811-4 91367

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 

CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 

M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - 

DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 800 R$ 13,35 R$ 0,00 R$ 10.680,00 R$ 0,00 R$ 10.680,00  SINAPI 

94274-3 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 48 R$ 24,89 R$ 0,00 R$ 1.194,72 R$ 0,00 R$ 1.194,72  SINAPI 

94274-4 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 48 R$ 19,14 R$ 0,00 R$ 918,72 R$ 0,00 R$ 918,72  SINAPI 

CPU 48 Cod. Insumo PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2   R$ 63,01 R$ 298,09 R$ 361,10 SINAPI

4417
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, 

MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
M 1 R$ 0,00 4,23 R$ 0,00 R$ 4,23 R$ 4,23  SINAPI 

4491
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 

3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO
M 4 R$ 0,00 3,16 R$ 0,00 R$ 12,64 R$ 12,64  SINAPI 

4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 

GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M
M2 1 R$ 0,00 280 R$ 0,00 R$ 280,00 R$ 280,00  SINAPI 

5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)  KG 0,11 R$ 0,00 11,09 R$ 0,00 R$ 1,22 R$ 1,22  SINAPI 

93208-10
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 R$ 24,73 R$ 0,00 R$ 24,73 R$ 0,00 R$ 24,73  SINAPI 

94274-4 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 R$ 19,14 R$ 0,00 R$ 38,28 R$ 0,00 R$ 38,28  SINAPI 

CPU 49 Cod. Insumo PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG M2   R$ 88,06 R$ 266,59 R$ 354,65 SINAPI

43058
ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, 

DOBRADO E CORTADO
KG    1 R$ 0,00 4,81 R$ 0,00 R$ 4,81 R$ 4,81  SINAPI 

370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)  
M3 4 R$ 0,00 65 R$ 0,00 R$ 260,00 R$ 260,00  SINAPI 

1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS  KG 1 R$ 0,00 0,3 R$ 0,00 R$ 0,30 R$ 0,30  SINAPI 

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32  KG 0,11 R$ 0,00 0,43 R$ 0,00 R$ 0,05 R$ 0,05  SINAPI 

4777
CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA 

ENTRE 1/8" E 1/4"
KG 0,11 R$ 0,00 5,63 R$ 0,00 R$ 0,62 R$ 0,62  SINAPI 

11026
CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM 

(15,60 KG/M2)  
KG 0,11 R$ 0,00 7,37 R$ 0,00 R$ 0,81 R$ 0,81  SINAPI 

94274-3 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 R$ 24,89 R$ 0,00 R$ 49,78 R$ 0,00 R$ 49,78  SINAPI 

94274-4 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 R$ 19,14 R$ 0,00 R$ 38,28 R$ 0,00 R$ 38,28  SINAPI 

CPU 50 Cod. Insumo
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E 

FILTROS
M3   R$ 28,71 R$ 47,38 R$ 76,09 SINAPI

4718
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE  
M3 1,05 R$ 0,00 45,12 R$ 0,00 R$ 47,38 R$ 47,38  SINAPI 
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94274-4 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5 R$ 19,14 R$ 0,00 R$ 28,71 R$ 0,00 R$ 28,71  SINAPI 

CPU 51 Cod. Insumo FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT-31 m2   R$ 1,91 R$ 15,85 R$ 17,77 SINAPI

4018
GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS 

CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 31 KN/M
M2 1,08 R$ 0,00 14,68 R$ 0,00 R$ 15,85 R$ 15,85  SINAPI 

94274-4 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 R$ 19,14 R$ 0,00 R$ 1,91 R$ 0,00 R$ 1,91  SINAPI 

CPU 52 Cod. Insumo
REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM 

ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM
m2   R$ 66,05 R$ 119,52 R$ 185,57 SINAPI

156
ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, 

BICOMPONENTE, FLUIDO  
KG 3,2 R$ 0,00 37,35 R$ 0,00 R$ 119,52 R$ 119,52  SINAPI 

94274-3 88316 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5 R$ 24,89 R$ 0,00 R$ 37,34 R$ 0,00 R$ 37,34  SINAPI 

94274-4 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5 R$ 19,14 R$ 0,00 R$ 28,71 R$ 0,00 R$ 28,71  SINAPI 
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COMPOSIÇÃO DE BDI PARA EDIFICAÇÕES

-R$                  

1 Quartil Médio 3 Quartil

1 AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL -R$                  4,00% OK 3,00% 4,00% 5,50%

2 SG - SEGUROS + GARANTIA -R$                  0,80% OK 0,80% 0,80% 1,00%

3 R - RISCOS -R$                  1,27% OK 0,97% 1,27% 1,27%

4 DF - DESPESAS FINANCEIRAS -R$                  1,23% OK 0,59% 1,23% 1,39%

5 L - LUCRO BRUTO -R$                  7,40% OK 6,16% 7,40% 8,96%

6 I - IMPOSTOS -R$                  5,65%

6.1 0,65%

6.2 3,00%

6.3 2,00%

6.4

-R$                  

-R$                  Sem CPRB 20,34% 22,12% 25,00%

22,23% OK Com CPRB 20,34% 22,12% 25,00%

Equação Acordão TCU 2.622/2013 - Plenário

Onde:

AC: taxa de administração central;

S: taxa de seguros;

G: taxa de garantias;

R: taxa de riscos;

DF: taxa de despesas financeiras;

L: taxa de lucro/remuneração;

I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário

Vigência: 01/12/2015

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$):

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR (R$) TAXA (%) OBSERVAÇÃO
SITUAÇÃO DO INTERVALO 

ADMISSIVEL

PARCELAS DO BDI (%)

PREÇO DE VENDA (R$)

BDI (%)

PIS

COFINS

ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)

CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB

TOTAL DO BDI (R$)
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