CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ORGAMENTO: EXECUGAOQ DE PONTES EM CONCRETD ARMADO SOBRE CORREGD URUTAGO
n° [ ETAPA [ Valor % glob més 1 més 2 més 3 més 4 més5 més 6 més 7 més 8
ADMINISTRAGAO R$ 358.513,30 4,3%
E.1.1 [SERVICOS PRELIMINARES RS 91.758,71 1,1% 100%
INSTALAGOES PROVISORIAS (CANTEIRO DE OBRA
E.1.2 CONF.NR18 E NR24) RS 117.497,26 1,4% 100%
E.1.3 |ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA RS 131.425,75 1,6% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13%
E.1.4 [CONSUMOS PERMANENTES E DESPESAS GERAIS RS 17.831,58 0,2% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13%
PONTE RUA ANTONIO MARCELO R$ 1.545.715,78 18,7%
A.1 |CONTENCAO CANAL TRECHO PONTE RS 829.333,63 10,0% 50% 50%
A.2 |ESTACAS - FUNDAGAO RS 134.488,50 1,6% 100%
A.3.1 [INFRAESTRUTURA (BLOCO E CORTINA) RS 67.035,11 0,8% 100%
A.3.2 [TRANSVERSINA RS 27.068,15 0,3% 100%
A.3.3 |TABULEIRO(LAJE+BARREIRA) RS 72.134,97 0,9% 50% 50%
A.4.1 [LONGARINA RS 252.400,49 3,0% 100%
A.4.2 |PRE-LAJE RS 44.804,82 0,5% 100%
A.5 |ACESSORIOS RS 43.703,71 | 0,5% 50% 50%
A.6 |PAVIMENTAGAO RS 62.883,16 0,8% 100%
A.7 |SINALIZAGAO RS 7.168,69 0,1% 50% 50%
A.8 |IMPERMEABILIZACOES - CORTINA E LAJE RS 4.694,55 0,1% 100%
PONTE RUA BOLIVIA RS 1.757.420,82 21,2%
B.1 |CONTENGAO CANAL TRECHO PONTE RS 1.141.784,94 13,8% 50% 50%
B.2 |ESTACAS - FUNDACAO RS 143.969,21 1,7% 100%
B.3.1 |INFRAESTRUTURA (BLOCO E CORTINA) RS 62.629,15 0,8% 100%
B.3.2 |TRANSVERSINA RS 21.852,07 0,3% 100%
B.3.3 |TABULEIRO(LAJE+BARREIRA) RS 64.206,42 0,8% 50% 50%
B.4.1 [LONGARINA RS 196.305,57 2,4% 100%
B.4.2 [PRE-LAJE RS 33.604,63 0,4% 100%
B.5 |ACESSORIOS RS 43.697,78 0,5% 50% 50%
B.6 |PAVIMENTACAO RS 38.385,64 0,5% 100%
B.7 [SINALIZACAO RS 7.168,69 0,1% 50% 50%
B.8 |[IMPERMEABILIZACOES - CORTINA E LAJE RS 3.816,72 0,0% 100%
PONTE RUA VENEZUELA RS 988.401,95 11,9%
C.1 |CONTENGAO CANAL TRECHO PONTE RS 306.737,58 3,7% 50% 50%
C.2 |ESTACAS - FUNDAGAO RS 90.991,98 1,1% 100%
C.3.1 [INFRAESTRUTURA (BLOCO E CORTINA) RS 73.777,64 0,9% 100%
C.3.2 |TRANSVERSINA RS 27.068,15 0,3% 100%
C.3.3 [TABULEIRO(LAJE+BARREIRA) RS 72.134,97 0,9% 50% 50%
C.4.1 |LONGARINA RS 252.400,49 3,0% 100%
C.4.2 |PRE-LAJE RS 44.804,82 0,5% 100%
C.5 |ACESSORIOS RS 40.782,86 | 0,5% 50% 50%
C.6 |PAVIMENTACAO RS 67.840,21 0,8% 100%
C.7_|SINALIZACAO RS 7.168,69 0,1% 50% 50%
C.8 |IMPERMEABILIZAGCOES - CORTINA E LAJE RS 4.694,55 0,1% 100%
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PONTE RUAS PONTA GROSSA x PERU RS 3.631.856,38 43,9%
D.1 |CONTENGCAO CANAL TRECHO PONTE RS 915.881,13 11,1% 50% 50%
D.2 |ESTACAS - FUNDACAO RS 377.390,58 4,6% 100%

D.3.1 |INFRAESTRUTURA (BLOCO E CORTINA) RS 335.389,49 4,0% 100%

D.3.2 |[TRANSVERSINA RS 126.702,77 1,5% 60% 40%

D.3.3 |TABULEIRO (laje e barreiras) RS 209.192,48 2,5% 30% 60% 10%

D.4.1 [LONGARINA RS 1.105.077,98 13,3% 100%

D.4.2 |PRE-LAJE RS 172.831,83 2,1% 20% 50% 30%
D.5 |ACESSORIOS RS 182.354,02 2,2% 25% 25% 25% 25%
D.6 |PAVIMENTAGAO RS 172.703,36 2,1% 25% 25% 25% 25%
D.7 |SINALIZACAO RS 15.662,65 0,2% 50% 50%
D.8 |IMPERMEABILIZACOES - CORTINA E LAJE RS 15.281,14 0,2% 100%
D.9 |RECONSTRUCAO DE MURO RS 3.388,96 0,0% 100%

RS 844.103,57 | R$ 518.311,47 | RS 2.343.655,96 | RS 1.583.498,34 | R$ 450.033,32 | R$ 1.748.336,06 | RS 643.877,65 | RS 150.091,86
Percentual Mensal 10,19% 6,26% 28,30% 19,12% 5,43% 21,11% 7,77% 1,81%
Percentual Acumulado 10,19% 16,45% 44,75% 63,87% 69,30% 90,41% 98,19% 100,00%
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PLANILHA ORGAMENTARIA:

ORGAMENTO: EXECLH;AU DE PONTE EM CONCRETO ARMADO

LOCAL: PONTE SOBRE RIO URUTAGO, RUA ANTONID MARCELO-FRANCISCD BELTRAO-PR

CONTENGAD CANAL TRECHO PONTE

ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA COM D = 50 CM - CONFECGAD-EXCETO

BDI (N DESONERADD):

22,23%

R$ 1.545.715,78

Al

SICRO
A.1.1

(10/2019)

SICRO
A.1.2

(10/2019)

SICRO
A.1.3

(10/2019)

SICRO
A.1.4

(10/2019)
A5 SINAPI
e (04/2020)
A6 SINAPI
e (0D4/2020)

INsuMOs
A.1.7 SINAPI

(0D4/2020)

SINAPI
A.1.8

(0D4/2020)

SICRO
A.1.9

(10/2019)
A1.10 SINAPI
o (0D4/2020)

SICRO
A.1.11

(10/2019)

SINAPI
A.1.12

(0D4/2020)
A1.13 SINAPI
o (0D4/2020)
A.2

SINAPI
A.2.1

(0D4/2020)

SINAPI
A.2.2

(0D4/2020)

SICRO
A.2.3

(10/2019)

SICRO
A.2.4

(10/2019)
A.3

SICRO
A.3.1.1

(10/2019)

M
ARMADURA
ESTACA RAIZ PERFURADA NO SOLO coM D = 50 cM™ - DENFEDI;:AE'EXDETD M
ARMADURA
TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO INCO 28D D = 35 MM, COM CAPACIDADE DE M
290 KN - INCLUSO CALDA DE CIMENTO, EXCETO FERFURAI;AEI
ANCORAGEM DE TIRANTE DE BARRA DE AGO DE D = 35 MM COM GROUTEAMENTO UN
DA CABEGA
F'ERFURAL}AEI MECANICA PARA EXEBUQAEI DE TIRANTES EM ROCHA M
INCLINADOS, INCLUSO MEIEILIZAL}AEI DO EQUIPAMENTO
F'ERFURAL}AEI MECANICA PARA EXEBUQAEI DE TIRANTES EM SOLO E M
DHP INCLINADOS, INCLUSO MDBILIZAQAD DO EQUIPAMENTO
REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO Mz
ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM
FURO EM CONCRETO D 12.5 MM PARA ANCORAGEM DA VIGA DE ub
SOLIDARIZAGAO
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - M2
UTILIZA’;AEI DE 3 VEZES - CDNFEC’;AU, INETALAGAEI E RETIRADA
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES,
FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANGAMENTO, ADENSAMENTO E M3
ACABAMENTO.
AR'MAL’S:AD EM AGOD CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARD E DDLDDAI;:AD KG
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, uN
DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM. AF_11/2016
MUEILIZA’;AU E DEEMUEILIZA’;AD DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA ub
RAIZ (POR PONTE) PARA AS ESTACAS DA CDNTENQAD E DA FUNDAQ;&D
ESTACAS - FUNDAGAO
(SINAPI 100931) - ESTACA RAIZ, DIAMETRO DE 40 CM, SEM PRESENGA M
DE ROCHA, INCLUSO ARGAMASSA, EXCLUSO ARMAI;AEI
(SINAPI 100935) - ESTACA RAIZ, DIAMETRO DE 40 CM, COM PRESENGA M
DE ROCHA, INCLUSO ARGAMASSA, EXCLUSO ARMAI;AEI
ARMAL}‘AEI EM AGD CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARD E DEILEIEAQAD KG
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, uN
DIAMETROS DE ATE 40 CM. AF_11/2016
ESTRUTURA MOLDADA /N LOCO
ARMAL}‘AEI EM AGD CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARDO E DEILEIEZAQAD KG
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R$ 829.333,63 53,7%
RS 190,48 | R$ 1.302,28 | RS 1.492,76 |R$ 262.734,2 17,0%
RS 35,34 | R$ 212,60 | R$ 247,94 |R$ 109.097,1 7.1%
RS 21,02 | R$ 131,05 | R$ 152,07 |[R$ 32.155,4 2,1%
RS 32,69 | R$ 236,60 | R$ 269,29 |R$ 5.595,4 0,4%
RS 49,86 | R$ - RS 49,86 |R$ 3.107.,8 0,2%
RS 38,77 | R$ - RS 38,77 |[R$ 5.781,5 0,4%
RS 66,05 | R$ 119,52 | R$ 185,57 |R$ 2.607,9 0,2%
RS 4,98 | R$ 4,57 | R$ 9,55 |R$ 4.270,4 0,3%
RS 36,34 | RS$ 23,82 | R$ 60,16 |R$ 2.272,1 0,1%
RS 306,27 | R$ 38,02 | RS$ 344,29 |R$ 5.344,4 0,3%
RS 4,14 | R$ 4,04 | R$ 8,18 |R$ 378.495,1 24,5%
RS 16,25 | R$ 9,15 | R$ 25,40 [R$ 2.235,3 0,1%
R$ 12.793,44 | R$ - RS 12.793,44 [R$ 15.636,9 1,0%

R$ 134.488,5D 8,7%
RS 40,59 | R$ 170,30 | R$ 210,89 |R$ 46.398,0 3,0%
RS 77,40 | R$ 216,09 | RS 293,49 |R$ 21.523,2 1,4%
RS 4,14 | RS 4,04 | R$ 8,18 |R%$ 65.590,5 4,2%
RS 12,89 | R$ 7,09 | R$ 19,98 |R$ 976.8 0,1%

R$ 166.238,23 10,8%
a,14 4,04 RS 8,18 |R$ 31.400,0 2,0%
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PLANILHA ORGAMENTARIA:

ORGAMENTO: EXECLH;AU DE PONTE EM CONCRETO ARMADO BDI (N DESDNERADD): 22,23%

LOCAL: PONTE SOBRE RIO URUTAGO, RUA ANTONID MARCELO-FRANCISCD BELTRAO-PR R$ 1.545.715,78

SICRO FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL -

A.3.1.2 % ~ = M2 23,82 R$ 60,16 R$ 14.408,4 0,9%
(10/2019) UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAD E RETIRADA
SICRO CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECGAD EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H -

A.3.1.3 M3 224,67 RS 231,10 |R$ 15.086,4 1,0%
(10/2019) AREIA E BRITA COMERCIAIS
SICRO CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM CAMINHAO BETONEIRA - CARGA

A.3.1.4 T 9,09 RS 9,09 |[R$ 1.483,5 0,1%
(10/2019) EM CENTRAL DE CONCRETO DE 40 M3/H
SICRO <

A.3.1.5 (10/2019) TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA 0,36 RS 0,36 R$ 1.175,1 0,1%
SICRO LANGAMENTO LIVRE DE CONGRETO USINADO POR MEIO DE CAMINHAO BETONEIRA -

A.3.1.6 o M3 21,82 RS 24,30 |R$ 1.586,3 0,1%
(10/2019) CONFECGAD EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H
SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE

A.3.1.7 M2 R$ 9,35 R$ 13,60 R$ 22,95 R$ 1.678,7 0,1%
(04/2020) COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
SINAPI DDMPADTAI;:AD MECANICA DE SOLO PARA EXEDLII;AD DE RADIER, COM

A.3.1.8 % M2 R$ 2,82 R$ 0,14 R$ 2,96 R$ 216,6 0,0%
(04/2020) COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSADO. AF_09/2017

SICRO

A.3.2.1 AR'MAQAD EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E EDLDDAI;AD 4,14 4,04 R$ 8,18 R$ 16.193,9 1,0%

(10/2019)
SICRO FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL -

A.3.2.2 = ~ - M2 23,82 RS 60,16 |R$ 5.757,5 0,4%
(10/2019) UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGADO E RETIRADA
SICRO CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 30 MPA - CONFECGAD EM CENTRAL

A.3.2.3 M3 232,53 R$ 238,92 R$ 3.183,1 0,2%
(10/2019) DOSADORA DE 40 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS M3
SICRO CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM CAMINHAO BETONEIRA - CARGA

A.3.2.4 T 9,09 RS 9,09 |R$ 302,8 0,0%
(10/2019) EM CENTRAL DE CONCRETO DE 40 M3/H
SICRO <

A.3.2.5 (lo/z019) TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA 0,36 R$ 0,36 |R$ 239,8 0,0%
SICRO LANGAMENTO MECANICO DE CONCRETO COM BOMBA LANGA SOBRE CHASSI COM

A.3.2.6 ~ M3 10,43 21,82 RS 32,25 |R$ 429,7 0,0%
(10/2019) CAPACIDADE DE 45 M3/H - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H
INSUMOS

REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO

A.3.2.7 SINAPI RS 66,05 | R$ 119,52 | RS 185,57 |R$ 961,4 0,1%

(04/2020) ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM

SICRO = =

A.3.3.1 (10/2019) ARMAGAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO 4,14 4,04 R$ 8,18 R$ 47.038,1 3,0%
SICRO = =

A.3.3.2 (10/2019) ARMAGADO EM AGO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARDO E COLOCAGAO 4,74 R$ 8,42 R$ B829,5 0,1%
SICRO FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL -

A.3.3.3 = ~ ~ 23,82 RS 60,16 |R$ B.537,0 0,6%
(10/2019) UTILIZAGADO DE 3 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA
SICRO CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 30 MPA - CONFECGAD EM CENTRAL

A.3.3.4 232,53 RS 238,92 |R$ 10.892,5 0,7%
(10/2019) DOSADORA DE 40 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS M3
SICRO CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM CAMINHAO BETONEIRA - CARGA

A.3.3.5 9,09 RS 9,09 [R$ 1.036,0 0,1%
(10/2019) EM CENTRAL DE CONCRETO DE 40 M3/H
SICRO -

A.3.3.6 (1o/2019) TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA 0,36 R$ 0,36 |R$ B20,6 0,1%
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PLANILHA ORGAMENTARIA:

ORGAMENTO: EXECLH;AU DE PONTE EM CONCRETO ARMADO

LOCAL: PONTE SOBRE RIO URUTAGO, RUA ANTONID MARCELO-FRANCISCD BELTRAO-PR

LANGAMENTO MECANICO DE CONCRETO COM BOMBA LANGA SOBRE CHASSI COM

BDI (N DESONERADD):

22,23%

R$ 1.545.715,78

SICRO
A.3.3.7

(10/2019)

INSuMOs
A.3.3.8

SINAPI
A.4

SICRO
A.4.1.1

(10/2019)

SICRO
A.4.1.2

(10/2019)

SICRO
A.4.1.3

(10/2019)

SICRO
A.4.1.4

(10/2019)

SICRO
A.4.1.5

(10/2019)

SICRO
A.4.1.6

(10/2019)

INSuUMOSs
A.4.1.7 SINAPI

(0D4/2020)

SICRO
A.4.1.8

(10/2019)

SICRO
A.4.1.9

(10/2019)

SICRO
A.4.1.10

(10/2019)

SICRO
A.4.1.11

(10/2019)

SINAPI
A.4.1.12

(0D4/2020)

SICRO
A.4.2.1

(10/2019)

SICRO
A.4.2.2

(10/2019)

SICRO
A.4.2.3

(10/2019)

SICRO
A.4.2.4

(10/2019)

SICRO
A.4.2.5

(10/2019)

~ M3
CAPACIDADE DE 45 M3/H - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H
EXECUGAD DE PINGADEIRA NA FAGE INFERIOR DO TABULEIRO M
ESTRUTURA PRE MOLDADA (LONBGARINA E PRE-LAJE)
ARMAGAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO KG
ARMAGAO EM AGO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO KG
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM - USO GERAL - LITILIZAI;AE\ DE 3 M2
VEZES - GDNFEGI;)AD. INSTALAQ/&D E RETIRADA
CONGRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 40 MPA - CONFEGGAD EM s
CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS
LANI;AMENTD LIVRE DE CONCRETO USINADO POR MEIO DE CAMINHAO BETONEIRA - M3
DDNFEDQ&D EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H
LANI’;AMENTD DE VIGA PRE-MOLDADA DE ATE 500 kKN com UTILIZAI;)AD DE UN
GUINDASTE
TRANSPORTE DE PEGAS PRE-MOLDADOS, DMT<20KM, EM TRECHO TXKM
URBANO PAVIMENTADO
CORDOALHA CP 190 RB D = 12,7 MM - FORNECIMENTO, PREPARDO E <G
COLOCAGAD
BAINHA METALICA DIAMETRO 55 MM PARA B CORDOALHAS D = 12,7 MM, M
SEMIRRI,EIDAY REDONDA, COM MONTAGEM E IN\JEI}AEI DE NATA DE CIMENTO
ANCORAGEM ATIVA PARA 8 CORDOALHAS D = 12,7 MM COM PLACA DE up
ANCORAGEM, BLOCO, CUNHAS TRIPARTIDAS, TROMBETA E PROTENSAO
ANCORAGEM PASSIVA ADERENTE PARA 8 CORDOALHAS D = 12,7 MM - up
FORNECIMENTO E INSTALAQAD
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FGK 30 MPA,
PARA ESPESSURA DE 10 GM - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E M3
ACABAMENTO. AF_09/2017
ARMAGADO EM AGD CA-50 - FORNEGIMENTO, PREPARD E COLOGAGAD KG
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL - Mz
UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAQ, INSTALAGAO E RETIRADA
CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 40 MPA - CONFECGAO EM e
CENTRAL DOSADORA DE 40 M2/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS
LANL;AMENTD LIVRE DE CONGCRETO USINADO POR MEIO DE CAMINHAO BETONEIRA - M3

CONFECGADO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H

LANGAMENTO DE PRE-LAJE COM UTILIZAGAO DE GUINDASTE
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10,43 21,82 RS 32,25 [R$ 1.470,3 0,1%
RS 28,71 | R$ - RS 28,71 [R$ 1.511,0 0,1%
R$ 297.205,3 19,2%
4,14 4,04 RS 8,18 |R$ 64.978,7 4,2%
3,68 4,74 RS 8,42 |R$ 5.133,4 0.3%
36,25 29,93 RS 66,18 [R$ 38.762,3 2,5%
6,31 263,46 RS 269,77 |R$ 25.059,4 1,6%
2,48 21,82 RS 24,30 [R$ 2.257,3 0,1%
0,00 2.556,75 RS 2.556,75 |R$ 28.125,2 1,8%
RS - R$ 3,56 | R$ 3,56 |R$ 12.340,6 0,8%
0,28 9,19 RS 9,47 |R$ 30.057,5 1,9%
8,51 22,53 RS 31,04 [R$ 13.487,3 0,9%
23,90 953,54 RS 977,44 |R$ 21.504,4 1,4%
4,08 141,42 RS 145,50 [R$ 3.201,1 0,2%
RS 22,19 | R$ 368,30 | R$ 390,49 |R$ 7.493,4 0,5%
4,14 4,04 RS 8,18 |R$ 25.119,2 1,6%
36,34 23,82 RS 60,16 |[R$ 4.441,3 0,3%
6,31 263,46 RS 269,77 |R$ 5.671,3 0,4%
2,48 21,82 RS 24,30 [R$ 510,9 0,0%
0,00 32,45 RS 32,45 |R$ 1.707,1 0,1%
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PLANILHA ORGAMENTARIA:

ORGAMENTO: EXECLH;AU DE PONTE EM CONCRETO ARMADO

LOCAL: PONTE SOBRE RIO URUTAGO, RUA ANTONID MARCELO-FRANCISCD BELTRAO-PR

TRANSPORTE DE PEGAS PRE-MOLDADOS, DMT<20KM, EM TRECHO

URBANO PAVIMENTADO

TXKM

ESPAGCADOR TRELIGADO EM AGO CA-60, FORNECIMENTO E INSTALAI;AD

BDI (N DESONERADD):

22,23%

R$ 1.545.715,78

ACESSORIOS

ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONGCRETO

PASTILHA Z (ANODO DE SACRIFICIO PARA F'RUTEQAU DA ARMADURA
CONTRA CORROSAD) INCLUSO FORNECGIMENTO E INSTALAQ/&U

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS

APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS PRE-
MOLDADAS - FORNECIMENTO E INETALAI;AD

FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT-31

PERFURADO - DN 100

EXECUCAD DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL

TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E

INSTALACAO

GUARDA-CORPO DE AGO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES
TUBULARES DE 1.1/4"' ESPAGADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE
1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS
DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_P

CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1 1/2" X 1/4" (L X

E), 3,40 KG/M

PAVIMENTAGAO

2,5* CM

PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X

EECAVAL}‘AD VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E
TRANSPORTE, EM SOLO DE

1~ CATEGORIA COM ESCAVADEIRA

HIDRAULICA (CAGAMBA: 1,2 M3/ 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHOES

BASCULANTES DE 18 M3, DMT DE 1 KM E VELOCIDADE MEDIA 15 KM/H.

AF_12/2013

M3

EXEELH;AD E EEIMF'AETAI;.‘AEI DE ATERRO COM sOLOD
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESEAVAL}‘AD, CARGA E
TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017

M3

INSuUMOs
A.4.2.6 SINAPI

(04/2020)

INSuUMOS
A.4.2.7 SINAPI

(0D4/2020)
A.5

INsuMOs
A.5.1 SINAPI

(0D4/2020)
A.5.2 COT 10

INsuMOs
A.5.3 SINAPI

(0D4/2020)

SICRO
A.5.4

(10/2019)

INsuMOs
A.5.5 SINAPI

(04/2020)

SINAPI
A.5.6

(0D4/2020)

SINAPI
A.5.7

(0D4/2020)

SINAPI
A.5.8

(0D4/2020)

SINAPI
A.5.9

(0D4/2020)
A.6
A.6.1 COT 10

SINAPI
A.6.2

(04/2020)

SINAPI
A.6.3

(0D4/2020)

SINAPI
A.6.4

(04/2020)
- SICRO

(10/2019)

DDNSTRLH;AEI DE PAVIMENTO COM AF'LIDAI;.‘AEI DE CONCRETO

BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUR), CAMADA DE ROLAMENTO,

COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017

M3

TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO DISTRIBUIDOR - RODOVIA
COM REVESTIMENTO FRIMARIO

ORC_Ponte_Geral_R15A-AntonioMarcelo

RS - R$ 3,56 | R$ 3,56 |R$ 3.747,0 0.2%
RS 2,11 | R$ 6,86 | R$ 8,96 |R$ 3.608,0 0.2%
R$ 43.703,7 2,8%

RS 20,18 | R$ 4,57 | R$ 24,75 [R$ 15.871,0 1,0%
RS 1,91 | R$ 104,00 | R$ 105,91 [R$ 776,7 0,1%
RS 28,71 | R$ 47,38 | R$ 76,09 [R$ 2.707,8 0,2%
60,50 RS 64,58 |R$ 4.475,5 0.3%

RS 1,91 | R$ 15,85 | R$ 17,77 |R$ 891,6 0,1%
RS 15,73 | R$ 13,03 | R$ 28,76 [R$ 1.110,0 0,1%
RS 50,74 | R$ 9,86 | R$ 60,60 [R$ 2.014,7 0,1%
RS 226,60 | R$ 185,48 | R$ 412,08 |R$ 15.160,5 1,0%
RS - R$ 18,03 | R$ 18,03 |R$ 695,9 0,0%
RS$ 62.883,2 4,1%

RS 127,32 | R$ 6,52 | R$ 133,84 [R$ 25.847,0 1,7%
RS 0,18 | RS$ 4,61 | R$ 4,78 |R$ 936,4 0,1%
RS 0,40 | R$ 4,66 | R$ 5,06 |R$ 330,2 0,0%
RS 19,81 | R$ 946,28 | R$ 966,09 |R$ 18.007,4 1,2%
1,32 RS 1,32 |R$ 9.841,7 0,6%
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PLANILHA ORGAMENTARIA:

ORGAMENTO: EXECLH;AU DE PONTE EM CONCRETO ARMADO BDI (N DESDNERADD): 22,23%

LOCAL: PONTE SOBRE RIO URUTAGO, RUA ANTONID MARCELO-FRANCISCD BELTRAO-PR R$ 1.545.715,78

SINAPI ~ <
A.6.6 (Da/z020) EXECUGAO DE IMPRIMAGADO COM ASFALTO DILUiDO CcM-30. AF_09/2017 R$ 0,11 R$ 5,75 RS 5,87 R$ 2.187,2 0,1%
SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGCO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARDO
A.6.7 (0Da/z020) MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE |[M2 R$ 11,37 R$ 19,97 R$ 31,34 |R% 5.733,3 0,4%
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014
A.7 SINALIZAGAD R$ 7.168,7 0,5%
SICRO PINTURA DE FAIXA - PLASTICO A FRIO BICOMPONENTE A BASE DE RESINAS
A.7.1 . M2 14,64 127,53 R$ 142,17 R$ 1.814,1 0,1%
(10/2019) METACRILICAS - ESPESSURA DE 3,0 MM - PLAND
SICRO - ~
A.7.2 (10/2019) TACHAO RELETIVO BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAGAD 32,14 R$ 38,41 R$ 657,3 0,0%
SICRO CONFECGAD DE PLACA EM AGO N° 16 GALVANIZADO, COM PEL{CULA
A.7.3 250,99 R$ 287,11 R$ 4.697,3 0,3%
(10/2019) RETRORREFLETIVA TIPO | + |11
A.8 IMFERMEABILIZAgﬁEE - CORTINA E LAJE R$ 4.694,5 a,3%
SINAPI IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSADO ASFALTICA, 2
A.8.1 o G M2 R%$ 12,67 | R$ 14,36 | RS 27,02 |R$ 4.224,4 0,3%
(04/2020) DEMAOS AF_0O6/2018
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA TABULEIRO XYPEX ADMIX ©c-500 NF
A.8.2 coT 09 R%$ - RS$ 10,31 R%$ 10,31 |R%$ 470,2 0,0%
OU EQUIVALENTE - POR M3 DE CONCRETO
R% 1.545.715,78

Assinado de forma
digital por DIEGO

;( W FELIPE ABRAHAO
CAPRARO:05903503900
Dados: 2020.06.10
09:47:26 0300
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PLANILHA ORGAM ENTARIA:

ORGAMENTO: EXECUGAO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO

LDCAL: PONTE SOBRE RIO URUTAGO, RUA BOLIVIA-FRANCISCO BELTRAO-PR

DATA:

ouT/19

R$ 1.757.420,82

ITEM FONTE CADIGO DISCRIMINAGAD UNID |QuanTID. [M-C Ay RREG ONLINAAC/ASDI 26
(UNIT.) (R$) (UNIT.) (R$) (TOTAL) (R$) TOTAL
B.1 © E:I:INTENI;:AEI CANAL TRECHO PONTE R$% 1.141.78B4,94 65,0%
SICRO ESTACA RAIZ PERFURADA NA ROCHA cOM D = 50 cM™m -
B.1.1 2306181 ~ M 186,00 R$ 190,48 | R$ 1.302,28 |R$ 339.365,1 19,3%
(10/2019) CONFECGAO-EXCETO ARMADURA
SICRO ESTACA RAIZ PERFURADA NO sOLO coMm D = 50 cM™m -
B.1.2 2306180 ~ M 496,00 R$ 35,34 | R$ 212,60 |R$ 150.311,6 8,6%
(10/2019) CONFECGAO-EXCETO ARMADURA
TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO INCO 28D D = 35 MM,
SICRO
B.1.3 (1a/2019) CPU 41 COM CAPACIDADE DE 290 KN - INCLUSO CALDA DE CIMENTO, M 345,00 R%$ 21,02 R$ 131,05 |R$ 64.124,9 3,6%
EXCETO PERFURA@;&U
SICRO ANCORAGEM DE TIRANTE DE BARRA DE ACO DE D = 35 MM
B.1.4 CPU 40 ¢ uUN 30,00 R$ 32,69 R$ 236,60 |R$ 9.874,3 0,6%
(10/2019) COM GROUTEAMENTO DA CABEGA
SINAPI PERFURAGAO MECANICA PARA EXECUGAO DE
B.1.5 (04/2020) CPU 35 TIRANTES EM ROCHA INCLINADOS, INCLUSO M 90,00 R$ 49,86 R$ - R$ 5.484,3 0,3%
MOBILIZAGAO DO EQUIPAMENTO
SINAPI PERFURAGAO MECANICA PARA EXECUGAO DE
B.1.6 (04/2020) CPU 44 TIRANTES EM SOLO E DHP INCLINADOS, INCLUSO M 255,00 R$ 38,77 R$ - R$ 12.084,3 0,7%
MOBILIZAGAO DO EQUIPAMENTO
INSuMOS
REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
B.1.7 SINAPI CPU 52 M2 39,58 R$ 66,05 R$ 119,52 |R$ 8.978,0 0,5%
COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM
(04/2020)
SINAPI FURO EM CONCRETO D 12.5 MM PARA ANCORAGEM DA
B.1.8 CPU 39 ~ uD 1.260,00 R$ 4,98 | R$ 4,57 |R$ 14.701,3 0,8%
(04/2020) VIGA DE SOLIDARIZAGADO
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - UsSO
SICRO ~ -
B.1.9 (1o/2019) 3108005 GERAL - UTILIZAGADO DE 3 VEZES - CONFECGAD, M2 64,40 R$ 36,34 R$ 23,82 |R$ 4.735,4 0,3%
INSTALAGADO E RETIRADA
SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS
B.1.10 (04/2020) CPU 36 BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA M3 18,40 R$ 306,27 R$ 38,02 |R$ 7.743,0 0,4%
LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
SICRO ARMAGAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E
B.1.10 407819 G . ¢ KG 50.732,80 R$ 4,14 R$ 4,04 |R$ 507.231,6 28,9%
(10/2019) COLOCAGAO
SINAPI ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO
B.1.11 95601 . UN 62,00 R$ 12,89 R$ 7,09 |R$ 1.514,1 0,1%
(04/2020) ARMADO, DIAMETROS DE ATE 40 CM. AF_11/2016
SINAPI MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO
B.1.12 (04/2020) CPU 47 PARA ESTACA RAIZ (POR PONTE) PARA AS ESTACAS uD 1,00 R$ 12.793,44 | R$ - |R$% 15.636,9 0,9%
DA CONTENGAO E DA FUNDAGAD
B.2 & ESTACAS - FUNDAZAO R$ 143.969,21 8,2%
(SINAPI 100931) - ESTACA RAIZ, DIAMETRO DE 40 CM,
SINAPI
B.2.1 (042020 CPU 45 SEM PRESENGA DE ROCHA, INCLUSO ARGAMASSA, M 256,00 R$ 40,59 | R$ 170,30 |R$ 65.988,2 3,8%
EXCLUSO ARMAGAO
SINAP (SINAPI 100935) - ESTACA RAIZ, DIAMETRO DE 40 CM,
B.2.2 (04/2020) CPU 46 COM PRESENGA DE ROCHA, INCLUSO ARGAMASSA, M 32,00 R$ 77,40 | R$ 216,09 |[R$ 11.479,0 0,7%
EXCLUSO ARMAGAO
SICRO ARMAGAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E
B.2.3 407819 & - & KG 6.573,30 RS 4,14 R$ 4,04 |R$ 65.720,5 3,7%
(10/2019) COLOCAGAO

ORC_Ponte_Geral_R15B-Bolivia
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PLANILHA ORGAM ENTARIA:

ORGAMENTO: EXECUGAO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO

LDCAL: PONTE SOBRE RIO URUTAGO, RUA BOLIVIA-FRANCISCO BELTRAO-PR

DATA:

ouT/19

R$ 1.757.420,82

ITEM FONTE cODIED DISCRIMINAGCADO UNID |QuanTID. [M:8 AT PREGO FINAL C/ BDI %
(UNIT.) (R$) (UNIT.) (R$) (TOTAL) (R$) TOTAL
SINAPI ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO
B.2.4 95601 . UN 32,00 R$ 12,89 R$ 7,09 |R$ 781,5 0,0%
(04/2020) ARMADO, DIAMETROS DE ATE 40 CM. AF_11/2016
B.3 o ESTRUTURA MOLDADA /N LOCO R% 148B.687,64 8,5%
B.3.1 INFRAESTRUTURA (BLDCO E CORTINA) R% 62.629,2 3,6%
SICRO ARMAGAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E
B.3.1 407819 - KG 2.860,70 4,14 4,04 R$ 28.601,6 1,6%
(10/2019) COLOCAGAD
SIGRO FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - UsSO
B.3.1 (1o/2019) 3108005 GERAL - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAD, M2 188,70 36,34 23,82 R$ 13.875,3 0,8%
INSTALAGADO E RETIRADA
SICRO CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECGCAO EM CENTRAL
B.3.1 1106139 & M3 52,60 6,43 224,67 R$ 14.857,6 0,8%
(10/2019) DOSADORA DE 40 M3/H - AREIA E BRITA COMERCGIAIS
SICRO CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM CAMINHAO
B.3.1 5919538 T 131,50 0,00 9,09 R$ 1.461,0 #D1v/0O!
(10/2019) BETONEIRA - CARGA EM CENTRAL DE CONCRETO DE 40 M3/H
SICRO TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA
B.3.1 5914569 TKM 2.630,00 0,00 0,36 R$ 1.157,2 #DI1v/O!
(10/2019) PAVIMENTADA
SICRO LAN[;AMENTU LIVRE DE CONCRETO USINADO POR MEIO DE
B.3.1 (1o/2019) 1106051 CAMINHAO BETONEIRA - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA M3 52,60 2,48 21,82 R$ 1.562,3 0,1%
DE 40 M3/H
SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS
B.3.1 (04/2020) 96619 DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. |[M2 35,18 RS 9,35 R$ 13,60 |R$ 986,8 0,1%
AF_08/2017
SINAPI COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAD
B.3.1 (04/2020) 97083 DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A M2 =5, 1 E RS 2,82 R$ 0,14 |R$ 127,3 0,0%
PERCUSSADO. AF_09/2017
B.3.2 TRANSVERSINA R% 21.852,1 1,2%
SICRO ARMAGAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E
B.3.2 407819 . KG 1.330,10 4,14 4,04 R$ 13.298,5 0,8%
(10/2019) COLOCAGAO
SICRO FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - UsSO
B.3.2 (10/2019) 3108005 GERAL - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAD, M2 61,00 36,34 23,82 R$ 4.485,4 0,3%
INSTALAGADO E RETIRADA
SIcrRO CONCRETD PARA BOMBEAMENTO FCK = 30 MPA - EEINFEEI;;&EI
B.3.2 (10/2019) 1116264 EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H - AREIA E BRITA M3 8,71 6,39 232,53 R$ 2.543,5 0,1%
COMERCIAIS M3
SICRO CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM CAMINHAO
B.3.2 5919538 T 21,78 0,00 9,09 R$ 241,9 #DIv/O!
(10/2019) BETONEIRA - CARGA EM CENTRAL DE CONCRETO DE 40 M3/H
SICRO TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA
B.3.2 5914569 TKM 435,50 0,00 0,36 R$ 191,6 #D1v/0O!
(10/2019) PAVIMENTADA
sicrO LAN[;AMENTE\ MECANICO DE CONCRETO COM BOMBA LAN[;A
B.3.2 (10/2019) 1107860 SOBRE CHASS|I COM CAPACIDADE DE 45 M3/H - CONFECGAD EM |M3 8,71 10,43 21,82 R$ 343,3 0,0%
CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H
INsSuMOSs
REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
B.3.2 SINAPI CPU 52 M2 3,30 R$ 66,05 R$ 119,52 |R$ 747,8 0,0%
COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM
(04/2020)
B.3.3 * TABULEIRO(LAJE+BARREIRA) R$% 64.206,4 3,7%

ORC_Ponte_Geral_R15B-Bolivia
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PLANILHA ORGAM ENTARIA:

ORGAMENTO: EXECUGAO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO

LDCAL: PONTE SOBRE RIO URUTAGO, RUA BOLIVIA-FRANCISCO BELTRAO-PR

DATA:

ouT/19

R$ 1.757.420,82

DE NATA DE CIMENTO

ITEM FONTE CADIGD DISCRIMINAGCADO UNID |QuanTiD. [M-O AT PREGO FINAL G/ BDI %
(UNIT.) (R$) (UNIT.) (R$) (TOTAL) (R$) TOTAL
SICRO ARMAGAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E
B.3.3 407819 n KG 4.083,30 4,14 4,04 R$ 40.825,2 2,3%
(10/2019) COLOCAGAO
SICRO ARMAGAO EM AGO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E
B.3.3 407820 n KG 80,60 3,68 4,74 R$ 829,5 0,0%
(10/2019) COLOCAGAO
SICRO FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO
B.3.3 (10/2019) 3108005 GERAL - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAD, M2 120,40 36,34 23,82 R$ 8.853,2 0,5%
INSTALAGAO E RETIRADA
sicrO CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 30 MPaA - CDNFED@Z\D
B.3.3 (1o/2019) 1116264 EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H - AREIA E BRITA M3 31,97 6,39 232,53 R$ 9.336,0 0,5%
COMERCIAIS M3
SICRO CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM CAMINHAO
B.3.3 5919538 T 79,93 0,00 9,09 R$ 888,0 #D1v/0O!
(10/2019) BETONEIRA - CARGA EM CENTRAL DE CONCRETO DE 40 M3/H
SICRO TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA
B.3.3 5914569 TKM 1.598,50 0,00 0,36 R$ 703,4 #D1v/O!
(10/2019) PAVIMENTADA
SICRO LANQAMENTU MED;&NIDD DE CONCRETO COM BOMBA LANGA
B.3.3 (1o/2019) 1107860 SOBRE CHASS|I COM CAPACIDADE DE 45 M3/H - CONFECGAO EM |M3 31,97 10,43 21,82 R$ 1.260,2 0,1%
CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H
INSUMOS EXECUGAO DE PINGADEIRA NA FACE INFERIOR DO
B.3.3 CPU 17 ¢ M 43,06 R$ 28,71 R$ - R$ 1.511,0 0,1%
SINAPI TABULEIRO
ESTRUTURA PRE MOLDADA (LONGARINA E
B.4 & R$% 229.910,2 13,1%
PRE-LAJE)
B.4.1 LONGARINA R% 196.305,6 11,2%
SICRO ARMAGAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E
B.4.1 407819 . KG 5.054,80 4,14 4,04 R$ 50.538,4 2,9%
(10/2019) COLOCAGAO
SICRO ARMAGAO EM AGO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E
B.4.1 407820 . KG 388,00 3,68 4,74 R$ 3.993,1 0,2%
(10/2019) COLOCAGAO
FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM - USO GERAL -
SICRO - - -
B.4.1 (1o/2019) 3108017 UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAO E M2 372,70 36,25 29,93 R$ 30.147,6 1,7%
RETIRADA
R CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 40 MPA -
B.4.1 (10/2019) 1116266 CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H - M3 59,10 6,31 263,46 R$ 19.487,0 1,1%
AREIA E BRITA COMERCIAIS
SICRO LANI;JAMENTCI LIVRE DE CONCRETO USINADO POR MEIO DE
B.4.1 (10/2019) 1106051 CAMINHAO BETONEIRA - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA M3 59,10 2,48 21,82 R$ 1.755,3 0,1%
DE 40 M3/H
SICRO LANGCAMENTO DE VIGA F'RE"MEILDADA DE ATé 500 kN com
B.4.1 3806420 s _ UN 7,00 0,00 2.556,75 R$ 21.875,1 1,2%
(10/2019) UTILIZAGAO DE GUINDASTE
INSUMDS TRANSPORTE DE PEGAS PRE-MOLDADOS, DMT<20KM
B.4.1 SINAPI ’ T | TXKM R - R 3,56 |R$% 9.598,2 0,5%
CPU 16 EM TRECHO URBANO PAVIMENTADO 2205 # $ $ °
(0D4/2020)
SICRO CORDOALHA CP 190 RB D = 12,7 MM -
B.4.1 4507956 - KG 2.019,70 0,28 9,19 R$ 23.377,7 1,3%
(10/2019) FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAD
BAINHA METALIEA DIAMETRD 55 MM PARA 8 CORDOALHAS D =
SICRO . -
B.4.1 (10/2019) 4507831 12,7 MM, SEMIRRIGIDA, REDONDA, COM MONTAGEM E INJEGAOQ |M 276,50 8,51 22,53 R$ 10.490,1 0,6%
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PLANILHA ORGAM ENTARIA:

ORGAMENTO: EXECUGAO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO

LDCAL: PONTE SOBRE RIO URUTAGO, RUA BOLIVIA-FRANCISCO BELTRAO-PR

DATA:

ouT/19

R$ 1.757.420,82

ITEM FONTE CADIGO DISCRIMINAGAD UNID |QuanTID. [M-C Ay RREG ONLINAAC/ASDI 26
(UNIT.) (R$) (UNIT.) (R$) (TOTAL) (R$) TOTAL
ANCORAGEM ATIVA PARA 8 CORDOALHAS D = 12,7 MM COM
SICRO
B.4.1.10 (10/2019) 4507772 PLACA DE ANCORAGEM, BLOCO, CUNHAS TRIPARTIDAS, uD 14,00 23,90 953,54 R$ 16.725,6 1,0%
TROMBETA E PROTENSAO
SICRO ANCORAGEM PASSIVA ADERENTE PARA 8 CORDOALHAS D =
B.4.1.11 4507803 ~ uD 14,00 4,08 141,42 R$ 2.489,7 0,1%
(10/2019) 12,7 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAD
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE
SINAPI SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM -
B.4.1.12 97094 M3 12,21 R$ 22,19 | R$ 368,30 |R$ 5.827,7 0,3%
(04/2020) LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_09/2017
B.4.2 * PRE-LAJE R$ 33.604,6 1,9%
SICRO ARMAGAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E
B.4.2.1 407819 - KG 1.884,30 4,14 4,04 R$ 18.839,4 1,1%
(10/2019) COLOCAGAO
SIGRO FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - UsSO
B.4.2.2 (1o/2019) 3108005 GERAL - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAD, M2 45,31 36,34 23,82 R$ 3.331,7 0,2%
INSTALAGADO E RETIRADA
J— CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 40 MPA -
B.4.2.3 (10/2019) 1116266 CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H - M3 12,90 6,31 263,46 R$ 4.253,5 0,2%
AREIA E BRITA COMERCIAIS
SICRO LAN[;AMENTU LIVRE DE CONCRETO USINADO POR MEIO DE
B.4.2.4 (1o/2019) 1106051 CAMINHAO BETONEIRA - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA M3 12,90 2,48 21,82 R$ 383,1 0,0%
DE 40 M3/H
SICRO , _
B.4.2.5 (10/2019) 3806426 LANGAMENTO DE PRE-LAJE COM UTILIZAGAD DE GUINDASTE T 32,28 0,00 32,45 R$ 1.280,3 0,1%
INSuUMOS 7
TRANSPORTE DE PEGCAS PRE-MOLDADOS, DMT<20KM,
B.4.2.6 SINAPI CPU 16 TXKM 645,60 R$ - R$ 3,56 |R$ 2.810,3 0,2%
EM TRECHO URBANO PAVIMENTADO
(04/2020)
INSUMDS ESPAGADOR TRELIGADO EM AGCO CA-60
B.4.2.7 SINAPI CPU 29 ¢ G ~ G ’ KG 247,00 R$ 2,11 R$ 6,86 |R$ 2.706,3 0,2%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
(04/2020)
B.5 * ACESSORIOS R$ 43.697,8 2,5%
INsSuMOS
ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES -
B.5.1 SINAPI CPU 38 M3 557,62 R$ 20,18 R$ 4,57 |R$ 16.868,3 1,0%
CONCRETO
(04/2020)
PASTILHA Z (ANODO DE SACRIFICIO PARA PROTEGAD
B.5.2 COT 10 CPU 27 DA ARMADURA CONTRA CORROSAD) INCLUSO ub 12,00 R$ 1,91 RS$ 104,00 |R$ 1.553,5 0,1%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
INsSuMOSs
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-
B.5.3 SINAPI CPU 50 M3 23,53 R$ 28,71 R$ 47,38 |R$ 2.188,2 0,1%
DRENOS E FILTROS
(04/2020)
R APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA
B.5.4 (10/2019) 307732 ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS - FORNECIMENTO E DM3 44,10 4,08 60,50 R$ 3.481,0 0,2%
INSTALAGAO
INsSuMOSs
B.5.5 SINAPI CPU 51 FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT-31 M2 33,18 R$ 1,91 R$ 15,85 |R$ 720,5 0,0%
(04/2020)
SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC
B.5.6 73816/1 ™M 25,52 R$ 15,73 | R$ 13,03 |R$ 897,0 0,1%
(04/2020) CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO - DN 100
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PLANILHA ORGAM ENTARIA:

ORGAMENTO: EXECUGAO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO

LDCAL: PONTE SOBRE RIO URUTAGO, RUA BOLIVIA-FRANCISCO BELTRAO-PR

DATA:

ouT/19

R$ 1.757.420,82

ITEM FONTE cODIED DISCRIMINAGCADO UNID |QuanTID. [M:8 AT PREGO FINAL C/ BDI %
(UNIT.) (R$) (UNIT.) (R$) (TOTAL) (R$) TOTAL
SINAPI TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM -
B.5.7 83671 M 30,60 R$ 50,74 | R$ 9,86 |R$ 2.266,6 0,1%
(04/2020) FORNECIMENTO E INSTALACAO
GUARDA-CORPO DE AGO GALVANIZADO DE 1,10M,
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAGADOS DE
SINAPI 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL
B.5.8 99837 B M 30,10 R$ 226,60 | R$ 185,48 |R$ 15.160,5 0,9%
(04/2020) FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E
VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR
MECANICO. AF_04/2019_P
B.5.0 SINAPI CPU 11 CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1 | 5. 58 RS RS 18.03 |rR$ 562.4 0.0%
T (04/2020) 1/2" X 1/4" (L X E), 3,40 KG/M ’ ! ! e
B.6 * PAVIMENTAGAO R$ 38.385,6 2,2%
PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E
B.6.1 UN 146,00 R 127,32 | R 6,52 |R$ 23.884,0 1,4%
CoT 10 CPU 31 ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM ¢ $ $ $ °
ESCAVAGAO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 14
SINAPI CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
B.6.2 89943 - M3 160,12 R$ 0,18 R$ 4,61 |R$ 936,4 0,1%
(04/2020) (CAGAMBA: 1,2 M3/ 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHOES
BASCULANTES DE 18 M3, DMT DE 1 KM E VELOCGIDADE
MEDIA 15 KM/H. AF_12/2013
EXECUGAO E COMPACTAGCAO DE ATERRO COM sOLO
SINAPI PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE
B.6.3 96386 — M3 44,27 R$ 0,40 RS$ 4,66 |R$ 273,8 0,0%
(04/2020) ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO.
AF_09/2017
CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE
SINAPI CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUR),
B.6.4 95995 M3 4,48 R$ 19,81 R$ 946,28 |R$ 5.290,0 0,3%
(04/2020) CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM
EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017
SICRO TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHADO
B.6.5 5914621 ) TXKM |1.791,97 0,00 1,32 R$ 2.891,1 0,2%
(10/2019) DISTRIBUIDOR - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO
SINAPI EXECUGAO DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO CM-
B.6.6 96401 M2 234,03 R$ 0,11 R$ 5,75 |R$ 1.678,3 0,1%
(04/2020) 30. AF_09/2017
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E
SINAPI AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
B.6.7 87630 B M2 89,60 R$ 11,37 R$ 19,97 |R$ 3.432,1 0,2%
(04/2020) APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO,
ESPESSURA 3CM. AF_06/2014
B.7 & SINALIZAGAO R$ 7.168,7 0,4%
SICRO PINTURA DE FAIXA - PLASTICO A FRIO BICOMPONENTE A BASE
B.7.1 5214010 . M2 10,44 14,64 127,53 R$ 1.814,1 0,1%
(10/2019) DE RESINAS METACRILICAS - ESPESSURA DE 3,0 MM - PLANO
SICRO TACHAD RELETIVO BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E
B.7.2 5213362 - uD 14,00 6,27 32,14 R$ 657,3 0,0%
(10/2019) COLOCAGAD
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PLANILHA DRI;:AMENTARIA: DATA:
ORGAMENTO: EXECLII.;AEI DE PONTE EM CONCRETO ARMADO ouT/19

LODCAL: PONTE SOBRE RIO URUTAGO, RUA BOLIVIA-FRANCISCO BELTRAO-PR R$ 1.757.420,82

SICRO EDNFECI;AD DE PLACA EM AGO N° 16 GALVANIZADO, COM
(10/2019) PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + 111
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PLANILHA ORGAM ENTARIA:

ORGAMENTO: EXECUGAO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO

LDCAL: PONTE SOBRE RIO URUTAGO, RUA BOLIVIA-FRANCISCO BELTRAO-PR

DATA:

ouT/19

R$ 1.757.420,82

ITEM FONTE CODIGD DISCRIMINAGCADO UNID |QuanTID. [M:© AT PREGO FINAL C/ BDI %
(UNIT.) (R$) (UNIT.) (R$) (TOTAL) (R$) TOTAL
B.8 & IMF’ERMEABILIZAI;:IfIES - CAORTINA E LAJE R$ 3.816,7 0,2%
SINAPI IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAD
B.8.1 98557 . - M2 103,36 R$ 12,67 | RS 14,36 |R$ 3.413,8 0,2%
(04/2020) ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA TABULEIRO XYPEX
B.8.2 coT 09 CPU 20 ADMIX ©-500 NF OU EQUIVALENTE - POR M3 DE M3 31,97 R$ - R$ 10,31 |R$ 403,0 0,0%
CONCRETO

ORC_Ponte_Geral_R15B-Bolivia

Lplopma”

R$ 1.757.420,82

-03'00'

Assinado de forma digital por
DIEGO FELIPE ABRAHAO
CAPRAR0:05903503900
Dados: 2020.06.10 09:47:40
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PLANILHA DRGAMENTARIA:

ORGAMENTO: EXEEUQAD DE PONTE EM CONCRETO ARMADO

LOCAL: PONTE SOBRE RIO URUTAGO, RUA VENEZUELA-FRANCISCO BELTRAO-PR

DATA:

ouT/19

R$ 988.401,95

ITEM FONTE CODIGD DISCRIMINAGAD uNniD |guanTiD. |M-© b PREGO FINAL G/ BDI %
(UNIT.) (R&) (UNIT.) (R$) (TOTAL) (R$) TOTAL
C.1 & DDNTEN@AD CANAL TRECHO PONTE R%$ 306.737,58 31,0%
SINAPI (SINAPI 100931) - ESTACA RAIZ, DIAMETRO DE 40 CM, SEM
cC.1.1 (04/2020) CPU 45 PRESENGA DE ROCHA, INCLUSO ARGAMASSA, EXCLUSO M 276,00 RS 40,59 | RS$ 170,30 [R$ 71.143,5 7,2%
ARMAGAD
SINAPI (SINAPI 100935) - ESTACA RAIZ, DIAMETRO DE 40 CM, COM
c.1.2 (04/2020) CPU 46 PRESENGA DE ROCHA, INCLUSO ARGAMASSA, EXCLUSO M 276,00 R$ 77,40 | R$ 216,09 |R$ 99.006,6 10,0%
ARMAGAD
TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO INCO 28D D = 35 MM, cOM
SICRO
c.1.3 (1o/2019) CPU 41 CAPACIDADE DE 290 KN - INCLUSO CALDA DE CIMENTO, EXCETO M 36,00 R$ 21,02 R$ 131,05 |R$ 6.691,3 0,7%
PERFURAGAD
SICRO ANCORAGEM DE TIRANTE DE BARRA DE AGO DE D = 35 MM coM
c.1.4 CPU 40 s UN 6,00 R$ 32,69 RS 236,60 |R$ 1.974,9 0,2%
(10/2019) GROUTEAMENTO DA CABEGA
SINAPI PERFURAGAO MECANICA PARA EXECUGAO DE TIRANTES EM
c.1.5 CPU 35 _ M 18,00 R$ 49,86 R$ - R$ 1.096,9 0,1%
(04/2020) ROCHA INCLINADOS, INCLUSO MOBILIZAGAO DO EQUIPAMENTO
SINAPI PERFURAGAO MECANICA PARA EXECUGAO DE TIRANTES EM SOLO
C.1.6 CPU 44 S ™M 18,00 R$ 38,77 | R$ - R$ 853,0 0,1%
(04/2020) E DHP INCLINADOS, INCLUSO MOBILIZAGAO DO EQUIPAMENTO
SICRO FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL -
c.1.7 3108005 = A ~ M2 16,70 R$ 36,34 | R$ 23,82 |R$ 1.228,0 0,1%
(10/2019) UTILIZAGADO DE 3 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA
SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS
c.1.8 (04,2020 CPU 36 BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANGAMENTO, M3 8,30 R$ 306,27 | R$ 38,02 [R$ 3.492,8 0,4%
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
SICRO ARMAGAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E
cC.1.9 407819 v ~ G KG 10.277,70 R$ 4,14 | RS 4,04 |R$ 102.757,5 10,4%
(10/2019) COLOCAGAD
SINAPI ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO,
c.1.10 95602 UN 92,00 R$ 16,25 R$ 9,15 |R% 2.856,3 #DIv/O!
(04/2020) DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM. AF_11/2016
SINAPI MOBILIZAGAD E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO PARA
€111 | Gaz0z0 CPU 47 ESTACA RAIZ (POR PONTE) PARA AS ESTACAS DA CONTENGAO E |UD 1,00 R$ 12.793,44 | R$ - R$ 15.636,9 #D1v/O!
DA FUNDAGAO
C.2 o ESTACAS - FUNDAI.;}AD R$ 90.991,98 9,2%
SINAPI (SINAPI 100931) - ESTACA RAIZ, DIAMETRO DE 40 CM, SEM
c.2.1 (04/2020) CPU 45 PRESENGA DE ROCHA, INCLUSO ARGAMASSA, EXCLUSO M 80,00 RS$ 40,59 | R$ 170,30 |R$ 20.621,3 2,1%
ARMAGAD
SINAPI (SINAPI 100935) - ESTACA RAIZ, DIAMETRO DE 40 CM, COM
c.z2.2 (04/2020) CPU 46 PRESENGA DE ROCHA, INCLUSO ARGAMASSA, EXCLUSO M 80,00 RS$ 77,40 | R$ 216,09 |R$ 28.697,6 2,9%
ARMAGAD
SICRO ARMAGAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E
c.2.3 407819 G - G KG 4.070,40 RS$ 4,14 RS$ 4,04 |R$ 40.696,3 4,1%
(10/2019) COLOCAGAD
SICRO ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO,
c.2.4 95601 , UN 40,00 R$ 12,89 | RS 7,09 |R$% 976,8 #D1v/O!
(10/2019) DIAMETROS DE ATE 40 CM. AF_11/2016
C.3 &2 ESTRUTURA MOLDADA /N LOCO R$ 172.980,76 17,5%
c.3.1 INFRAESTRUTURA (BLDCO E CORTINA) R$ 73.777,6 7,5%
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PLANILHA DRGAMENTARIA:

ORGAMENTO: EXEEUQAD DE PONTE EM CONCRETO ARMADO

DATA:

ouT/19

LOCAL: PONTE SOBRE RIO URUTAGO, RUA VENEZUELA-FRANCISCO BELTRAO-PR R$ 988.401,95
ITEM FONTE CODIGD DISCRIMINAGAD uNniD |guanTiD. |M-© b PREGO FINAL G/ BDI %
(UNIT.) (R$) (UNIT.) (R$) (TOTAL) (RS) TOTAL
SICRO ARMAGAD EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E
cC.3.1.1 407819 . KG 3.140,60 4,14 4,04 R$ 31.400,0 3,2%
(10/2019) COLOCAGAO
SICRO FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL -
c.3.1.2 3108005 - ~ = M2 195,95 36,34 23,82 R$ 14.408,4 1,5%
(10/2019) UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAQ, INSTALAGAO E RETIRADA
SICRO CONCRETO FGK = 30 MPA - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40
C.3.1.3 1106139 M3 53,41 6,43 224,67 R$ 15.086,4 1,5%
(10/2019) M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS
SICRO CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM CAMINHAO BETONEIRA -
C.3.1.4 5919538 T 133,53 0,00 9,09 R$ 1.483,5 #DIv/O!
(10/2019) CARGA EM CENTRAL DE CONCRETO DE 40 M3/H
SICRO ~
C.3.1.5 (1o/2019) 5914569 TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA TKM 2.670,50 0,00 0,36 R$ 1.175,1 #DIv/O!
SICRO LANGAMENTO LIVRE DE CONCRETO USINADO POR MEIO DE CAMINHAD
C.3.1.6 1106051 s ~ M3 53,41 2,48 21,82 R$ 1.586,3 0,2%
(10/2019) BETONEIRA - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H
SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
c.3.1.7 96619 M2 290,48 R$ 9,35 | R$ 13,60 |R$ 8.147,6 0,8%
(04/2020) COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
SINAPI COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE RADIER,
c.3.1.8 97083 ~ M2 135,47 R$ 2,82 RS 0,14 |R$ 490,3 0,0%
(04/2020) COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2017
c.3.2 TRANSVERSINA R%$ 27.068,1 2,7%
SICRO ARMAGAD EM AGO CA-50 - FORNEGIMENTO, PREPARO E
C.3.2.1 407819 G - G KG 1.619,70 4,14 4,04 R$ 16.193,9 1,6%
(10/2019) COLOCAGAO
SICRO FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL -
c.3.2.2 3108005 _ - ~ M2 78,30 36,34 23,82 R$ 5.757,5 0,6%
(10/2019) UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAQO, INSTALAGAO E RETIRADA
SICRO CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 30 MPA - CONFECGAO EM CENTRAL
c.3.2.3 1116264 ¢ M3 10,90 6,39 232,53 R$ 3.183,1 0,3%
(10/2019) DOSADORA DE 40 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS M2
SICRO CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM CAMINHAO BETONEIRA -
cC.3.2.4 5919538 T 27,25 0,00 9,09 R$ 302,8 #DI1v/a!
(10/2019) CARGA EM CENTRAL DE CONCRETO DE 40 M3/H
SICRO N
c.3.2.5 (1o/2019) 5914569 TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA TKM 545,00 0,00 0,36 R$ 239,8 #DI1v/a!
sIcrRO LAN@AMENTD MECANICO DE CONCRETO COM BOMBA LANGA SOBRE CHASSI
C.3.2.6 (1o/2019) 1107860 COM CAPACIDADE DE 45 M3/H - CONFECGAD EM CENTRAL DOSADORA DE M3 10,90 10,43 21,82 R$ 429,7 0,0%
40 M3/H
INSuUMOS
REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO
C.3.2.7 |SINAPI CPU 52 M2 4,24 RS$ 66,05 RS$ 119,52 |R$ 961,4 0,1%
ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM
(04/2020)
G.3.a * TABULEIRD(LAJE+BARREIRA) R$ 72.135,0 7,3%
SICRO ARMAGAD EM AGO CA-50 - FORNEGIMENTO, PREPARO E
C.3.3.1 407819 - KG 4.704,70 4,14 4,04 R$ 47.038,1 4,8%
(10/2019) COLOCAGAO
SICRO ARMAGAD EM AGO CA-60 - FORNEGIMENTO, PREPARO E
C.3.3.2 407820 G - G KG 80,60 3,68 4,74 R$ 829,5 0,1%
(10/2019) COLOCAGAO
SICRO FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL -
C.3.3.3 3108005 = - ~ M2 116,10 36,34 23,82 R$ 8.537,0 0,9%
(10/2019) UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAQO, INSTALAGAO E RETIRADA
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PLANILHA DRGAMENTARIA:

ORGAMENTO: EXEEUQAD DE PONTE EM CONCRETO ARMADO

DATA:

ouT/19

LOCAL: PONTE SOBRE RIO URUTAGO, RUA VENEZUELA-FRANCISCO BELTRAO-PR R$ 988.401,95
ITEM FONTE CODIGD DISCRIMINAGAD uNniD |guanTiD. |M-© b PREGO FINAL G/ BDI %
(UNIT.) (R$) (UNIT.) (R$) (TOTAL) (RS) TOTAL
SICRO CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 30 MPA - CONFECGAO EM CENTRAL
C.3.3.4 1116264 M3 37,30 6,39 232,53 R$ 10.892,5 1,1%
(10/2019) DOSADORA DE 40 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS M3
SICRO CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM CAMINHAO BETONEIRA -
C.3.3.5 5919538 T 93,25 0,00 9,09 R$ 1.036,0 #DIv/O!
(10/2019) CARGA EM CENTRAL DE CONCRETO DE 40 M3/H
SICRO <
C.3.3.6 (1o/2019) 5914569 TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA TKM 1.865,00 0,00 0,36 R$ 820,6 #DIv/O!
SIcrRO LANQAMENTD MECANICO DE CONCRETO COM BOMBA LANGA SOBRE CHASSI
C.3.3.7 (1o/2019) 1107860 COM CAPACIDADE DE 45 M3/H - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE M3 37,30 10,43 21,82 R$ 1.470,3 0,1%
40 M3/H
INSuUMOs ~
Cc.3.3.8 SINAPI CPU 17 EXECUGAD DE PINGADEIRA NA FACE INFERIOR DO TABULEIRO M 43,06 R$ 28,71 R$ - R$ 1.511,0 0,2%
ESTRUTURA PRE MOLDADA (LONGARINA E PRE-
cC.4 & R$ 297.205,3 30,1%
LAJE)
c.4.1 LONGARINA R%$ 252.400,5 25,5%
SICRO ARMAI;AD EM AGCO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E
C.4.1.1 407819 - KG 6.499,10 4,14 4,04 R$ 64.978,7 6,6%
(10/2019) COLOCAGADO
SICRO ARMAI;AD EM AGCO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARDO E
c.4.1.2 407820 - KG 498,80 3,68 4,74 R$ 5.133,4 0,5%
(10/2019) COLOCAGADO
SICRO FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM - USO GERAL - UTILIZAGAD
C.4.1.3 3108017 - - M2 479,20 36,25 29,93 R$ 38.762,3 3,9%
(10/2019) DE 3 VEZES - CONFECGAD, INSTALAGAD E RETIRADA
SICRO CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 40 MPA - DEINFED’;AEI EM
cC.4.1.4 1116266 M3 76,00 6,31 263,46 R$ 25.059,4 2,5%
(10/2019) CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS
SICRO LANGAMENTO LIVRE DE CONCRETO USINADO POR MEIO DE CAMINHAD
C.4.1.5 1106051 s ~ M3 76,00 2,48 21,82 R$ 2.257,3 0,2%
(10/2019) BETONEIRA - CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H
SICRO LANGAMENTO DE VIGA PRE-MOLDADA DE ATE 500 KN COM UTILIZAGAO DE
cC.4.1.6 3806420 ¢ B UN 9,00 0,00 2.556,75 R$ 28.125,2 2,8%
(10/2019) GUINDASTE
INSuMOs .
TRANSPORTE DE PEGAS PRE-MOLDADOS, DMT<20KM, EM
C.4.1.7 |SINAPI CPU 16 TXKM 2.835,00 R$ - R$ 3,56 |R$ 12.340,6 1,2%
TRECHO URBANO PAVIMENTADOD
(04/2020)
SICRO CORDOALHA CP 190 RB D = 12,7 MM - FORNECIMENTO,
c.4.1.8 4507956 - KG 2.596,80 0,28 9,19 R$ 30.057,5 3,0%
(10/2019) PREPARD E COLDCAGAD
SICRO BAINHA METALICA DIAMETRO 55 MM PARA 8 CORDOALHAS D = 12,7 MM,
C.4.1.9 4507831 B - M 355,50 8,51 22,53 R$ 13.487,3 1,4%
(10/2019) SEMIRR{GIDA, REDONDA, COM MONTAGEM E INJEGAO DE NATA DE CIMENTO
C.4.1.1 SICRO ANCORAGEM ATIVA PARA 8 CORDOALHAS D = 12,7 MM COM PLACA DE
4507772 - upD 18,00 23,90 953,54 R$ 21.504,4 2,2%
u] (10/2019) ANCORAGEM, BLOCO, CUNHAS TRIPARTIDAS, TROMBETA E PROTENSAO
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PLANILHA DRGAMENTARIA:

ORGAMENTO: EXEEUQAD DE PONTE EM CONCRETO ARMADO

DATA:

ouT/19

LOCAL: PONTE SOBRE RIO URUTAGO, RUA VENEZUELA-FRANCISCO BELTRAO-PR R$ 988.401,95
ITEM FONTE CODIGD DISCRIMINAGAD uNniD |guanTiD. |M-© b PREGO FINAL G/ BDI %
(UNIT.) (R$) (UNIT.) (R$) (TOTAL) (R$) TOTAL
cC.4.1.1 SICRO ANCORAGEM PASSIVA ADERENTE PARA B CORDOALHAS D = 12,7 MM -
4507803 ~ uD 18,00 4,08 141,42 R$ 3.201,1 0,3%
1 (10/2019) FORNECIMENTO E INSTALAGAO
.11 |sinapl CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE S0OLO, FCK 30
2' e (oaszazo) |27094 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANGAMENTO, M3 15,70 R$ 22,19 [ R$ 368,30 |R$ 7.493,4 0,8%
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017
c.4.2 * PRE-LAJE R$ 44.804,8B 4,5%
SICRO ARMAGADO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E
C.4.2.1 407819 - KG 2.512,40 4,14 4,04 R$ 25.119,2 2,5%
(10/2019) COLOCAGAD
SICRO FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO GERAL -
c.4.2.2 3108005 = ~ ~ M2 60,40 36,34 23,82 R$ 4.441,3 0,4%
(10/2019) UTILIZAGAD DE 3 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA
SICRO CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 40 MPA - CONFECGAO EM
C.4.2.3 1116266 M3 17,20 6,31 263,46 R$ 5.671,3 0,6%
(10/2019) CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS
SICRO LANGAMENTO LIVRE DE CONCRETO USINADO POR MEIO DE CAMINHAD
c.4.2.4 1106051 s ~ M3 17,20 2,48 21,82 R$ 510,9 0,1%
(10/2019) BETONEIRA - CONFECCADO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H
SICRO , ~
c.4.2.5 (1o/2019) 3806426 LANGAMENTO DE PRE-LAJE COM UTILIZAGAO DE GUINDASTE T 43,04 0,00 32,45 R$ 1.707,1 0,2%
INSuMOs .
TRANSPORTE DE PEGAS PRE-MOLDADOS, DMT<20KM, EM
C.4.2.6 [SINAPI CPU 16 TXKM 860,80 RS - R$ 3,56 |R$ 3.747,0 0,4%
TRECHO URBANO PAVIMENTADO
(04/2020)
INSuMOS ESPAGADOR TRELIGADO EM AGO CA-60, FORNECIMENTO E
C.4.2.7 [SINAPI CPU 29 ¢ ~ G G ’ KG 329,30 RS 2,11 R$ 6,86 |R$ 3.608,0 0,4%
INSTALAGAD
(04/2020)
C.5 @ ACESSORIOS R$ 40.782,9 4,1%
INsSuMOs
C.5.1 SINAPI CPU 38 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO |M3 419,77 R$ 20,18 | R$ 4,57 |R$ 12.698,3 1,3%
(04/2020)
PASTILHA Z (ANODO DE SACRIFICIO PARA PROTEGAO DA
C.5.2 COT 10 CPU 27 ARMADURA CONTRA CORROSAD) INCLUSO FORNECIMENTO E uD 6,00 R$ 1,91 | R$ 104,00 [R$ 776,7 0,1%
INSTALAGAD
INsSuMOs
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E
C.5.3 SINAPI CPU 50 FILTROS M3 29,12 R$ 28,71 R$ 47,38 |R$ 2.707,8 0,3%
(04/2020)
SICRO APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA ESTRUTURAS
C.5.4 307732 B - DM3 56,70 4,08 60,50 R$ 4.475,5 0,5%
(10/2019) PRE-MOLDADAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
INSuMOs
C.5.5 SINAPI CPU 51 FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT-31 M2 41,05 R$ 1,91 | R$ 15,85 |[R$ 891,6 0,1%
(04/2020)
SINAPI EXECUCADO DE DRENDO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO
C.5.6 73816/1 ™M 31,58 R$ 15,73 | RS 13,03 [R$ 1.110,0 0,1%
(04/2020) FLEXIVEL PERFURADO - DN 100
SINAPI TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E
C.5.7 83671 ™M 30,60 R$ 50,74 | R$ 9,86 |R$ 2.266,6 0,2%
(04/2020) INSTALACAD
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PLANILHA DRGAMENTARIA:

ORGAMENTO: EXEEUQAD DE PONTE EM CONCRETO ARMADO

LOCAL: PONTE SOBRE RIO URUTAGO, RUA VENEZUELA-FRANCISCO BELTRAO-PR

DATA:

ouT/19

R$ 988.401,95

ORC_Ponte_Geral_R15C-Venezuela

ITEM FONTE CODIGD DISCRIMINAGAD uNniD |guanTiD. |M-© b PREGO FINAL G/ BDI %
(UNIT.) (R&) (UNIT.) (R&) (TOTAL) (R$) TOTAL
GUARDA-CORPO DE AGO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES
SINAPI TUBULARES DE 1.1/4" ESPAGADOS DE 1,20M, TRAVESSA
c.5.8 (0aszazo) | 29837 SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS ™M 30,10 RS 226,60 | R$ 185,48 [R$ 15.160,5 1,5%
HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM
CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_P
SINAPI CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1 1/2" X 1/4"
C.5.9 CPU 11 M 31,58 R$ - R$ 18,03 |R$ 695,9 0,1%
(04/2020) (L X E), 3,40 KG/M
C.6 @ PAVIMENTAGAO R$ 67.840,2 6,9%
PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X
C.6.1 COT 10 CPU 31 UN 150,00 R$ 127,32 R$ 6,52 |R%$ 24.538,3 2,5%
40 X 2,5* CM
ESCAVAGAO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA,
SINAPI DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1~ CATEGORIA COM
C.6.2 (04/2020) 89943 ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA: 1,2 M3/ 155 HP), FROTA M3 160,12 R$ 0,18 | R$ 4,61 |R$ 936,4 0,1%
DE 3 CAMINHOES BASCULANTES DE 18 M3, DMT DE 1 KM E
VELOCIDADE MEDIA 15 KM/H. AF_12/2013
SINAPI EXECUGADO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO
C.6.3 (04/2020) 96386 PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE ESCAVAGADO, M3 53,39 R$ 0,40 R$ 4,66 |R$ 330,2 0,0%
CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017
CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO
SINAPI BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUR), CAMADA DE
C.6.4 95995 M3 3,23 R$ 19,81 R$ 946,28 |R$ 3.813,4 0,4%
(0D4/2020) ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE
TRANSPORTE. AF_03/2017
SICRO TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO DISTRIBUIDOR -
C.6.5 5914621 X TXKM [21.356,90 |0O,00 1,32 R$ 34.456,9 3,5%
(10/2019) RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO
SINAPI EXECUGADO DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO ©M-30.
C.6.6 96401 M2 180,00 R$ 0,11 | R$ 5,75 |R$ 1.290,8 0,1%
(04/2020) AF_09/2017
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA),
SINAPI PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM
C.6.7 87630 . M2 64,59 R$ 11,37 | RS 19,97 |R$ 2.474,2 0,3%
(04/2020) AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM.
AF_06/2014
C.7 @ SINALIZAGAO R$ 7.168,7 D,7%
SICRO PINTURA DE FAIXA - PLASTICO A FRIO BICOMPONENTE A BASE DE RESINAS
c.7.1 5214010 . M2 10,44 14,64 127,53 R$ 1.814,1 0,2%
(10/2019) METAGRILICAS - ESPESSURA DE 3,0 MM - PLANO
SICRO _ ~
cC.7.2 (10/2019) 5213362 TACHADO RELETIVO BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAGAO ub 14,00 6,27 32,14 R$ 657,3 0,1%
SICRO CONFECGAD DE PLACA EM AGO N° 16 GALVANIZADO, COM PELiCULA
C.7.3 5213417 M2 13,39 36,12 250,99 R$ 4.697,3 0,5%
(10/2019) RETRORREFLETIVA TIPO | + 111
cC.8 @ IMPERMEAEIILIZAI;:If!ES - CORTINA E LAJE R$ 4.694,5 D,5%
SINAPI IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA,
c.8.1 98557 ~ M2 127,90 RS 12,67 | RS 14,36 |R$ 4.224,4 0,4%
(04/2020) 2 DEMAOS AF_06/2018
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA TABULEIRO XYPEX ADMIX C-500
c.8.2 coT 09 CPU 20 M3 37,30 R$ - R$ 10,31 |[R$ 470,2 0,0%
NF OU EQUIVALENTE - POR M3 DE CONCRETO
R$ 98A8.401,95

Lo
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PLANILHA ORGAM ENTARIA:

ORGAMENTO: EXECUGAO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO

LOCAL: PONTE SOBRE RIO URUTAGDO, RUA PONTAGROSSA x PERU-FRANCISCO BELTRAO-PR

DATA:

ouT/19

R$ 3.631.856,38

ITEM FONTE copbiGo DISCRIMINAGAD UNID |QUANTID. ¥oie] Ay PREGO FINAL C/ BDI %
(UNIT.) (RS$) (UNIT.) (RS$) (TOTAL) (R$) TOTAL
D.1 &2 E!EINTENI;:AEI CANAL TRECHO PONTE R$ 915.881,13 25,2%
(SINAPI 100931) - ESTACA RAIZ, DIAMETRO DE 40 CM,
SINAPI
D.1.1 (04a/2020) CPU 45 SEM PRESENCGA DE ROCHA, INCLUSO ARGAMASSA, M 570,00 R$ 40,59 | R$ 170,30 |R$ 146.926,8 4,0%
EXCLUSO ARMAGAD
SINAPI (SINAPI 100935) - ESTACA RAIZ, DIAMETRO DE 40 CM,
D.1.2 (04/2020) CPU 46 COM PRESENGA DE ROCHA, INCLUSO ARGAMASSA, M 760,00 R$ 77,40 | R$ 216,09 |R$ 272.626,8 7,5%
EXCLUSO ARMAGAD
TIRANTE PERMANENTE PROTENDIDO INCO 28D D = 35 MM, COM
SICRO
D.1.3 (1o/2019) CPU 41 CAPACIDADE DE 290 KN - INCLUSO CALDA DE CIMENTO, EXCETO [|M 168,00 RS$ 21,02 RS$ 1,05 |R$ 31.226,0 0,9%
PERFURAGAD
SICRO ANCORAGEM DE TIRANTE DE BARRA DE ACO DE D = 35 MM COM
D.1.4 CPU 40 ¢ UN 24,00 RS$ 32,69 RS$ 236,60 |R$ 7.899,4 0,2%
(10/2019) GROUTEAMENTO DA CABEGA
SINAPI PERFURAGAO MECANICA PARA EXECUGAO DE TIRANTES
D.1.5 (04,2020 CPU 35 EM ROCHA INCLINADOS, INCLUSO MOBILIZAGAO DO M 72,00 R$ 49,86 | R$ - R$ 4.387,5 0,1%
EQUIPAMENTO
PERFURAGAO MECANICA PARA EXECUGAO DE TIRANTES
SINAPI ~
D.1.6 (0a/2020) CPU 44 EM SOLO E DHP INCLINADOS, INCLUSO MOBILIZAGADO DO [M 96,00 R$ 38,77 | R$ - R$ 4.549,4 0,1%
EQUIPAMENTO
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO
SICRO _ -
D.1.7 (lo/2019) 3108005 GERAL - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, M2 68,50 R$ 36,34 | RS 23,82 |R$ 5.036,9 0,1%
INSTALAGAO E RETIRADA
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS
SINAPI
D.1.8 (04/2020) CPU 36 BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA M3 34,20 RS$ 306,27 | R$ 38,02 |R$ 14.391,9 0,4%
LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
SICRO ARMAGAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E
D.1.9 407819 GAD. G KG 40.147,80 R$ 4,14 | RS 4,04 |R$ 401.401,7 11,1%
(10/2019) COLOCAGAD
SINAPI ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO
D.1.10 95602 UN 380,00 RS$ 16,25 | R$ 9,15 |[R$ 11.797,6 904,0%
(0D4/2020) ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM. AF_11/2016
SINAPI MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO
D.1.11 (04,2020 CPU 47 PARA ESTACA RAIZ (POR PONTE) PARA AS ESTACAS DA ubD 1,00 R$ 12.793,44 | R$ - R$ 15.636,9 1198,2%
CONTENGADO E DA FUNDAGADO
D.2 @ ESTACAS - FUNDAI;AI:I R$ 377.390,58 10,4%
(SINAPI 100931) - ESTACA RAIZ, DIAMETRO DE 40 CM,
SINAPI
D.2.1 (042020 CPU 45 SEM PRESENGA DE ROCHA, INCLUSO ARGAMASSA, M 384,00 R$ 40,59 | R$ 170,30 |R$ 98.982,3 2,7%
EXCLUSO ARMAGAD
(SINAPI 100935) - ESTACA RAIZ, DIAMETRO DE 40 CM,
SINAPI
D.2.2 (04/2020) CPU 46 COM PRESENGA DE ROCHA, INCLUSO ARGAMASSA, M 384,00 RS$ 77,40 | RS$ 216,09 |R$ 137.748,3 3,8%
EXCLUSO ARMAGAD
SICRO ARMAGADO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E
D.2.3 407819 GAD G KG 13.599,70 RS 4,14 | R$ 4,04 |R$ 135.971,2 3,7%
(10/2019) COLOCAGAD
SICRO ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO
D.2.4 95601 P UN 192,00 R$ 12,89 | R$ 7,09 |R$ 4.688,8 30,7%
(10/2019) ARMADO, DIAMETROS DE ATE 40 CM. AF_11/2016
D.3 & ESTRUTURA MOLDADA /N LOCO R$ 671.284,73 18,5%
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PLANILHA ORGAM ENTARIA:

ORGAMENTO: EXECUGAO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO

LOCAL: PONTE SOBRE RIO URUTAGDO, RUA PONTAGROSSA x PERU-FRANCISCO BELTRAO-PR

DATA:

ouT/19

R$ 3.631.856,38

ITEM FONTE copbiGo DISCRIMINAGAD UNID |QUANTID. ¥oie] Ay PREGO FINAL C/ BDI %
(UNIT.) (R$) (UNIT.) (R$) (TOTAL) (RS$) TOTAL
D.3.1 INFRAESTRUTURA (BLDCD E CORTINA) R$ 335.389,5 9,2%
SICRO ARMAGAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E
D.3.1 407819 ~ KG 15.734,60 4,14 4,04 R$ 157.316,1 4,3%
(10/2019) COLOCAGAD
FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO
SICRO - -
D.3.1 (1o/2019) 3108005 GERAL - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAD, M2 737,92 36,34 23,82 R$ 54.260,2 1,5%
INSTALAGAO E RETIRADA
SICRO CONCRETO FCK = 30 MPA - DEINFEDI;»&EI EM CENTRAL DOSADORA
D.3.1 1106139 M3 232,50 6,43 224,67 R$ 65.673,0 1,8%
(10/2019) DE 40 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS
SICRO CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM CAMINHAO
D.3.1 5919538 T 581,25 0,00 9,09 R$ 6.457,9 190,6%
(10/2019) BETONEIRA - CARGA EM CENTRAL DE CONCRETO DE 40 M3/H
SICRO -
D.3.1 (lo/2019) 5914569 TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA |TKM 1.625,00 0,00 0,36 R$ 5.115,2 150,9%
LANI;AMENTEI LIVRE DE CONCRETO USINADO POR MEIO DE
SICRO - ~
D.3.1 (lo/2019) 1106051 CAMINHADO BETONEIRA - CONFECGADO EM CENTRAL DOSADORA DE M3 232,50 2,48 21,82 R$ 6.905,5 0,2%
40 M3/H
SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
D.3.1 (04/2020) 96619 COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. M2 1.346,14 R$ 9,35 | R$ 13,60 |R$ 37.757,5 1,0%
AF_08/2017
SINAPI COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGAO DE
D.3.1 (04/2020) 97083 RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSADO. M2 526,17 R$ 2,82 | R$ 0,14 |R$ 1.904,1 0,1%
AF_09/2017
D.3.2 TRANSVERSINA R$% 126.702,8 3,5%
SICRO ARMAGAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E
D.3.2 407819 - KG 7.413,40 4,14 4,04 R$ 74.119,9 2,0%
(10/2019) COLOCAGAD
sicrRO FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO
D.3.2 (la/2019) 3108005 GERAL - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, M2 340,20 36,34 23,82 R$ 25.015,3 0,7%
INSTALAGAO E RETIRADA
sicRO CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 40 MPA -
D.3.2 (10/2019) 1116266 CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H - AREIA |M3 50,60 6,31 263,46 R$ 16.684,3 0,5%
E BRITA COMERCIAIS
SICRO CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM CAMINHAO
D.3.2 5919538 T 126,50 0,00 9,09 R$ 1.405,5 1,5%
(10/2019) BETONEIRA - CARGA EM CENTRAL DE CONCRETO DE 40 M3/H
SICRO -
D.3.2 (1o/2019) 5914569 TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA |TKM 2.530,00 0,00 0,36 R$ 1.113,2 32,8%
LAN[;AMENTD MECANICO DE CONCRETO COM BOMBA LANI;A SOBRE
SICRO -
D.3.2 (10/2019) 1107860 CHASSI COM CAPACIDADE DE 45 M3/H - CONFECGAD EM CENTRAL M3 50,60 10,43 21,82 R$ 1.994,5 0,1%
DOSADORA DE 40 M3/H
INsSuMOs
REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM
D.3.2 SINAPI CPU 52 M2 28,09 R$ 66,05 | R$ 119,52 |R$ 6.370,0 0,2%
ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM
(04/2020)
D.3.3 * TABULEIRO (LAJE E BARREIRAS) R$ 209.192,5 5,8%
SICRO ARMAGAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E
D.3.3 407819 - KG 15.584,50 4,14 4,04 R$ 155.815,4 4,3%
(10/2019) COLOCAGAD
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PLANILHA ORGAM ENTARIA:

ORGAMENTO: EXEDLII;:AD DE PONTE EM CONCRETO ARMADO

LOCAL: PONTE SOBRE RIO URUTAGO, RUA PONTAGROSSA x PERU-FRANCISCO BELTRAO-PR

FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO
GERAL - LITILIZAI;AD DE 3 VEZES - DEINFEEH;:AD,
INSTALAI;AD E RETIRADA

SICRO
D.3.3.2

(10/2019)

SICRO
D.3.3.3

(10/2019)

CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 30 MPaA - DDNFEDQAU EM
CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS M3

36,34

23,82

DATA:

ouT/19

R$ 3.631.856,38

R% 11.077,5

0,3%

ORC_Ponte_Geral_R15D-PontaGrossaXPeru

6,39

232,53

R$ 30.236,0

0,8%
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PLANILHA ORGAM ENTARIA:

ORGAMENTO: EXECUGAO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO

LOCAL: PONTE SOBRE RIO URUTAGDO, RUA PONTAGROSSA x PERU-FRANCISCO BELTRAO-PR

DATA:

ouT/19

R$ 3.631.856,38

ITEM FONTE copbiGo DISCRIMINAGAD UNID |QUANTID. ¥oie] Ay PREGO FINAL C/ BDI %
(UNIT.) (R$) (UNIT.) (R$) (TOTAL) (R$) TOTAL
SICRO CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM CAMINHAO
D.3.3.4 5919538 T 258,85 0,00 9,09 R$ 2.875,9 84,9%
(10/2019) BETONEIRA - CARGA EM CENTRAL DE CONCRETO DE 40 M3/H
SICRO -
D.3.3.5 (1o/2019) 5914569 TRANSPORTE COM CAMINHAO BETONEIRA - RODOVIA PAVIMENTADA |TKM 5.177,00 0,00 0,36 R$ 2.278,0 67,2%
sICRO LANGAMENTO MECANICO DE CONCRETO COM BOMBA LANGA SOBRE
D.3.3.6 (lo/2019) 1107860 CHASSI| COM CAPACIDADE DE 45 M3/H - CONFECGAO EM CENTRAL M3 103,54 10,43 21,82 R$ 4.081,3 0,1%
DOSADORA DE 40 M3/H
INsuMOs EXECUGCADO DE PINGADEIRA NA FACE INFERIOR DO
D.3.3.7 CPU 17 G M 80,60 R$ 28,71 R$ - R$ 2.828,4 0,1%
SINAPI TABULEIRO
ESTRUTURA PRE MOLDADA (LONGARINA E
D.4 w2 z R$ 1.277.909,8 35,2%
PRE-LAJE)
D.4.1 LONGARINA R%$ 1.105.078,0 30,4%
SICRO AR’MAQ»&D EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E
D.4.1.1 407819 P KG 27.279,00 4,14 4,04 R$ 272.738,2 7,5%
(10/2019) COLOCAGADO
SICRO AR’MAQ»&D EM AGO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E
D.4.1.2 407820 P KG 2.191,50 3,68 4,74 R$ 22.553,7 0,6%
(10/2019) COLOCAGADO
SICRO FORMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 14 MM - USO GERAL -
D.4.1.3 3108017 ~ - ~ M2 2.028,50 36,25 29,93 R$ 164.084,6 4,5%
(10/2019) UTILIZAGAD DE 3 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA
SICRO CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 40 MPA -
D.4.1.4 (la/2019) 1116266 CONFECGCAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M3/H - AREIA |M3 338,40 6,31 263,46 R$ 111.580,5 3,1%
E BRITA COMERCIAIS
sicrO LANI’;AMENTD LIVRE DE CONCRETO USINADO POR MEIO DE
D.4.1.5 (1o/2019) 1106051 CAMINHAD BETONEIRA - CONFECGAD EM CENTRAL DOSADORA DE M3 338,40 2,48 21,82 R$ 10.050,8 0,3%
40 M3/H
SICRO LANGAMENTO DE VIGA PRE-MOLDADA DE ATE 500 kKN cam
D.4.1.6 3806420 S _ uUN 42,00 0,00 2.556,75 R$ 131.250,7 3,6%
(10/2019) UTILIZAGADO DE GUINDASTE
INSUMOS .
TRANSPORTE DE PEGCAS PRE-MOLDADOS, DMT<20KM, EM
D.4.1.7 SINAPI CPU 16 TXKM 12.690,00 R$ - R$ 3,56 |R$ 55.238,9 1,5%
TRECHO URBANDO PAVIMENTADO
(0D4/2020)
SICRO CORDOALHA CP 190 RB D = 12,7 MM - FORNECIMENTO,
D.4.1.8 4507956 ~ KG 1.348,60 0,28 9,19 R$ 131.358,0 3,6%
(10/2019) PREPARD E COLOCAGADO
BAINHA METALICA DIAMETRO 55 MM PARA 7 CORDOALHAS D =
SICRO . -
D.4.1.9 (10/2019) 4508183 12,7 MM, SEMIRRIGIDA, REDONDA, COM MONTAGEM E INJEGAD DE |M 1.618,30 8,51 30,76 R$ 77.675,5 2,1%
NATA DE CIMENTO
SICRO ANCORAGEM ATIVA PARA 7 CORDOALHAS D = 12,7 MM cOM
D.4.1.10 (1o/2019) 4507770 PLACA DE ANCORAGEM, BLOCO, CUNHAS TRIPARTIDAS, TROMBETA E|uD 84,00 22,02 875,56 R$ 92.154,5 2,5%
PROTENSAD
SICRO ANCORAGEM PASSIVA ADERENTE PARA 7 CORDOALHAS D = 12,7
D.4.1.11 4507801 _ uD 84,00 3,78 126,12 R$ 13.336,8 0,4%
(10/2019) MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
SINAPI CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO,
D.4.1.12 (04/2020) 97094 FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANGAMENTO, |M3 48,31 RS 22,19 | R$ 368,30 |R$ 23.055,8 0,6%
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017
D.4.2 i PRE-LAJE R$ 172.831,8 4,8%
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PLANILHA DRI;.‘AMENTARIA: DATA:

ORGAMENTO: EXEELIL;:AEI DE PONTE EM CONCRETO ARMADO ouT/19
LOCAL: PONTE SOBRE RIO URUTAGDO, RUA PONTAGROSSA x PERU-FRANCISCO BELTRAO-PR R% 3.631.856,38
ITEM FONTE copbiGo DISCRIMINAGAD UNID |QUANTID. ¥oie] Ay PREGO FINAL C/ BDI %
(UNIT.) (R$) (UNIT.) (R$) (TOTAL) (R$) TOTAL
SICRO ARMAGADO EM AGO CA-50 - FORNECGIMENTO, PREPARO E
D.4.2.1 407819 ~ KG 10.611,90 4,14 4,04 R$ 106.098,8 2,9%
(10/2019) COLOCAGADO

sIcRO FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14 MM - USO
D.4.2.2 (1o/2019) 3108005 GERAL - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAQO, M2 203,10 36,34 23,82 R$ 14.934,2 0,4%
INSTALAGAO E RETIRADA

sicrO CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 40 MPA -
D.4.2.3 (lo/2019) 1116266 CONFECGAO EM CENTRAL DOSADORA DE 40 M2/H - AREIA [M3 53,20 6,31 263,46 R$ 17.541,6 0,5%
E BRITA COMERCIAIS

siIcrO LANGAMENTO LIVRE DE CONCRETO USINADO POR MEIO DE

D.4.2.4 (1o/2019) 1106051 CAMINHADO BETONEIRA - CONFECGADO EM CENTRAL DOSADORA DE M3 53,20 2,48 21,82 R$ 1.580,1 0,0%
40 M3/H
SICRO , ~
D.4.2.5 (1o/2019) 3806426 LANGAMENTO DE PRE-LAJE COM UTILIZAGAO DE GUINDASTE T 132,44 0,00 32,45 R$ 5.253,0 0,1%
INsSuUMOS .
TRANSPORTE DE PEGAS PRE-MOLDADOS, DMT<20KM, EM
D.4.2.6 SINAPI CPU 16 TXKM |2.648,86 R$ - R$ 3,56 |R$ 11.530,3 0,3%
TRECHO URBANO PAVIMENTADO
(04/2020)
INSUMOS ESPAGADOR TRELIGADO EM AGO CA-60, FORNECIMENTO E
D.4.2.7 SINAPI CPU 29 G ~ G ¥ ! KG 1.450,60 R$ 2,11 R$ 6,86 |R$ 15.893,7 0,4%
INSTALAGAD
(04/2020)
D.5 * ACESSORIOS R$ 182.354,0 5,0%
INsSuMOs
ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES -
D.5.1 SINAPI CPU 38 M3 1.825,35 R$ 20,18 | R$ 4,57 |R$ 55.218,1 1,5%
CONCRETO
(04/2020)

PASTILHA Z (ANODO DE SACRIFICIO PARA PROTEGAO DA
D.5.2 COT 10 CPU 27 ARMADURA CONTRA CORROSAD) INCLUSO ubD 18,00 RS$ 1,91 RS$ 104,00 |R$ 2.330,2 0,1%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

INsSuMOs
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E
D.5.3 SINAPI CPU 50 FILTROS M3 96,33 R$ 28,71 R$ 47,38 |R$% 8.958,5 0,2%
(04/2020)
sicRO APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO PARA
D.5.4 (1o/2019) 307732 ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS - FORNECIMENTO E DM3 317,52 4,08 60,50 R$ 25.063,0 0,7%
INSTALAGAD
INsSuMOs
D.5.5 SINAPI CPU 51 FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT-31 M2 135,82 R$ 1,91 | RS 15,85 |[R$ 2.949,8 0,1%
(04/2020)
SINAPI EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO
D.5.6 73816/1 M 104,48 R$ 15,73 | R$ 13,03 |[R$ 3.672,2 0,1%
(04/2020) FLEXIVEL PERFURADO - DN 100
SINAPI TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO
D.5.7 83671 M 85,00 R$ 50,74 | R$ 9,86 |R$ 6.296,0 0,2%
(04/2020) E INSTALACAO
GUARDA-CORPO DE AGO GALVANIZADO DE 1,10M,
SINAPI MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAGADOS DE
D.5.8 (waszozo) |2°9837 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO |M 80,60 R$ 226,60 | R$ 185,48 |R$ 40.595,8 1,1%

POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4",
FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04/2019_P
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PLANILHA ORGAM ENTARIA:

ORGAMENTO: EXECUGAO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO

LOCAL: PONTE SOBRE RIO URUTAGDO, RUA PONTAGROSSA x PERU-FRANCISCO BELTRAO-PR

DATA:

ouT/19

R$ 3.631.856,38

ITEM FONTE copbiGo DISCRIMINAGAD UNID |QUANTID. ¥oie] Ay PREGO FINAL C/ BDI %
(UNIT.) (RS$) (UNIT.) (RS$) (TOTAL) (RS) TOTAL
SICRO JUNTA DE DILATAQAEI EM PERFIL EXTRUDADO DE BORRACHA
D.5.9 307734 _ M 42,50 21,33 411,73 R$ 22.495,8 0,6%
(10/2019) VULCANIZADA DE 25 X 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
D.5.10 coT CPU 32 LIMITADOR DE PROFUNDIDADE FORNECIMENTO E INSTALAGAO |M 42,50 R$ 2,87 | R$ 1,24 |R$ 213,3 0,0%
SICRO LABIOS POLIMERICOS 20 X 30 MM EM JUNTA DE PAVIMENTO DE
D.5.11 307084 - M 42,50 12,60 16,88 R$ 1.531,4 0,0%
(10/2019) CONCRETO - CONFECGAO E ASSENTAMENTO
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIiGIDA,
SINAPI .
D.5.12 (04/2020) 92219 INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NiVEL DE M 48,90 R$ 25,30 | RS 70,01 |R$ 5.696,8 0,2%
INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_12/2015
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO,
SINAPI REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3,
D.5.13 83659 uUN 5,00 R$ 611,63 | R$ 211,56 |R$ 5.030,8 0,1%
(0D4/2020) SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE
CONCRETO ARMADO
SINAPI CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1
D.5.14 CPU 11 " " M 104,48 RS$ - RS$ 18,03 |R$ 2.302,5 0,1%
(04/2020) 1/2" X 1/4" (L X E), 3,40 KG/M
D.6 i F’AVIMENTAI;:AU R$ 172.703,4 4,8%
PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA,
D.6.1 UN 448,00 R 127,32 | R 6,52 |R$ 73.287,7 2,0%
COT 10 CPU 31 +40 X 40 X 2,5* CM , 3 3 3 6
ESCAVAGAO VERTICAL A CEU ABERTO, INCLUINDO CARGA,
SINAPI DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1~ CATEGORIA
D.6.2 (04/2020) 89943 COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA: 1,2 M3/ 155 |M3 723,51 RS$ 0,18 | R$ 4,61 |R$ 4.231,1 0,1%
HP), FROTA DE 3 CAMINHOES BASCULANTES DE 18 M3,
DMT DE 1 KM E VELOCIDADE MEDIA 15 KM/H. AF_12/2013
SINAPI EXECUGAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO
D.6.3 (04/2020) 96386 PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE M3 314,60 R$ 0,40 | RS$ 4,66 |R$ 1.945,9 0,1%
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017
CONSTRUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE
SINAPI CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUR),
D.6.4 95995 M3 38,55 R$ 19,81 | R$ 946,28 |R$ 45.520,3 1,3%
(04/2020) CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM -
EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017
SICRO TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHAO
D.6.5 5914621 ) TXKM [15.420,00 0,00 1,32 R$ 24.878,4 0,7%
(10/2019) DISTRIBUIDOR - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO
SINAPI EXECUGADO DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO CM-
D.6.6 96401 M2 771,00 R$ 0,11 | R$ 5,75 |R$ 5.529,0 0,2%
(04/2020) 30. AF_09/2017
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E
SINAPI AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
D.6.7 87630 P M2 131,29 R$ 11,37 | R$ 19,97 |R$ 5.029,1 0,1%
(04/2020) APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO,
ESPESSURA 3CM. AF_06/2014
SINAPI
D.6.8 (04/2020) CPU 37 GUIA REBAIXADA PARA ACESSO DE CADEIRANTE. uD 4,00 RS$ 305,91 | R$ 2.206,20 |R$ 12.281,8 0,3%
D.7 * SINALIZAGAO R$ 15.662,6 0,4%
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PLANILHA ORGAM ENTARIA:

ORGAMENTO: EXECUGAO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO

LOCAL: PONTE SOBRE RIO URUTAGDO, RUA PONTAGROSSA x PERU-FRANCISCO BELTRAO-PR

DATA:

ouT/19

R$ 3.631.856,38

ITEM FONTE copbiGo DISCRIMINAGAD UNID |QUANTID. ¥oie] Ay PREGO FINAL C/ BDI %
(UNIT.) (RS$) (UNIT.) (RS$) (TOTAL) (RS) TOTAL
SICRO PINTURA DE FAIXA - PLASTICO A FRIO BICOMPONENTE A BASE DE
D.7.1 5214010 . M2 58,70 14,64 127,53 R$ 10.200,4 0,3%
(10/20]_9) RESINAS METACRILICAS - ESPESSURA DE 3,0 MM - PLAND
SICRO TACHAO REFLETIVO MONODIRECIONAL - FORNECIMENTO E
D.7.2 5213361 - uD 39,00 6,27 31,22 R$ 1.787,1 0,0%
(10/2019) COLOCAGAD
SICRO _ ~
D.7.3 (10/2019) 5213362 TACHAO RELETIVO BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAGAO ub 19,00 6,27 32,14 R$% 892,0 0,0%
SICRO DDNFECQ;&D DE PLACA EM AGO N° 16 GALVANIZADO, COM
D.7.4 5213417 . M2 7,93 36,12 250,99 R$ 2.783,2 0,1%
(10/2019) PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO | + 111
D.8 @ IMPERMEABILIZAGOES - CORTINA E LAJE R$ 15.281,1 0,4%
SINAPI IMPERMEABILIZAGADO DE SUPERFICIE COM EMULSAD
D.8.1 98557 ! ~ M2 423,14 RS$ 12,67 | R$ 14,36 |R$ 13.976,1 0,4%
(04/2020) ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA TABULEIRO XYPEX
D.8.2 coT 09 CPU 20 M3 103,54 R$ - R$ 10,31 |R$ 1.305,1 0,0%
ADMIX C-500 NF OU EQUIVALENTE - POR M3 DE CONCRETO
D.9 i REGEINE‘:TRLII;:AEI DE MURDO R$ 3.389,0 0,1%
REMOGAD DE MURDO EXISTENTE EM PALITOS DE
SINAPI b
D.9.1 (0a/2020) CPU 33 CONCRETO E RECOLOCAGAD DO MESMO, INCLUSO M 10,00 R$ 255,65 | R$ 21,62 |R$ 3.389,0 0,1%
RECONSTRUGADO DE SUA FUNDAGAO(BALDRAME)
R$ 3.631.856,38
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PLANILHA O RQAMENTARIA:

ORGAMENTD: EXECUGAO DE PONTE EM CONCRETO ARMADO

LOCAL: PONTE SOBRE RIO URUTAGO, RUA ANTONIO MARGCELO-FRANCISCO BELTRAO-PR

DATA:

ouT/19

R$ 358.513,30

- M.O MAT PREGO FINAL C/ BDI %
ITEM FONTE cdbpiGo DIEDRIMINAGAD UNID RQUANTID. g
(UNIT.) (R%$) (UNIT.) (R%$) (TDTAL) (R$) TOTAL
NH]BILIZA@ﬁd] CANTEIRD ,A[)MINIETRAJ}&D LOCGCAL
E.1 € R$ 358.513,30 100,0%
, EQUIPAMENTOS E CONSUMOS
E.1.1 i SERVIGODS PRELIMINARES R$ 91.758,7 25,6%
INSuMOs
E.1.1 SINAPI CPU 48 PLACA DE ODBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 7,20 R$ 63,01 R$ 298,09 |R$ 3.177,8 0,9%
(04/2020)
INSuMOs
LOCACADO DE GRUPDO GERADOR ACIMA DE * 20 A 80* KVA, MOTOR
E.1.1 SINAPI 3345 H 5.632,00 R$ - R$ 10,43 |R$ 71.797,8 20,0%
DIESEL, REBOCAVEL, ACIODNAMENTO MANUAL
(04/2020)
INSuUMOSs ~ .
QUADRO DE DISTRIBUIGAO ELETRICO PARA CANTEIRO,
E.1.1 SINAPI CPU 28 ~ ub 4,00 R%$ 150,78 R%$ 573,54 |R$ 3.541,2 1,0%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
(04/2020)
SINAPI ~
E.1.1 (04/2020) CPU 30 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA LOCAGCAO DE OBRA M2 1.770,80 RS 5,10 RS 1,02 |R$ 13.241,9 3,7%
INETALAl;IﬁEEi PROVISARIAS (CANTEIRO DE OBRA CONF.NR18 E
E.1.2 L R$ 117.497,3 32,8%
NR24)
SICRO DISPOSITIVO DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO TIPO TAPUME - UTILIZAGAD
E.1.2 5213839 M2 500,00 34,84 122,60 R$ 96.216,4 26,8%
(10/2019) DE 3 VEZES
INSUMOS
LOCACADO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA
E.1.2 SINAPI 10776 MES 8,00 RS - RS 371,09 |R$ 3.628,6 1,0%
ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO
(04/2020)
INSUMOS
E.1.2 SINAPI CPU 49 PORTAD DE FERRDO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG M2 5,00 RS 88,06 RS 266,59 |R$ 2.167,4 0,6%
(0D4/2020)
SINAPI -~ .
E.1.2 (04/2020) 88503 CAIXA D AGUA EM POLIETILENDO, 1000 LITROS, COM ACESSORIOS |[UN 2,00 R%$ 333,26 R%$ 453,58 R$ 1.923,4 0,5%
INSuUMOS LOCACADO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA
E.1.2 SINAPI CPU 34 SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MES 16,00 R%$ 693,46 R%$ - R$ 13.561,5 3,8%
(0D4/2020) MICTORIO
E.1.3 £33 ADMINIETRAI;AD LOCAL DA OBRA R$ 131.425,7 36,7%
SICRDO ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
E.1.3 PoB12 MES 8,00 4.838,24 0,00 R$ 47.308,7 13,2%
(10/2019) COMPLEMENTARES(2H/DIA)
SICRO
E.1.3 (10/2019) PoB69 ENCARREGADO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS MES 8,00 8.602,60 0,00 R$ 84.117,0 23,5%
E.1.4 £33 CONSUMOS PERMANENTES E DESPESAS GERAIS R$ 17.831,6 5,0%
E.1.4 COT 02 CPU D2 PGRCC, PCMAT, PPRA E PCMSO UN 1,00 R$ 3.995,60 R$ - R$ 4.883,7 1,4%
INSUMOS
E.1.4 SINAPI CPU 04 PROJETO AS BUILT / DATA BOOK ubD 4,00 R$ 1.498,35 R$ - R$ 7.325,5 2,0%
(0D4/2020)
E.1.4 cCoT 03 CPU O3 CAGCAMBA DE ENTULHOS COM CAPACIDADE DE 5 M2 COM MTRS ubD 20,00 RS - RS 230,00 |R$ 5.622,4 1,6%
R$ 358.513,30
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CPU 02 Cod. Insumo  |PGRCC, PCMAT, PPRA E PCMSO UN R$ 3.995,60 R$ 0,00 RS 3.995,60 SINAPI
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
100931-10 90778 H 40 R$ 99,89 R$ 0,00 R$ 3.995,60 R$ 0,00 R$ 3.995,60 SINAPI
COMPLEMENTARES
CACAMBA DE ENTULHOS COM CAPACIDADE DE 5 M* COM -
CPU 03 Cod. Insumo MTi s uD R$ 0,00 R$ 230,00 R$ 230,00 COTAGAO
CPU 03-1 coT 03 CACAMBA DE ENTULHOS COM CAPACIDADE DE 5 M® COM MTRS|UM 1 RS RS 230,00 | R$ RS 230,00 | R$ 230,00 |COTAGAO
CPU 04 Cod Insumo  [PROJETO AS BUILT / DATA BOOK uD R$ 1.498,35 R$ 0,00 R$ 1.498,35 COMP 26
100931-10 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS H 15 R$ 99,89 R$ 0,00 R$ 1.498,35 R$ 0,00 RS 1.498,35 SINAPI
COMPLEMENTARES ’ ' U ’ U
CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1 1/2" X
Cod. | M R$ 0,00 RS 18,03 RS 18,03 SINAPI
CPU 11 G- INSUMO |1 /4n (L X E), 3,40 KG/M $ $ 3
CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1 1/2" X
CPU 11-1 574 M 1 R$ 0,00 18,03 R$ 0,00 R$ 18,03 RS 18,03 SINAPI
1/4" (LX E), 3,40 KG/M 3 > > 5
TRANSPORTE DE PECAS PRE-MOLDADOS, DMT<20KM, EM
N TXKM R$ 0, RS 3, RS 3, INAPI
CPU 16 Cod. Insume |+ 2 ECHO URBANO PAVIMENTADO $ 0,00 $3,56 $3,56 s
CAMINHAO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA UTIL MAX. 10.685 KG,
DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 189 CV, INCLUSIVE
72838-1 5824 CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL  |CHP 0,0335 R$ 0,00 RS 106,31 R$ 0,00 R$ 3,56 RS 3,56 SINAPI
DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP
DIURNO. AF_06/2014
CPU 17 Cod. Insumo |EXECUGAO DE PINGADEIRA NA FACE INFERIOR DO TABULEIRO |M RS 28,71 R$ 0,00 RS 28,71 SINAPI
94195-2 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15 RS 19,14 R$ 0,00 RS 28,71 R$ 0,00 RS 28,71 SINAPI
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA TABULEIRO Xypex Admix .
: b 10,31 10,31
CPU 20 Cod. Insume | 90 NF OU EQUIVALENTE - POR M3 DE CONCRETO M3 R$ 0,00 R$103 R$ 10,3 CoTAcAo
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA TABULEIRO Xypex Admix c- -
PU 20-1 T K , R R 20,63 R R 10,31 | R 10,31 |COTAGA!
CPU 20 COT 09 500 NF OU EQUIVALENTE G 0,5 $ $ 0,63 | R$ $ 0,31 | R$ 0,31 |COTAGAO
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS E
CPU 25 Cod. Insumo ¢ ¢ s H R$ 76,56 R$ 0,00 R$ 76,56 SINAPI
CANTEIRO
94195-2 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 RS 19,14 R$ 0,00 RS 19,14 R$ 0,00 RS 19,14 SINAPI
94195-2 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 RS 19,14 R$ 0,00 RS 19,14 R$ 0,00 RS 19,14 SINAPI
94195-2 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 RS 19,14 R$ 0,00 RS 19,14 R$ 0,00 RS 19,14 SINAPI
94195-2 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 RS 19,14 RS 0,00 RS 19,14 R$ 0,00 RS 19,14 SINAPI
PASTILHA Z (ANODO DE SACRIFICIO PARA PROTECAO DA
CPU 27 Cod. Insumo | ARMADURA CONTRA CORROSAO) INCLUSO FORNECIMENTO E |UD R$ 1,91 R$ 104,00 R$ 105,91 COTAGAO
INSTALACAO
94195-2 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 01 RS 19,14 R$ 0,00 RS 1,91 R$ 0,00 RS 1,91 SINAPI
CPU 27-2 CoT 10 PASTILHA Z (ANODO DE SACRIFICIO PARA ARMADURA) ub 1 RS RS 104,00 | R$ RS 104,00 | R$ 104,00 |COTAGAO
QUADRO DE DISTRIBUICAO ELETRICO PARA CANTEIRO,
Cod. Insumo up R$ 150,78 R$ 573,54 RS 724,32 SINAPI
CPU 28 UMO | ORNECIMENTO E INSTALAGAO $ $ $
91831-3 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6 RS 25,13 R$ 0,00 RS 150,78 R$ 0,00 RS 150,78 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE
83463-1 13393 EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 UN 1 R$ 0,00 RS 222,54 R$ 0,00 R$ 222,54 RS 222,54 SINAPI
DISJUNTORES DIN, 100 A
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DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 ATE 50 A, TENSAO

74130/3-1 2388 MAXIMA 415 V UN 5 R$ 0,00 R$ 59,20 R$ 0,00 R$ 296,00 R$ 296,00 SINAPI
DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO
74130/1-1 2370 UN 5 R$ 0,00 R$ 11,00 R$ 0,00 RS 55,00 R$ 55,00 SINAPI
MAXIMA DE 240 V/
ESPACADOR TRELICADO EM ACO CA-60, FORNECIMENTO E
1 . K R$ 2,11 R$ 6, RS 8, INAPI
CPU 29 Cod. Insumo INSTALAGAO G $ $ 6,86 $ 8,96 S|
ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM,
92791-1 43059 KG 15 R$ 0,00 RS 4,57 R$ 0,00 RS 6,86 RS 6,86 SINAPI
VERGALHAO
92791-2 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ~ |H 0,0108 R$ 18,93 R$ 0,00 R$ 0,20 R$ 0,00 R$ 0,20 SINAPI
92791-3 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0769 RS 24,77 R$ 0,00 RS 1,90 RS 0,00 RS 1,90 SINAPI
CPU 30 Cod. Insumo  [SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA LOCACAO DE OBRA M2 R$ 5,10 R$ 1,02 R$ 6,12 SINAPI
99058-1 32 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 0,2 R$ 0,00 RS 5,10 R$ 0,00 RS 1,02 RS 1,02 SINAPI
LOCACAO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5
7247 ’ H R$ 2,27 R R$ 0,1 R R$ 0,1 INAPI
99058-2 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE 008 32 50,00 2018 20,00 5018 >
99058.3 88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  |H 0,05 RS 12,47 R$ 0,00 R$ 0,62 R$ 0,00 R$ 0,62 SINAPI
99058-4 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,18 RS 23,85 R$ 0,00 RS 4,29 RS 0,00 RS 4,29 SINAPI
PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X
CPU 31 Cod. Insumo UN R$ 127,32 R$ 6,52 R$ 133,84 SINAPI
40X 2,5* CM
PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X
36178 36178 UN 1 R$ 0,00 6,52 R$ 0,00 R$ 6,52 RS 6,52 SINAPI
40X 2,5* CM
83659-13 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5 RS 24,89 R$ 0,00 RS 124,45 R$ 0,00 RS 124,45 SINAPI
83659-14 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 RS 19,14 R$ 0,00 RS 2,87 R$ 0,00 RS 2,87 SINAPI
CPU 32 Cod. Insumo  |Limitador de profundidade FORNECIMENTO E INSTALACAO M R$ 2,87 R$ 1,24 RS 4,11 COTAGAO
83659-14 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 RS 19,14 R$ 0,00 RS 2,87 R$ 0,00 RS 2,87 SINAPI
CPU 24-1 COoT 11 Limitador de profundidade M 0,5 RS RS 2,47 | RS RS 1,24 | RS 1,24 |COTACAO
REMOGAO DE MURO EXISTENTE EM PALITOS DE CONCRETO E
CPU 33 Cod. Insumo  |RECOLOCAGAO DO MESMO, INCLUSO RECONSTRUGAO DE SUA |m R$ 255,65 R$ 21,62 RS 277,27 SINAPI
FUNDAGAO(BALDRAME)
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30,
97094-1 1525 COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE  |M3 0,0672 R$ 0,00 R$ 316,58 R$ 0,00 RS 21,27 R$ 21,27 SINAPI
BOMBEAMENTO (NBR 8953)
83659-5 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 M2 08 R$ 0,00 R$ 0,43 R$ 0,00 RS 0,34 RS 0,34 SINAPI
ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM,
43058 43058| DOBRADO E CORTADO KG 4,704 4,81 R$ 0,00 R$ 22,63 R$ 0,00 R$ 22,63 SINAPI
43061 43061|ACO CA-60, 4,2 MM OU 5,0 MM, DOBRADO E CORTADO KG 2,688 4,79 R$ 0,00 RS 12,88 R$ 0,00 RS 12,88 SINAPI
83659-13 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5 RS 24,89 R$ 0,00 RS 124,45 R$ 0,00 RS 124,45 SINAPI
83659-14 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5 RS 19,14 R$ 0,00 RS 95,70 R$ 0,00 R$ 95,70 SINAPI
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA
CPU 34 Cod. Insumo  [SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIOE1  |MES R$ 693,46 R$ 0,00 R$ 693,46 SINAPI
MICTORIO
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA
10778 10778 SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MES 1 593,75 R$ 0,00 R$ 593,75 R$ 0,00 R$ 593,75 SINAPI
MICTORIO
PERFURAGAO MECANICA PARA EXECUCAO DE TIRANTES EM
CPU 35 Cod. Insumo  [ROCHA INCLINADOS, INCLUSO MOBILIZAGAO DO M R$ 49,86 R$ 0,00 R$ 49,86 SINAPI

EQUIPAMENTO
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PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M, POTENCIA 5

90626-1 90621 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 4" - DEPRECIACEO. AF_06/2015 8 R$ 1,38 R$ 0,00 R$ 11,04 R$ 0,00 RS 11,04 SINAPI
OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS

90631-1 88297 Q a 0,8 RS 24,26 R$ 0,00 RS 19,41 R$ 0,00 RS 19,41 SINAPI
COMPLEMENTARES

90631-1 88297 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS 0,8 RS 24,26 R$ 0,00 R$ 19,41 R$ 0,00 R$ 19,41 SINAPI
COMPLEMENTARES ’ ’ ’ ’ ’ !
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS

CPU 36 Cod. Insumo  |BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA M3 R$ 306,27 R$ 38,02 RS 344,29 SINAPI
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25,

CPU 36-1 1527 COM BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE  [M3 1 306,27 R$ 0,00 R$ 306,27 R$ 0,00 R$ 306,27 SINAPI
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

96557-2 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M2 0,8 R$ 0,00 RS 24,89 R$ 0,00 R$ 19,91 R$ 19,91 SINAPI

96557-3 96557-3 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES M2 0,8 R$ 0,00 RS 19,14 R$ 0,00 R$ 15,31 RS 15,31 SINAPI
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM,

96557-4 96557-4 MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. |M2 0,8 R$ 0,00 R$ 1,50 R$ 0,00 R$ 1,20 R$ 1,20 SINAPI
AF_06/2015
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM,

96557-5 90587 MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO.  |CHI 5 R$ 0,00 R$ 0,32 R$ 0,00 R$ 1,60 R$ 1,60 SINAPI
AF_06/2015

CPU 37 Cod. Insumo  |GUIA REBAIXADA PARA ACESSO DE CADEIRANTE. uD R$ 305,91 R$ 2.206,20 R$ 2.512,11 SINAPI
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA

COMP 348-1 7 M 1 R R R R INAPI

OMP 348 370 JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 3 65 $0,00 $ 65,00 $0,00 $ 65,00 s

MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M

COMP 348-2 4059 ’ ' ’ 1 20,76 R$ 0,00 R$ 20,76 R$ 0,00 R$ 20,76 SINAPI
*30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2) s s s s

94274-3 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5 RS 24,89 R$ 0,00 RS 124,45 R$ 0,00 RS 124,45 SINAPI

94274-4 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5 R$ 19,14 R$ 0,00 R$ 95,70 R$ 0,00 R$ 95,70 SINAPI
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO

94274-5 88629 MANUAL. AF. 08/2014 M3 5 R$ 0,00 RS 441,24 R$ 0,00 R$ 2.206,20 R$ 2.206,20 SINAPI

CPU 38 Cod. Insumo  |ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO |M3 R$ 20,18 R$ 4,57 RS 24,75 SINAPI

CPU 38-1 245 AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E CONCRETO H 0,36 23,87 RS 0,00 RS 8,59 R$ 0,00 RS 8,59 SINAPI

CPU 38-2 7153 TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL  |H 0,225 29,38 R$ 0,00 RS 6,61 R$ 0,00 RS 6,61 SINAPI
FURO EM CONCRETO D 12.5 MM PARA ANCORAGEM DA VIGA

b - D y , b

CPU 39 Cod. Insumo | = SR u R$ 4,98 RS 4,57 R$ 9,55 SINAPI

MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG
439-1 7 ’ ’ HP 2 R RS 22,84 R RS 4,57 RS 4,57 INAPI

90439 5795 COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 ¢ o 50,00 5228 50,00 545 545 s

94274-3 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 RS 24,89 RS 0,00 RS 4,98 R$ 0,00 RS 4,98 SINAPI
A de tirante de barra d deD=35

CPU 40 Cod. Insumo | "coragem detirante de barra de ago de mm com UN RS 32,69 RS 236,60 RS 269,29 SINAPI
grouteamento da cabeca
Al de tirante de barra d deD=40

90439-1 5605946 neoragem de tirante de barra e aco de mm com UN 1 32,69 236,6 RS 32,69 RS 236,60 RS 269,29 SINAPI
grouteamento da cabeca
Tirante permanente protendido INCO 28D D = 35 mm, com

CPU 41 Cod. Insumo |capacidade de 290 kN - incluso calda de cimento, exceto V] R$ 21,02 R$ 131,05 R$ 152,07 SINAPI
perfuracdao
Tirant te protendido INCO 35D D = 40

90439-1 5605963 rante permanente protendico mm, com M 1 21,02 131,05 RS 21,02 RS 131,05 RS 152,07 SINAPI

capacidade de 350 kN - exceto perfuragdo
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CPU 44

Cod. Insumo

PERFURACAO MECANICA PARA EXECUCAO DE TIRANTES EM
SOLO E DHP INCLINADOS, INCLUSO MOBILIZAGAO DO
EQUIPAMENTO

RS 38,77

R$ 0,00

RS 38,77

SINAPI

90626-1

90621

PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 83 N.M, POTENCIA 5
CV, COM DIAMETRO MAXIMO 4" - DEPRECIAGAO. AF_06/2015

RS 1,38

RS 0,00

R$ 9,66

R$ 0,00

RS 9,66

SINAPI

90631-1

88297

OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

0,6

RS 24,26

R$ 0,00

RS 14,56

R$ 0,00

RS 14,56

SINAPI

90631-1

88297

OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

0,6

RS 24,26

RS 0,00

RS 14,56

R$ 0,00

RS 14,56

SINAPI

CPU 45

Cod. Insumo

(SINAPI 100931) - ESTACA RAIZ, DIAMETRO DE 40 CM, SEM
PRESENGA DE ROCHA, INCLUSO ARGAMASSA, EXCLUSO
ARMAGAO

R$ 40,59

R$ 170,30

RS 210,89

SINAPI

100931-1

9875

TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)

0,0083

R$ 0,00

R$ 9,36

R$ 0,00

R$ 0,08

R$ 0,08

SINAPI

100931-2

14583

TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA

M3

0,289

R$ 0,00

RS 14,94

R$ 0,00

RS 4,32

RS 4,32

SINAPI

100931-3

41999

TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40,
PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA
PERFURACAO, DIAMETRO 14" (400 MM) (COLETADO CAIXA)

0,0002

R$ 0,00

RS 1.637,15

R$ 0,00

R$ 0,33

R$ 0,33

SINAPI

100931-4

88316

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

1,108

R$ 19,14

R$ 0,00

R$ 21,21

R$ 0,00

R$ 21,21

SINAPI

100931-5

90643

BOMBA TRIPLEX, PARA INJEGAO DE NATA DE CIMENTO, VAZAO
MAXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA DE 70 BAR -
CHP DIURNO. AF_06/2015

0,0311

R$ 0,00

RS 12,80

R$ 0,00

R$ 0,40

RS 0,40

SINAPI

100931-6

90644

BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE NATA DE CIMENTO, VAZAO
MAXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA DE 70 BAR -
CHI DIURNO. AF_06/2015

0,3384

R$ 0,00

RS 4,11

R$ 0,00

R$ 1,39

R$ 1,39

SINAPI

100931-7

90650

BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO
MONOFASICO, POTENCIA 15 HP, DIAMETRO DO ROTOR 173 MM,
HM/Q =30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO.
AF_06/2015

()

HP

0,0949

R$ 0,00

RS 8,46

R$ 0,00

R$ 0,80

R$ 0,80

SINAPI

100931-8

90651

BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO
MONOFASICO, POTENCIA 15 HP, DIAMETRO DO ROTOR 173 MM,
HM/Q =30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO.
AF_06/2015

(e}

HI

0,2746

R$ 0,00

R$ 0,48

R$ 0,00

R$ 0,13

R$ 0,13

SINAPI

100931-9

90776

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

0,3694

RS 35,82

R$ 0,00

R$ 13,23

R$ 0,00

R$ 13,23

SINAPI

100931-10

90778

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

0,0616

R$ 99,89

R$ 0,00

RS 6,15

R$ 0,00

RS 6,15

SINAPI

100931-11

95563

ARGAMASSA TRAGO 1:1,65 (CIMENTO E AREIA MEDIA), FCK 20
MPA, PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DUPLO
HORIZONTAL DE ALTA TURBULENCIA. AF_11/2016

M3

0,238

R$ 0,00

R$ 525,18

R$ 0,00

RS 124,99

RS 124,99

SINAPI

100931-14

96302

PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500
KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - CHI DIURNO.
AF_05/2017

CHI

0,1945

R$ 0,00

RS 67,86

R$ 0,00

RS 13,20

RS 13,20

SINAPI

100931-15

96303

PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500
KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL- CHP DIURNO.
AF_05/2017

CHP

0,1749

R$ 0,00

R$ 140,65

R$ 0,00

RS 24,60

R$ 24,60

SINAPI
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100931-16

96308

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L,
PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR POTENCIA 2 HP,
TENSAO 110/220 V EHI DIURNO. AF_05/2017

CHI

0,3525

R$ 0,00

R$ 0,12

R$ 0,00

R$ 0,04

RS 0,04

SINAPI

100931-17

96309

COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L,
PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP,
TENSAO 110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/2017

CHP

0,0169

R$ 0,00

R$ 1,23

R$ 0,00

R$ 0,02

R$ 0,02

SINAPI

CPU 46

Cod. Insumo

(SINAPI 100935) - ESTACA RAIZ, DIAMETRO DE 40 CM, COM
PRESENGA DE ROCHA, INCLUSO ARGAMASSA, EXCLUSO
ARMACAO

R$ 77,40

R$ 216,09

RS 293,49

SINAPI

100935-1

5953

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO
EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV |
CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP

0,2535

R$ 0,00

RS 29,44

R$ 0,00

RS 7,46

RS 7,46

SINAPI

100935-2

5954

COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO
EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV |
CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI

0,451

R$ 0,00

RS 2,65

R$ 0,00

R$ 1,20

R$ 1,20

SINAPI

100935-3

9875

TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648)

0,0083

R$ 0,00

R$ 9,36

R$ 0,00

R$ 0,08

R$ 0,08

SINAPI

100935-4

14583

TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA

M3

0,289

R$ 0,00

RS 14,94

R$ 0,00

R$ 4,32

R$ 4,32

SINAPI

100935-5

41999

TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40,
PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA
PERFURACAO, DIAMETRO 14" (400 MM) (COLETADO CAIXA)

0,0002

R$ 0,00

R$ 1.637,15

R$ 0,00

R$ 0,33

R$ 0,33

SINAPI

100935-6

88316

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

2,113

R$ 19,14

R$ 0,00

RS 40,44

R$ 0,00

RS 40,44

SINAPI

100935-7

90643

BOMBA TRIPLEX, PARA INJEGAO DE NATA DE CIMENTO, VAZAO
MAXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA DE 70 BAR -
CHP DIURNO. AF_06/2015

0,0311

R$ 0,00

RS 12,80

R$ 0,00

R$ 0,40

R$ 0,40

SINAPI

100935-8

90644

BOMBA TRIPLEX, PARA INJEGAO DE NATA DE CIMENTO, VAZAO
MAXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA DE 70 BAR -
CHI DIURNO. AF_06/2015

0,6734

R$ 0,00

RS 4,11

R$ 0,00

R$ 2,77

RS 2,77

SINAPI

100935-9

90650

BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO
MONOFASICO, POTENCIA 15 HP, DIAMETRO DO ROTOR 173 MM,
HM/Q =30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO.
AF_06/2015

(e}

HP

0,2535

R$ 0,00

RS 8,46

R$ 0,00

RS 2,14

RS 2,14

SINAPI

100935-10

90651

BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO
MONOFASICO, POTENCIA 15 HP, DIAMETRO DO ROTOR 173 MM,
HM/Q =30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO.
AF_06/2015

CHI

0,451

R$ 0,00

R$ 0,48

R$ 0,00

R$ 0,22

R$ 0,22

SINAPI

100935-11

90776

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

0,7044

RS 35,82

R$ 0,00

RS 25,23

R$ 0,00

RS 25,23

SINAPI

100935-12

90778

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

0,1174

R$ 99,89

R$ 0,00

R$ 11,73

R$ 0,00

R$ 11,73

SINAPI

100935-13

95563

ARGAMASSA TRAGO 1:1,65 (CIMENTO E AREIA MEDIA), FCK 20
MPA, PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DUPLO
HORIZONTAL DE ALTA TURBULENCIA. AF_11/2016

M3

0,238

R$ 0,00

RS 525,18

R$ 0,00

RS 124,99

RS 124,99

SINAPI

100935-16

96302

PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500
KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - CHI DIURNO.
AF_05/2017

CHI

0,371

R$ 0,00

R$ 67,86

R$ 0,00

RS 25,18

R$ 25,18

SINAPI
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PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

100935-17 96303 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL- CHP DIURNO. CHP 0,3335 R$ 0,00 RS 140,65 R$ 0,00 RS 46,91 RS 46,91 SINAPI
AF_05/2017
COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L,
100935-18 96308 PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR POTENCIA2 HP,  |CHI 0,6875 R$ 0,00 R$ 0,12 R$ 0,00 R$ 0,08 RS$ 0,08 SINAPI
TENSAO 110/220 V &CHI DIURNO. AF_05/2017
COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L,
100935-19 96309 PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA2 HP,  |CHP 0,0169 R$ 0,00 RS 1,23 R$ 0,00 R$ 0,02 RS$ 0,02 SINAPI
TENSAO 110/220 V - CHP DIURNO. AF_05/2017
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO PARA
CPU 47 Cod. Insumo  |ESTACA RAIZ (POR PONTE) PARA AS ESTACAS DA CONTENGAO |UD R$ 12.793,44 R$ 0,00 R$ 12.793,44 SINAPI
E DA FUNDACAO
CAMINHAQ BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,
CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80
5811-4 91367 . ’ . ’ H 800 RS$ 13,35 R$ 0,00 R$ 10.680,00 R$ 0,00 R$ 10.680,00 SINAPI
M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA -
DEPRECIAGAO. AF_06/2014
94274-3 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 48 RS 24,89 R$ 0,00 RS 1.194,72 R$ 0,00 RS 1.194,72 SINAPI
94274-4 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 48 RS 19,14 R$ 0,00 RS 918,72 R$ 0,00 RS$ 918,72 SINAPI
CPU 48 Cod. Insumo  |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 R$ 63,01 R$ 298,09 R$ 361,10 SINAPI
417 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, M 1 RS 0,00 423 RS 0,00 RS 4.23 RS 423 SINAPI
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO ' ’ ’ ’ !
2491 PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5X 7,5* CM (3 | R RS 0,00 316 RS 0,00 RS 12,64 RS 12,64 SINAPI
3") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO ! ! 7 ! !
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
4813 GALVANIZADA *N. 22* ADESIVADA, DE *2,0 X 1.125* M M2 1 R$ 0,00 280 R$ 0,00 R$ 280,00 R$ 280,00 SINAPI
5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,11 R$ 0,00 11,09 R$ 0,00 RS 1,22 RS 1,22 SINAPI
93208.10 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  |H 1 RS 24,73 R$ 0,00 RS 24,73 R$ 0,00 RS 24,73 SINAPI
94274-4 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 RS 19,14 R$ 0,00 RS 38,28 R$ 0,00 RS 38,28 SINAPI
CPU 49 Cod. Insumo |PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG (M2 RS 88,06 R$ 266,59 RS 354,65 SINAPI
ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM
4 , 41U,/ l 3 ) ) ) ) ki 1 RS0, 4,81 RS 0, RS 4,81 RS 4,81 INAPI|
3058 DOBRADO E CORTADO G $ 0,00 8 $0,00 $4,8 $4,8 S
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
7 M 4 R R RS 2 RS 2 INAPI
370 JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 3 $ 0,00 65 $0,00 $ 260,00 $ 260,00 S
1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 1 R$ 0,00 0,3 R$ 0,00 R$ 0,30 R$ 0,30 SINAPI
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 0,11 R$ 0,00 0,43 R$ 0,00 R$ 0,05 R$ 0,05 SINAPI
CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA
11 2 2
4777 ENTRE 1/8" E 1/4" KG 0, R$ 0,00 5,63 R$ 0,00 R$ 0,6 RS$ 0,6 SINAPI
CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM
11026 ’ ’ KG 0,11 R$ 0,00 7,37 R$ 0,00 R$ 0,81 RS$ 0,81 SINAPI
(15,60 KG/M2) s s s i
94274-3 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 RS 24,89 R$ 0,00 RS 49,78 R$ 0,00 RS 49,78 SINAPI
94274-4 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 RS 19,14 RS$ 0,00 RS 38,28 R$ 0,00 RS 38,28 SINAPI
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E
CPU 50 Cod. Insumo M3 R$ 28,71 R$ 47,38 R$ 76,09 SINAPI
FILTROS
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO
4718 ( ) M3 1,05 R$ 0,00 45,12 R$ 0,00 RS 47,38 RS$ 47,38 SINAPI
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94274-4 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15 RS 19,14 RS 0,00 RS 28,71 RS 0,00 RS 28,71 SINAPI

CPU 51 Cod. Insumo  |FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT-31 m2 R$ 1,91 R$ 15,85 RS 17,77 SINAPI
GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS

4018 CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 31 KN/M |2 108 R$ 0,00 14,68 R$ 0,00 RS 1585 R5 15,85 SINAP!

94274-4 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 RS 19,14 R$ 0,00 RS 1,91 R$ 0,00 RS 1,91 SINAPI
REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM

CPU 52 CEEnlTE | e e oL oy SR T, ) Y T m2 R$ 66,05 R$ 119,52 RS 185,57 SINAPI
ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI,

156 BICOMPONENTE, FLUIDO KG 3.2 R$ 0,00 37,35 R$ 0,00 R$ 119,52 R$ 119,52 SINAPI

94274-3 88316 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15 RS 24,89 R$ 0,00 RS 37,34 R$ 0,00 RS 37,34 SINAPI

94274-4 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15 RS 19,14 R$ 0,00 RS 28,71 R$ 0,00 RS 28,71 SINAPI
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COMPOSIGAO DE BDI PARA EDIFICAGOES

Vigéncia: 01/12/2015

CUSTO TOTAL DO SERVICO (R$):

[Rs

~ PARCELAS DO BDI (%)
ITEM DISCRIMINACAO VALOR (R$) TAXA (%) OBSERVACAO SITUAGAO DO INTERVALO
ADMISSIVEL 1 Quartil Médio 3 Quartil
1 AC - ADMINISTRA(;AO CENTRAL R$ - 4,00% OK 3,00% 4,00% 5,50%
2 SG - SEGUROS + GARANTIA R$ = 0,80% OK 0,80% 0,80% 1,00%
3 R - RISCOS R$ - 1,27% OK 0,97% 1,27% 1,27%
4 DF - DESPESAS FINANCEIRAS R$ = 1,23% OK 0,59% 1,23% 1,39%
5 L - LUCRO BRUTO R$ - 7,40% OK 6,16% 7,40% 8,96%
6 | - IMPOSTOS R$ = 5,65%
6.1 |PIS 0,65%
6.2 |COFINS 3,00%
6.3 |ISS (CONFORME LEGISLAGAO MUNICIPAL) 2,00%
6.4 |CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB
TOTAL DO BDI (R$) R$ - Parametros do Acérdao 2.622/2013 - Plenéario
PRECO DE VENDA (R$) R$ - Sem CPRB 20,34% 22,12% 25,00%
BDI (%) _ OK Com CPRB 20,34% 22,12% 25,00%
Equacgado Acordao TCU 2.622/2013 - Plenario
Onde:

AC: taxa de administracdo central,

S: taxa de seguros;

G: taxa de garantias;

R: taxa de riscos;

DF: taxa de despesas financeiras;

L: taxa de lucro/remuneracéo;

I: taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

Lo
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