PAVIMENTACAO

Municipio: |Francisco Beltrdo - PR Edital no Municipio Procedimento prévio Inicio previsto da Obra
Projeto : Recapeameto Asfaltico sobre pedras irregulares Data \ 18/05/2020 Dias \ 60 Data \ 27/07/2020
Quantidade; 23.343,16 m2 | CRONOGRAMA FISICO 1.908.753,99| 100,00%
GRUPO [SERVICOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/
ITEM 6 1 2 3 4 5 6 ITEM (R$) [TOTAL
Data Inicio 27/7/20 27/8/20 27/9/20 28/10/20 28/11/20 29/12/20
Data Fim 26/8/20 26/9/20 27/10/20 27/11/20 28/12/20 28/1/21
3 BASE / SUB-BASE 5 20 30 25 20 12.252,14 0,64
4 REVESTIMENTO 5 20 30 25 20 1.469.275,32 76,98
5 MEIO-FIO E SARJETA 15 30 30 25 215.215,86 11,28
7 SINALIZACAO DE TRANSITO 20 20 30 30 62.177,10 3,26,
10 DRENAGEM 20 30 30 15 5 126.766,84 6,64
11 ENSAIOS TECNOLOGICOS 3 12 25 28 21 11 23.066,73 1,21
TOTAIS OTAIS Il 1.908.753,99] 100
CRONOGRAMA FINANCEIRO
ITEM PARCELAS N° DE TOTAL % S/
1 2 3 4 5 6 MESES ITEM ITEM
3T BASE / SUB-BASE 1R$ 612,61 2.450,43 3.675,64 3.063,04 2.450,43 5 12.252,14]  0,64%
4T REVESTIMENTO 1R$ 73.463,77|  293.855,06 440.782,60 367.318,83|  293.855,06 5 1.469.275,32| 76,98%
5T MEIO-FIO E SARJETA 1R$ 32.282,38 64.564,76 64.564,76 53.803,97 4 215.215,86| 11,28%
7T SINALIZACAO DE TRANSITO 1R$ 12.435,42 12.435,42 18.653,13 18.653,13 4 62.177,10|  3,26%
10T DRENAGEM 1R$ 25.353,37 38.030,05 38.030,05 19.015,03 6.338,34 5 126.766,84|  6,64%
11T ENSAIOS TECNOLOGICOS 1R$ 692,00 2.768,01 5.766,68 6.458,68 4.844,01 2.537,34 6 23.066,73| 1,21%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 26.657,98]  148.994,63| 418.327,62 546.319,52 453.408,71]  315.045,53 1.908.753,99| 100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % 1,40% 7,81% 21,92% 28,62% 23,75% 16,51% 1.908.753,99| 100,00%,
FATURAMENTO ACUMULADO PREVISTO R$ 26.657,98 | 175.652,61 | 593.980,23 | 1.140.299,75 | 1.593.708,46 | 1.908.753,99
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % 1,40% 9,20% 31,12% 59,74% 83,49% 100,00% OK oK




