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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19
1. (4,24X1,90M) COM VIDRO TEMPERADO E PAINEL 20.848,48 % Período: 49,05% 50,95% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. FUNDAÇÃO-BLOCO DE CONCRETO ARMADO  2.459,60 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. ESTRUTURA METALICA-PILAR E VIGA  4.156,59 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3. PAINEL E VIDRO  9.708,72 % Período: 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30,00% 70,00%

1.4. COBERTURA  3.102,62 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.5. BANCO  1.393,90 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.6. SERVIÇOS FINAIS  27,05 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 49,05% 50,95% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 10.225,76 10.622,72 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 10.225,76 10.622,72 - - - - - - - - - - 

%: 49,05% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 10.225,76 20.848,48 20.848,48 20.848,48 20.848,48 20.848,48 20.848,48 20.848,48 20.848,48 20.848,48 20.848,48 20.848,48 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 10.225,76 20.848,48 20.848,48 20.848,48 20.848,48 20.848,48 20.848,48 20.848,48 20.848,48 20.848,48 20.848,48 20.848,48 

Local Responsável Técnico
Nome: DALCY SALVATI
CREA/CAU: ARQUITETO E URBANISTA CAU A3511-4

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 20.848,48

Item Descrição

quinta-feira, 18 de junho de 2020

Grau de Sigilo

#PUBLICO

(4,24X1,90M) COM VIDRO TEMPERADO E PAINEL

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃOPONTO DE ONIBUS P01FB

FRANCISCO BELTRAO-PR
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