
PAM SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU PAVIMENTAÇÃO
Município: Francisco Beltrão - PR Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra

Projeto : Recapeameto Asfáltico sobre pedras irregulares Data 29/06/2020 Dias 60 Data 07/09/2020

Quantidade: 5.510,00 m2 503.468,78 100,00%

GRUPO SERVIÇOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/

ITEM 5 1 2 3 4 5 ITEM (R$) TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 100 1.409,35 0,28

2 TERRAPLENAGEM 2 30 30 30 10 3.334,32 0,66

3 BASE / SUB-BASE 3 10 30 30 25 5 71.046,84 14,11

4 REVESTIMENTO 4 15 30 30 25 346.956,79 68,91

5 MEIO-FIO E SARJETA 5 25 35 35 5 53.991,40 10,72

7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 5 10 35 35 20 11.000,59 2,18

10 DRENAGEM 25 30 30 15 6.779,26 1,35

11 ENSAIOS TECNOLÓGICOS 7 21 27 28 17 8.950,23 1,78

TOTAIS TOTAIS 503.468,78 100

ITEM PARCELAS Nº DE TOTAL % S/

1 2 3 4 5 MESES ITEM ITEM

1T SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 1.409,35 1 1.409,35 0,28%

2T TERRAPLENAGEM R$ 1.000,30 1.000,30 1.000,30 333,43 4 3.334,32 0,66%

3T BASE / SUB-BASE R$ 7.104,68 21.314,05 21.314,05 17.761,71 3.552,34 5 71.046,84 14,11%

4T REVESTIMENTO R$ 52.043,52 104.087,04 104.087,04 86.739,20 4 346.956,79 68,91%

5T MEIO-FIO E SARJETA R$ 13.497,85 18.896,99 18.896,99 2.699,57 4 53.991,40 10,72%

7T SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO R$ 1.100,06 3.850,21 3.850,21 2.200,12 4 11.000,59 2,18%

10T DRENAGEM R$ 1.694,82 2.033,78 2.033,78 1.016,89 4 6.779,26 1,35%

11T ENSAIOS TECNOLÓGICOS R$ 626,52 1.879,55 2.416,56 2.506,06 1.521,54 5 8.950,23 1,78%

T TOTAIS R$ 11.835,66 92.869,10 153.598,92 148.452,33 96.712,77 503.468,78 100,00%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 11.835,66 92.869,10 153.598,92 148.452,33 96.712,77 503.468,78 100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 2,35% 18,45% 30,51% 29,49% 19,21% 503.468,78 100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 2,35% 20,80% 51,30% 80,79% 100,00% OK OK
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