~
PAM SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU PAVIM ENTA(;AO
Municipio: |Francisco Beltrdo - PR Edital no Municipio Procedimento prévio Inicio previsto da Obra
Projeto : |Recapeameto Asféltico sobre pedras irregulare§  Data | 29/06/2020 Dias | 60 Data | 07/09/2020
Quantidade; 5.510,00 m2 CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 503.468,78| 100,00%
GRUPO |SERVICOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/
ITEM 5 1 2 3 4 5 ITEM (R$) [TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES 100 1.409,35 0,28
TERRAPLENAGEM 30 30 30 10 3.334,32 0,66
3 BASE / SUB-BASE 10 30 30 25 5 71.046,84] 1411
4 REVESTIMENTO 15 30 30 25 346.956,79] 68,91
5 MEIO-FIO E SARJETA 25 35 35 5 53.991,40] 10,72
7 SINALIZACAO DE TRANSITO 10 35 35 20 11.000,59 2,18
10 DRENAGEM 25 30 30 15 6.779,26 1,35
11 ENSAIOS TECNOLOGICOS 7 21 27 28 17 8.950,23 1,78
TOTAIS TOTAIS [ 503.468,78] 100
COMPOSICAO DOS RECURSOS
ITEM PARCELAS N° DE TOTAL %S/

1 2 3 4 5 MESES ITEM ITEM
1T SERVICOS PRELIMINARES R$ 1.409,35 1 1.409,35]  0,28%
2T TERRAPLENAGEM R$ 1.000,30 1.000,30 1.000,30 333,43 4 3.334,32]  0,66%
3T BASE / SUB-BASE R$ 7.104,68]  21.314,05|  21.314,05]  17.761,71 3.552,34 5 71.046,84] 14.11%
a1 REVESTIMENTO R$ 52.043,52| 104.087,04] 104.087,04]  86.739,20 4 346.956,79] 68,91%
5T MEIO-FIO E SARJETA R$ 13.497,85|  18.896,99]  18.896,99 2.699,57 4 53.991,40] 10,72%
7T SINALIZACAO DE TRANSITO R$ 1.100,06 3.850,21 3.850,21 2.200,12 4 11.000,59]  2,18%
10T DRENAGEM R$ 1.694,82 2.033,78 2.033,78 1.016,89 4 6.779,26]  1,35%
11T ENSAIOS TECNOLOGICOS R$ 626,52 1.879,55 2.416,56 2.506,06 1.521,54 5 8.950,23]  1,78%
T [ToTals | [R$ | 11.83566] 92.869,10] 153.59892| 148.452,33]  96.712,77 I [ 503.468,78] 100,009%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 11.835,66 92.869,10| 153.598,92|  148.452,33 96.712,77 503.468,78| 100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 2,35% 18,45% 30,51% 29,49% 19,21% 503.468,78| 100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 2,35% 20,80% 51,30% 80,79% 100,00% OK OK
Resp. Técnico: Prefeito: data:
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