CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO
OBRA: PAVIMENTACAO POLIEDRICA - LOTE 03 Data: 07/07/2020
LOCAL: COMUNIDADE NOVA SECCAO E LINHA MACAGNAN
BDI: 26,75%
valor valor dias
codigo Servico quant. unid. unit.R$ total R$ 30 60 90 120 150 180
LICITACAO E CONTRATACAO 1,000 ud 50% 50%
01 - SERVICOS PRELIMINARES 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
500000 Escarificag&o, regularizacdo compac. Subleito * 11760,000 m2 R$ 3,23 | R$ 37.984,80 9.496,20 9.496,20 9.496,20 9.496,20
Total do grupo R$ 37.984,80
02 - PAVIMENTACAO 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
532600 Colch&o de argila p/ pav. Poliédrico 8820,000 m2 R$ 3,71 | R$ 32.722,20 8.180,55 8.180,55 8.180,55 8.180,55
521450 Extragéo, carga, prepararo e assentamento do poliedrico 8820,000 m2 R$ 25,02 | R$ 220.676,40 55.169,10 55.169,10 55.169,10 55.169,10
535200 Extragéo, carga, transp. assent. cord&o lat. pedra. pedra p/ pav. 2940,000 m R$ 10,75 | R$ 31.605,00 7.901,25 7.901,25 7.901,25 7.901,25
532650 Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico 8820,000 m2 R$ 1,27 | R$ 11.201,40 2.800,35 2.800,35 2.800,35 2.800,35
532700 Compactacéo de pavimento poliédrico * 17640,000 m2 R$ 0,53 | R$ 9.349,20 2.337,30 2.337,30 2.337,30 2.337,30
575100 Contengéo lateral ¢/ solo local p/ pav. Poliédrico 2940,000 m2 R$ 152 | R$ 4.468,80 1.117,20 1.117,20 1.117,20 1.117,20
Total do grupo R$ 310.023,00
VALOR DO ORCAMENTO R$ 348.007,80
348.007,80 |[TOTAL MENSAL Fisico 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
FINANCEIRO R$ 87.001,95 | R$  87.001,95 | R$  87.001,95 | R$ 87.001,95
VALORES ACUMULADOS | ACUMULADO 25,00% 50,00% 75,00% 100,00%
R$ 87.001,95 | R$ 174.003,90 | R$ 261.005,85 | R$ 348.007,80
Ref.: Tabela DER/PR 10-2019, SICRO 10/2018, com desoneragéo de encargos conforme Acérdao 2622/2013 TCU. \ E

Eng. Civil: Dhantton Gilmar Ferreira Eng. Civil: Andressa Thais Nesi
Crea-Pr: 175.618/D Crea-Pr: 171.433/D
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