CAIXA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo

(SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR JAPELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
0 0| MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRA(0 COMPLEXO AQUATICO ANEXO AO CENTRO DE EVENTOS PADRE ULRICO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21
1. CONSTRUGAO DE PISCINAS 578.919,01 | % Periodo: | 17,52% 20,31% 20,31% 20,31% 11,29% 10,26%
[1.1. SERVICOS PRELIMINARES 27.562,62 | % Periodo: [ 100,00%
[1.2. PISCINA (maior) 225.932,65 | % Periodo: | 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
[1.3. PISCINA (menor) 60.515,30 | % Periodo: | 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
[1.4. CONSTRUGAO DA CASA DE MAQUINAS- F 9.078,89 | % Periodo: | 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
[1.5. INSTALACOES HIDRAULICAS 68.178,25 | % Periodo: 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
[1.6. INSTALACAO ELETRICA 8.721,75 | % Periodo: 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
[1.7. PAVIMENTACAO 125.123,53 | % Periodo: 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
[1.8. CONSTRUGCAO DO MURO 16.409,67 | % Periodo: 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
[1.9. VESTIARIOS 36.129,82 | % Periodo: 60,00% 40,00%
[1.10.  SERVICOS FINAIS 1.266,53 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 578.919,01 %: 17,52% 20,31% 20,31% 20,31% 11,29% 10,26%
Repasse: - - - - - -
Periodo: Contrapartida: | 101.444,33 | 117.568,35 | 117.568,35 | 117.568,35 | 65.364,53 | 59.405,10
Outros: - - - - - -
Investimento: | 101.444,33  117.568,35 117.568,35 117.568,35 65.364,53  59.405,10
%: 17,52% 37,83% 58,14% 78,45% 89,74% 100,00%
Repasse: - - - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 101.444,33 | 219.012,68 | 336.581,03 | 454.149,38 | 519.513,91 | 578.919,01
Outros: - - - - - -
Investimento: | 101.444,33 | 219.012,68 336.581,03 454.149,38 | 519.513,91  578.919,01

FRANCISCO BELTRAO-PR

Local

sexta-feira, 9 de outubro de 2020

Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico

Nome: GABRIEL ANDRE CHIOSSI
CREA/CAU: CREA PR-175760/D
ART/RRT: ART 1720194927699



