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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21
1. CONSTRUÇÃO DE PISCINAS  578.919,01 % Período: 17,52% 20,31% 20,31% 20,31% 11,29% 10,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  27.562,62 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. PISCINA (maior)  225.932,65 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

1.3. PISCINA (menor)  60.515,30 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

1.4. CONSTRUÇÃO DA CASA DE MAQUINAS- FILTRO-BOMBA 9.078,89 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

1.5. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  68.178,25 % Período: 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

1.6. INSTALAÇÃO ELÉTRICA  8.721,75 % Período: 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

1.7. PAVIMENTAÇÃO  125.123,53 % Período: 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

1.8. CONSTRUÇÃO DO MURO  16.409,67 % Período: 0,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

1.9. VESTIÁRIOS  36.129,82 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
60,00% 40,00%

1.10. SERVIÇOS FINAIS  1.266,53 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 17,52% 20,31% 20,31% 20,31% 11,29% 10,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 101.444,33 117.568,35 117.568,35 117.568,35 65.364,53 59.405,10 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 101.444,33 117.568,35 117.568,35 117.568,35 65.364,53 59.405,10 - - - - - - 

%: 17,52% 37,83% 58,14% 78,45% 89,74% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 101.444,33 219.012,68 336.581,03 454.149,38 519.513,91 578.919,01 578.919,01 578.919,01 578.919,01 578.919,01 578.919,01 578.919,01 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 101.444,33 219.012,68 336.581,03 454.149,38 519.513,91 578.919,01 578.919,01 578.919,01 578.919,01 578.919,01 578.919,01 578.919,01 

Local Responsável Técnico
Nome: GABRIEL ANDRE CHIOSSI
CREA/CAU: CREA PR-175760/D

Data ART/RRT: ART 1720194927699
sexta-feira, 9 de outubro de 2020

Grau de Sigilo

#PUBLICO

COMPLEXO AQUÁTICO ANEXO AO CENTRO DE EVENTOS PADRE ULRICO

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO0

FRANCISCO BELTRÃO-PR

0

Total:    R$ 578.919,01

Item Descrição
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