
I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19
1. EXECUÇÃO DE PASSARELA  21.504,39 % Período: 49,83% 49,83% 0,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. EXECUÇÃO DA PASSARELA  21.320,57 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.2. SERVIÇOS FINAIS  183,82 % Período: 30,00% 30,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
30,00% 30,00% 40,00%

2.  - % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

3.  - % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 49,83% 49,83% 0,34% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 10.715,43 10.715,43 73,53 - - - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 10.715,43 10.715,43 73,53 - - - - - - - - - 
%: 49,83% 99,66% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Acumulado: Contrapartida: 10.715,43 21.430,86 21.504,39 21.504,39 21.504,39 21.504,39 21.504,39 21.504,39 21.504,39 21.504,39 21.504,39 21.504,39 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 10.715,43 21.430,86 21.504,39 21.504,39 21.504,39 21.504,39 21.504,39 21.504,39 21.504,39 21.504,39 21.504,39 21.504,39 

Local Responsável Técnico
Nome: GABRIEL ANDRE CHIOSSI
CREA/CAU: CREA PR-175760/D

Data ART/RRT: ART 1720201704769

0

Total:    R$ 21.504,39

Item Descrição

segunda-feira, 14 de dezembro de 2020

Grau de Sigilo
#PUBLICO

AMPLIÇÃO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DE FATIMA - NOVA CONCORDIA

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃO0

FRANCISCO BELTRÃO - PR
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