CAIXXA

N° OPERAGAO
0

N° SICONV

PROPONENTE TOMADOR
0] MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAQ0

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

APELIDO EMPREENDIMENTO

DESCRIGAO DO LOTE

REFORMA DA ESCOLA NOSSA SENHORA DE FATIMA - NOVA CONCORDIA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

|

Item Descrigcdo

AL, FECHAMENTO DO REFEITORIO

Valor (R$) | Parcelas:

34.818,60 | % Periodo:

|1.2. ESQUADRIAS DE FERRO

10.263,14 | % Periodo:
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% Periodo:

%Periodo: | [1150,0006 111150,00%

Total: R$45.081,74

Perfodo:

%:

45,45%

45,45% 9,11%]

Repasse:

Contrapartida:

20.488,24 |

Outros:

20.488,24 |  4.105,26 |

Investimento:

20.488,24

20.488,24  4.10526

%:

45,45%

90,89%  100,00%

Repasse:

Acumulado:

Contrapartida:

20.488,24 |

40.976,48 | 45.081,74

Outros:

Investimento:

20.488,24

40.976,48 | 45.081,74 |

FRANCISCO BELTRAO - PR

Local

segunda-feira, 14 de dezembro de 2020

Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico

Nome: GABRIEL ANDRE CHIOSSI
CREA/CAU: CREA PR-175760/D
ART/RRT: ART 1720201704769
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