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SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU CONSTRUÇÃO CIVIL

Município: FRANCISCO BELTRÃO SAM  90 Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Convênio Repasse do Concedente 86.732,50 99,29%

Projeto : PLAYGROUND - ESCOLA RUBENS AMÉLIO BONATTO LOTE nº 1 Data 21/09/2020 Dias 70 Data 10/12/2020 nº 268-2019 Contrapartida do Proponente 622,45 0,71%

Quantidade: 225,05 m2 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 87.354,95 100,00%

GRUPO SERVIÇOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/

ITEM 3 1 2 3 ITEM (R$) TOTAL

Data Início 10/12/20 10/1/21 10/2/21

Data Fim 9/1/21 9/2/21 12/3/21

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 1 50 50 7.786,51 8,91

2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS 2 40 50 10 1.948,47 2,23

4 ESTRUTURAS 4 20 50 30 896,95 1,03

10 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS 40 60 15.470,99 17,71

11 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS 20 40 40 61.252,03 70,12

TOTAIS TOTAIS 87.354,95 100

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM PARCELAS Nº DE TOTAL % S/

1 2 3 MESES ITEM ITEM

1T SERVIÇOS PRELIMINARES TESOURO R$ 3.865,51 3.865,51 2 7.731,03 8,85%

1C E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA CONTRAPARTIDA R$ 27,74 27,74 2 55,48 0,06%

2T MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM TESOURO R$ 773,83 967,29 193,46 3 1.934,59 2,21%

2C E ÁGUAS PLUVIAIS CONTRAPARTIDA R$ 5,55 6,94 1,39 3 13,88 0,02%

4T ESTRUTURAS TESOURO R$ 178,11 445,28 267,17 3 890,56 1,02%

4C CONTRAPARTIDA R$ 1,28 3,20 1,92 3 6,39 0,01%

10T REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, TESOURO R$ 6.144,30 9.216,45 2 15.360,75 17,58%

10C PINTURAS E ARGAMASSAS CONTRAPARTIDA R$ 44,10 66,14 2 110,24 0,13%

11T PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO TESOURO R$ 12.163,12 24.326,23 24.326,23 3 60.815,58 69,62%

11C E EQUIPAMENTOS EXTERNOS CONTRAPARTIDA R$ 87,29 174,58 174,58 3 436,45 0,50%

T TOTAIS TESOURO R$ 16.980,58 35.748,62 34.003,31 86.732,50 99,29%

C CONTRAPARTIDA R$ 121,86 256,56 244,03 622,45 0,71%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 17.102,44 36.005,17 34.247,34 87.354,95 100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 19,58% 41,22% 39,20% 87.354,95 100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 19,58% 60,80% 100,00% OK OK
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