PAM

2019 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU CONSTRUCAO CIVIL
2020
Municipio: FRANCISCO BELTRAO SAM 90 Edital no Municipio Procedimento prévio Inicio previsto da Obra Conveénio Repasse do Concedente 86.732,50 99,29%
Projeto : PLAYGROUND - ESCOLA RUBENS AMELIO BONATTO LOTE n° 1 Data \ 21/09/2020 Dias \ 70 Data \ 10/12/2020 ne 268-2019 Contrapartida do Proponente 622,45 0,71%
Quantidade: 1 225,05 m2 CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO Valor Total 87.354,95| 100,00%
GRUPO SERVICOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/
ITEM & 1 2 3 ITEM (R$) | TOTAL
Data Inicio 10/12/20 10/1/21 10/2/21
Data Fim 9/1/21 9/2/21 12/3/21
1 SERVICOS PRELIMINARES E ADMINISTRAGAO DA OBRA 50 50 7.786,51 8,91
2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS 40 50 10 1.948,47 2,23
ESTRUTURAS 20 50 30 896,95 1,03
10 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACOES, PINTURAS E ARGAMASSAS 40 60 15.470,99 17,71
11 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS 20 40 40 61.252,03 70,12
TOTAIS TOTAIS [ 87.354,95 100
COMPOSICAO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM PARCELAS N° DE TOTAL % S/

1 2 3 MESES ITEM ITEM
1T SERVIGOS PRELIMINARES TESOURO R$ 3.865,51 3.865,51 2 7.731,03|  8,85%
1C E ADMINISTRACAO DA OBRA CONTRAPARTIDA R$ 27,74 27,74 2 55,48|  0,06%
2T MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM TESOURO R$ 773,83 967,29 193,46 3 193459  2,21%
2C E AGUAS PLUVIAIS CONTRAPARTIDA R$ 5,55 6,94 1,39 3 13,88]  0,02%
4T ESTRUTURAS TESOURO R$ 178,11 445,28 267,17 3 890,56]  1,02%
4C CONTRAPARTIDA R$ 1,28 3,20 1,92 3 6,39 0,01%
10T REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEA|TESOURO R$ 6.144,30 9.216,45 2 15.360,75| 17,58%

10C PINTURAS E ARGAMASSAS CONTRAPARTIDA R$ 44,10 66,14 2 110,24  0,13%

117 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO TESOURO R$ 12.163,12 24.326,23 24.326,23 3 60.815,58| 69,62%

11C E EQUIPAMENTOS EXTERNOS CONTRAPARTIDA R$ 87,29 174,58 174,58 3 436,45  0,50%

T TOTAIS TESOURO R$ 16.980,58 35.748,62 34.003,31 86.732,50| 99,29%

C CONTRAPARTIDA R$ 121,86 256,56 244,03 622,45  0,71%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 17.102,44 36.005,17 34.247,34 87.354,95| 100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 19,58% 41,22% 39,20% 87.354,95| 100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 19,58% 60,80% 100,00% OK OK
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