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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

892710/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22

1. CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO PARA MÁQUINAS AGRÍCOLAS RIO TUNA 291.939,37 % Período: 8,79% 41,10% 4,46% 17,49% 17,28% 10,87% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  18.555,62 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  7.116,33 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA  119.997,35 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. INFRAESTRUTURA - ESTACAS ESCAVADAS  801,21 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. INFRAESTRUTURA - VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO 11.115,98 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. IMPERMEABILIZAÇÃO DAS VIGAS BALDRAMES  1.094,28 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. VERGA EM CONCRETO ARMADO / VERGA E CONTRAVERGA CANALETA 1.880,20 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. PAREDES E FECHAMENTOS / VIGAS EM BLOCO CANALETA 32.997,85 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. ESQUADRIAS  10.460,66 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. FORRO  146,23 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. PISOS  50.458,72 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12. INTALAÇÕES ELÉTRICAS  16.184,70 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.13. SPDA  11.712,90 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.14. INSTALAÇOES HIDROSSANITÁRIAS  6.917,97 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.15. PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS  1.188,94 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.16. SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES  1.310,43 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 8,79% 41,10% 4,46% 17,49% 17,28% 10,87% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 20.994,70 98.134,64 10.640,87 41.759,47 41.265,48 25.954,84 - - - - - - 

Período: Contrapartida: 4.677,25 21.862,71 2.370,60 9.303,28 9.193,24 5.782,29 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 25.671,95 119.997,35 13.011,47 51.062,75 50.458,72 31.737,13 - - - - - - 

%: 8,79% 49,90% 54,35% 71,84% 89,13% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 20.994,70 119.129,34 129.770,21 171.529,68 212.795,16 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 238.750,00 

Acumulado: Contrapartida: 4.677,25 26.539,96 28.910,56 38.213,84 47.407,08 53.189,37 53.189,37 53.189,37 53.189,37 53.189,37 53.189,37 53.189,37 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 25.671,95 145.669,30 158.680,77 209.743,52 260.202,24 291.939,37 291.939,37 291.939,37 291.939,37 291.939,37 291.939,37 291.939,37 

Local Responsável Técnico

Nome: Andressa Thaís Nesi

CREA/CAU: 171.433/D

Data ART/RRT: 1720204482406

sexta-feira, 28 de maio de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Construção de Barracão

 Valor (R$) Parcelas:

Município de Francisco Beltrão Barracão para Máquinas Agrícolas Rio Tuna

FRANCISCO BELTRÃO/PR

1067240-44

Total:    R$ 291.939,37

Item Descrição
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