CAIXA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

OoGU
N° OPERACAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE |
1067240-44 892710/2019 | Municipio de Francisco Beltrdo Barracdo para Maquinas Agricolas Rio Tuna Construcédo de Barracéo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descricéo Valor (R$) | Parcelas:
07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22
1. CONSTRUCAO DE BARRACAO PARA MAC 291.939,37 | % Periodo: 8,79% 41,10% 4,46% 17,49% 17,28% 10,87%
[1.2. SERVICOS PRELIMINARES 18.555,62 | % Periodo: | 100,00%
[1.2. MOVIMENTAGCAO DE TERRA 7.116,33 | % Periodo: | 100,00%
[1.3. ESTRUTURA PRE-FABRICADA 119.997,35 | % Periodo: 100,00%
[1.4. INFRAESTRUTURA - ESTACAS ESCAVAD/ 801,21 | % Periodo: 100,00%
|1.5. INFRAESTRUTURA - VIGA BALDRAME EM  11.115,98 | % Periodo: 100,00%
|1.6. IMPERMEABILIZACAO DAS VIGAS BALDR/ 1.094,28 | % Periodo: 100,00%
|1.7. VERGA EM CONCRETO ARMADO / VERGA 1.880,20 | % Periodo: 100,00%
|1.8. PAREDES E FECHAMENTOS / VIGAS EM B 32.997,85 | % Periodo: 100,00%
[1.9. ESQUADRIAS 10.460,66 | % Periodo: 100,00%
[1.10. FORRO 146,23 | % Periodo: 100,00%
[111. PISOS 50.458,72 | % Periodo: 100,00%
[1.12. INTALAGOES ELETRICAS 16.184,70 | % Periodo: 100,00%
|1.13. SPDA 11.712,90 | % Periodo: 100,00%
|1.14. INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 6.917,97 | % Periodo: 100,00%
|1.15. PREVENCAO CONTRA INCENDIOS 1.188,94 | % Periodo: 100,00%
|1.16. SERVICOS FINAIS E COMPLEMENTARES 1.310,43 | % Periodo: 100,00%
I
Total: R$291.939,37 %: 8,79% 41,10% 4,46% 17,49% 17,28% 10,87%
Repasse: | 20.994,70 | 98.134,64 | 10.640,87 | 41.759,47 | 41.265,48 | 25.954,84
Periodo: Contrapartida: 4.677,25 | 21.862,71 2.370,60 9.303,28 9.193,24 5.782,29
Outros: - - - - - -
Investimento: | 25.671,95 | 119.997,35 | 13.01147 | 51.062,75 | 50.458,72 | 31.737,13
: 8,79% 49,90% 54,35% 71,84% 89,13% 100,00%
Repasse: | 20.994,70 | 119.129,34 | 129.770,21 | 171.529,68 | 212.795,16 | 238.750,00
Acumulado: Contrapartida: 4.677,25 | 26.539,96 | 28.910,56 | 38.213,84 | 47.407,08 | 53.189,37
Outros: - - - - - -
Investimento: | 25.671,95 | 145.669,30 | 158.680,77 | 209.743,52 | 260.202,24 | 291.939,37
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