CRONOGRAMA GLOBAL

Empreendimento: ESTRUTURA PRE-MOLDADA - RODOVIA PR-483 - KM 18

N° do contrato: 00-yy /0

|Tomador: MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO

|Programa: RECURSOS DA MUNICIPALIDADE

Responsavel Técnico de(o)(a) MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Carimbo e Assinatura

% . Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06
ftem DESCRIGAO DOS AGRUPADORES DE SERVICOS Investimento No més| Acum. |[No més| Acum. |[No més| Acum. |[No més| Acum. |[No més| Acum. |[No més| Acum.
1 ESTRUTURA PRE-MOLDADA 20X60 METROS - ALTURA 15M 1.146.000,00| 25,00{ 25,00 25,00 50,00] 25,00f 75,00f 25,00 100,00
TOTAL (%) 25,00] 25,00/ 25,00f 50,00 25,00| 75,00] 25,00] 100,00
REPASSE
Contrapartida Financeira 1.146.000,00 286.500,00 286.500,00 286.500,00 286.500,00
Contrapartida Fisica
Outras Fontes
TOTAL (R$) 1.146.000,00 286.500,00 286.500,00 286.500,00 286.500,00
ACUMULADO (R$) 286.500,00 573.000,00 859.500,00 1.146.000,00

V.131022

quinta-feira, 15 de julho de 2021

Data

ldel




