PAM SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU CONSTRU CAO CIVIL
Municipio: _|[FRANCISCO BELTRAQ [sAM I 81 | Edital no Municipi | Procedi prévio | Inicio previsto da Obra || _190.000,00 | 77,10%
Projeto: CENTRO CULTURAL - SEDE PROGRESSO [LOTEn® | 1 | pata | osweizoz1 | Dias | 70 | Dpata 56.427,58 | 22,90%
Quantidade: | 147,40 m2 CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 246.427,58| 100,00%
GRUPO SERVICOS N PARCELAS (% TOTAL % S/
ITEM 6 1 2 3 4 S 6 ITEM (R$) | TOTAL
Data Inicio 27/8/21 27/9/21 28/10/21 28/11/21 29/12/21 29/1/22
Data Fim 26/9/21 27/10/21 27/11/21 28/12/21 28/1/22 28/2/22
1 SERVICOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA 100 14.581,45 592
2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS 20 30 20 10 10 10 664571 2,70
3 FUNDACOES

4 ESTRUTURAS 10 20 20 20 20 10 53.225,07 21,60.
5 ALVENARIA, DIVISORIAS, MUROS E FECHOS 5 10 20 30 25 10 16.192,04 6,57

5 COBERTURA 50 50 3481566] 1413

7 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS, 20 30 30 20 14.912,49 6,05
) INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTECAO E VENTILACAQ 10 10 20 20 20 20 19.094,56 775

9 INSTAL. HIDROSANITARIAS, GAS-GLP, INCENDIO E APARELHOS 10 20 20 20 20 10 18.784,61 762

10 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACOES, PINTURAS E ARGAMASSAS 20 30 30 20 65.88864] 2674

11 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS 50 50 175,18 071

12 DIVERSOS (LIMPEZA ENSAIOS TECNOLOGICOS, EQUIPAMENTOS) 50 50 532,11 022
TOTAIS TOTAIS I 246.427,58] 100

COMPOSIGCAO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM PARCELAS N°DE TOTAL % S/

1 2 3 4 5 6 MESES ITEM ITEM
1T SERVICOS PRELIMINARES TESOURO R$ 11242,55 1 1124255]  4.56%
1c E ADMINISTRAGAO DA OBRA CONTRAPARTIDA R$ 3.338,90 1 333890]  1.35%
2T MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM TESOURO R$ 1.024,80 1.537,20 1.024,80 512,40 512,40 512,40 6 512401]  2,08%
2 E AGUAS PLUVIAIS CONTRAPARTIDA R$ 304,35 456,53 304,35 152,18 152,18 152,18 6 1521,76] _ 062%
3T FUNDACOES TESOURO R$
3c CONTRAPARTIDA R$
4T ESTRUTURAS TESOURO R$ 410375 8.207,49 8.207,49 8.207,49 8207,49 4.103,75 6 41.03747]  1665%
4c CONTRAPARTIDA R$ 1.218,76 243752 243752 243752 243752 1.218,76 6 12187,60] _ 4.95%
5T ALVENARIA, DIVISORIAS, TESOURO R$ 624,22 124843 2.496,87 3.745,30 3.121,09 124843 6 1248435  507%
5C MUROS E FECHOS CONTRAPARTIDA RS 185,38 370,77 741,54 111231 926,92 370,77 6 370769  150%
6T COBERTURA TESOURO R$ 13.421,74 13.421,74 2 26.84349]  10,89%
6C CONTRAPARTIDA RS 3.986,09 3.986,09 2 797217]  3.24%
7T ESQUADRIAS, ACESSORIOS, TESOURO RS 229956 344934 344934 229956 4 11.497,79]  467%
7C VIDROS E ESPELHOS CONTRAPARTIDA RS 652,94 1.024,41 1.024,41 682,04 4 341470  1,39%
8T INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, TESOURO RS 147222 147222 2.944.45 294445 294445 294445 6 1472224 597%
8C SISTEMAS DE PROTEGAO E VENTILAGAO CONTRAPARTIDA RS 437,23 437,23 874,46 874,46 874,46 874,46 6 437232 1.77%
9T INSTAL. HIDROSANITARIAS, GAS-GLP, TESOURO R$ 144833 2.896,65 2.896,65 2.896,65 2.896,65 144833 6 14.48326]  588%
oC INCENDIO E APARELHOS CONTRAPARTIDA RS 430,13 860,27 860,27 860,27 860,27 430,13 6 430135]  1,75%
10T REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEAB|TESOURO R$ 10.160,26 1524039]  1524039]  10.160.26 4 50.801,30] 20,62%
10C PINTURAS E ARGAMASSAS CONTRAPARTIDA RS 3.017,47 4526.20 452620 301747 4 15.087,34]  6,12%
11T, PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO TESOURO RS 676,64 676,64 2 135327]  0.55%
11 E EQUIPAMENTOS EXTERNOS CONTRAPARTIDA RS 200,95 200,95 2 40191]  016%
12T DIVERSOS (LIMPEZA, TESOURO RS 205,13 205,13 2 41027]  017%
12C ENSAIOS TECNOLOGICOS, EQUIPAMENTOS) CONTRAPARTIDA RS 60,92 60,92 2 121,84]  0,05%

T TOTAIS [rEsouro [Re [ 1001587]  1536201]  43.451,83] 50.417,77]  37.25358]  23.598,95] T T 190.000,00] 77.10%
= |CONTRAPARTIDA |rs | 5914,76] 456232]  12.904,64] 1497344 11.063,84] 7.008,59] | il 56.427,58| 22.90%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 25.830,63 19.924,33 56.356,47 65.391,21 48.317,42 30.607,53 246.427,58] 100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 10,48% 8,00% 22,87% 26,54% 19.61% 12,42% 246.427,58| 100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 10,48% 18,57% 41,44% 67,97% 87,58% 100,00% OK OK
Resp. Técnico: ! Assinatura: Prefeito:
Andressa Thais Nesi - Eng. Civil 171.433/D m Cleber Fontana




