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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22
1. CONSTRUÇÃO DE PASSARELA NA GRUTA NOSSA SENHORA DE LURDES - JACUTINGA 141.738,17 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. PASSARELA  93.326,59 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

1.2.  DECK  48.411,58 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

%: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 35.434,54 35.434,55 35.434,54 35.434,54 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 35.434,54 35.434,55 35.434,54 35.434,54 - - - - - - - - 

%: 25,00% 50,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 35.434,54 70.869,09 106.303,63 141.738,17 141.738,17 141.738,17 141.738,17 141.738,17 141.738,17 141.738,17 141.738,17 141.738,17 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 35.434,54 70.869,09 106.303,63 141.738,17 141.738,17 141.738,17 141.738,17 141.738,17 141.738,17 141.738,17 141.738,17 141.738,17 

Local Responsável Técnico
Nome: JOSÉ CARLOS KNIPHOFF
CREA/CAU: CREA-PR 26.239/D

Data ART/RRT: 
sexta-feira, 6 de agosto de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CONSTRUÇÃO DE PASSARELA NA GRUTA NOSSA SENHORA DE LURDES - JACUTINGA

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃO - PRPASSARELA

FRANCISCO BELTRÃO - PR

0

Total:    R$ 141.738,17

Item Descrição
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