Grau de Sigilo

c A ' VA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
A4 (SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR JAPELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
0 0| MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRA(JPASSARELA CONSTRUCAO DE PASSARELA NA GRUTA NOSSA SENHORA DE LURDES -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22

% Periodo: | 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

1.1. PASSARELA 93.326,59 | % Periodo: | 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
[1.2. DECK 48.411,58 | % Periodo: | 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
L
Total: R$ 141.738,17 %: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
Repasse: - - - -
Periodo: Contrapartida: | 35.434,54 | 35.434,55 | 35.434,54 | 35.434,54
Outros: - - - -
Investimento: | 35.434,54 | 35.434,55 | 35.434,54 35.434,54
%: 25,00% 50,00% 75,00% 100,00%
Repasse: - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 35.434,54 | 70.869,09 | 106.303,63 | 141.738,17
Outros: - - - R
Investimento: | 35.434,54 | 70.869,09 | 106.303,63 | 141.738,17

FRANCISCO BELTRAO - PR
Local

sexta-feira, 6 de agosto de 2021
Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico

Nome: JOSE CARLOS KNIPHOFF
CREA/CAU: CREA-PR 26.239/D
ART/RRT:



