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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19

1. (8,49X1,90M) COM VIDRO TEMPERADO E PAINEL 45.937,81 % Período: 56,45% 43,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. FUNDAÇÃO - BLOCO DE CONCRETO ARMADO 4.832,15 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. SUPERESTRUTURA - PILAR E VIGA METALICA 15.125,47 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.3. FECHAMENTO EM VIDRO TEMPERADO, E PAINEL REVESTIDO EM ACM 12.946,03 % Período: 30,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

30,00% 70,00%

1.4. COBERTURA  8.796,48 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.5. BANCO  4.178,64 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.6. SERVIÇOS FINAIS  59,04 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 56,45% 43,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 25.930,75 20.007,06 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 25.930,75 20.007,06 - - - - - - - - - - 

%: 56,45% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 25.930,75 45.937,81 45.937,81 45.937,81 45.937,81 45.937,81 45.937,81 45.937,81 45.937,81 45.937,81 45.937,81 45.937,81 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 25.930,75 45.937,81 45.937,81 45.937,81 45.937,81 45.937,81 45.937,81 45.937,81 45.937,81 45.937,81 45.937,81 45.937,81 

Local Responsável Técnico

Nome: ANDRESSA THAIS NESI

CREA/CAU: CREA 171.433-D-PR

Data ART/RRT: 

quinta-feira, 4 de novembro de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

(8,49X1,90M) COM VIDRO TEMPERADO E PAINEL

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃOPONTO DE ONIBUS P03FB

FRANCISCO BELTRAO-PR

0

Total:    R$ 45.937,81

Item Descrição
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