PAM SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU PAVIM ENTAQ AO
[Munic ipio: |Francisco Beltrdo - PR I Edital no Municipio I Procedimento prévio l Inicio previsto da Obra Repasse do Concedente 983.632,65 100,00%
Projeto: __|Recapeamento Asfaltico com CBUQ [ pata 17022022 | Dias 70 ] Data | 08/05/2022 Contrapartida do Proponente
Quantidade, 6.276,00 m2 | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO Valor Total 983.632,65| 100,00%
GRUPO [SERVICOS N PARCELAS (%) TOTAL Y% S/
ITEM 4 1 2 3 4 ITEM(RS) | TOTAL
Data Inicio 815/22 8/6/22 917122 9/8/22
[Data Fim 71622 87122 8/8/22 8/9/22
1 SERVICOS PRELIMINARES 45 45 10 3.861,60 0,39)
2 TERRAPLENAGEM 40 40 20 15.300,89 1,56
3 BASE / SUB-BASE 20 35 35 10 283.643,82 28 84
4 REVESTIMENTO 35 35 30 449.475,19 45,70
5 MEIO-FIO E SARJETA 10 35 35 20 61.776,76 528}
7 SINALIZACAO DE TRANSITO 15 60 25 9.039,04 0,92
10 DRENAGEM 40 40 20 144.406.,67 14,68
1 ENSAIOS TECNOLOGICOS 10 35 35 20 16.128,68 1.64)
TOTAIS TOTAIS I 983.632,65] 100
COMPOSICAO DOS RECURSOS
ITEM PARCELAS ]| N° DE TOTAL % S/
1 2 3 4 MESE ITEM ITEM
1T SERVICOS PRELIMINARES _|PROPRIO RS 1.737.72 1.737.72 386,16 3 3.861,60 0.39%
21 TERRAPLENAGEM PROPRIO RS 6.120.36 6.120,36 3.060.18 3 15.300,89 1.56%
ar BASE / SUB-BASE PROPRIO RS 56.72876]  99.27534 99.275.34 28.364,38 4 283.643.82| 28.84%
4T REVESTIMENTO PROPRIO RS 157.316,32|  157.316.32]  134.842,56 3 449.475.18|  45.70%
5T MEIO-FIO E SARJETA PROPRIO RS 6.177.68]  21.62187 21.621,87 12.355,35 4 51.776.76 6.28%
s SINALIZAGAO DE TRANSITO |PROPRIO RS 1.355.86 542342 2.259.76 3 9.039.04 0.92%
10T DRENAGEM PROPRIO RS 57.762,67]  57.762.67 28.881,33 3 144.40667|  14.68%
1T ENSAIOS TECNOLOGICOS __|PROPRIO RS 1.612.87 5.645.04 5.645,04 3.225.74 4 16.128.68 1.64%
T [ToTals |PROPRIO [Rs [ 130.14005] 350.835.16] 321.60965] 181.047.79] | I | I | | |
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$| 130.140,05| 350.83516] 321.609.65 181.047,79 983 632 65
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM RS 13.23% 3567% 32,70% 18,41% 100,00% !
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % RS 13.23% 48.90% 81.59% 100,00% CORRIGIR | CORRIGIR
Resp. Técnico: | Assinatura: W Prefeito: |Assinatura: data:
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