PAM SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU PAVIME NTACAO
Municipio: |Francisco Beltrdo - PR | Edital no M ip | Procedimento prévio | Inicio previsto da Obra Repasse do Concedente 803.774,05 100,00%
Projeto:  |Recapeamento Asfaltico com CBUQ Data__| 1700212022 | Dias | | Data 08/05/2022 Contrapartida do Proponente
Quantidade, 7.151,75 m2 CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO Valor Total 803.774.05| 100,00%
GRUPO |SERVICOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/
ITEM 3 1 2 3 ITEM (R$) | TOTAL
Data Inicio 8/5/22 16/22 917122
[Data Fim 7/6/22 /7122 8/8/22
1 1ssnwcos PRELIMINARES 50 50 3.861,60 0,48
2 TERRAPLENAGEM 50 50 _|
3 lgnsz | SUB-BASE 25 50 15 |
4 REVESTIMENTO 50 50 610.092,02 75.90]
5 [MEIO-FIO E SARJETA 20 50 20 43.586,28 542
7 SINALIZACAC DE TRANSITO 20 80 8.076.74/ 1,00
10 DRENAGEM 60 40 121.299,60 15,09
11 ENSAIOS TECNOLOGICOS 15 60 25 16.858,81 2,10
TOTAIS TOTAIS Il 803.774,05] 100]
COMPOSICAO DOS RECURSOS
ITEM PARCELAS N° DE TOTAL % Sf
1 2 3 MESEY ITEM ITEM
1T SERVICOS PRELIMINARES _|PROPRIO RS 1.930,80 1.930,80 2 3.861.60 0.48%)
2T TERRAPLENAGEM PROPRIO RS
T BASE / SUB-BASE PROPRIO RS
4T REVESTIMENTO PROPRIO RS 305.046.01]  305.046.01 2 610.092,02|  75.90%
5T MEIO-FIO E SARJETA PROPRIO RS 8717.26] 21.793.14 13.075,88 3 43.586,28 5.42%
fii SINALIZACAO DE TRANSITO |PROPRIO RS 1.615,15 6.460,59 2 8.075,74 1,00%)
10T DRENAGEM PROPRIO RS 72.779.76]  48.519.84 2 12129960  15,09%
1T ENSAIOS TECNOLOGICOS __|PROPRIO RS 252882  10.11520 4.214.70 3 16.858,81 2,10%
T [rotais [PrROPRIO [Rs [ @s.05664] 389.02022] 328.707.19] | I | I | | | | I |
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$| 8595684 380.02022| 328.797.19 B803.774,05
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % RS 10,69% 48 40% 40.91% 100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % RS 10,69% 50,09% 100,00% CORRIGIR | CORRIGIR
Resp. Técnico: |  Assinatura: @} Prefeito: |Assinatura: data:
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