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CONVÊNIO N.°302/2021 

ANEXO I - PLANO DE TRABALHO 

1 – DADOS CADASTRAIS  

Órgão/Entidade proponente 
 
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo – SEDEST 
 

CNPJ 
 
68.621.671/0001-03 

Endereço: 
 
R. Desembargador Motta, 3384 – Mercês 
 

Cidade 
 
Curitiba  

UF 
 
Paraná 
 

CEP 
 
80215-100 

DDD/Telefone 
 
(41) 3213-3700 
 

Nome do responsável 
 
Márcio Fernando Nunes 
 

 CPF 
 

555.875.939-91 

CI/Órgão Expedidor 
 

3.089.182-1 – SSP/PR  

Cargo: 
 
Secretário 

Decreto de nomeação  
 
1440/2019 

 

Órgão/Entidade interveniente 
 
Paraná Turismo -PRTUR 
 

CNPJ 
 
80.205.776/0001-87 

Endereço: 
 
Al. Júlia da Costa, 64, São Francisco 
 

Cidade 
 
Curitiba  

UF 
 
Paraná 
 

CEP 
 
80410-070 

DDD/Telefone 
 
(41) 3304-7087 
 

Nome do responsável 
 
Thais Mirlene de Oliveira Gomes 

 CPF 
064.207.849-13 

 

CI/Órgão Expedidor 
 
9.807.951-3/ SESP-PR 

Cargo: 
 
Diretor-presidente 

Resolução nº 064/2021 
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Órgão/Entidade interveniente 
 
Instituto Água e Terra 
 

CNPJ 
 
68.596.162/0001-78 

Endereço: 
 
R. Engenheiros Rebouças, 1206 - Rebouças 
 

Cidade 
 
Curitiba  

UF 
 
Paraná 
 

CEP 
 
80215-100 

DDD/Telefone 
 
(41) 3213-3700 
 

Nome do responsável 
 
Everton Luiz da Costa Souza 
 

 CPF 
 

463.721.649-49 

CI/Órgão Expedidor 
 

1.689.337-4 – SSP/PR  

Cargo: 
 
Diretor-Presidente 

Decreto de nomeação  
 
3820/2020 

 

Órgão/Entidade proponente 
 

Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão  

CNPJ 
 

77.816.510/0001-66 

Endereço: 
 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 

Cidade 
 

Francisco Beltrão 

UF 
 

Paraná 

CEP 
 

85.601-030 

DDD/Telefone 
 
(46)3520-2121 

Nome do responsável 
 

Cleber Fontana 

CPF 
 

020.762.969-21 

CI/Órgão Expedidor 
 
7.211.713-1 

Cargo 
 
Prefeito 

Decreto 
 
01/01/2021 

 

2 – DESCRIÇÃO DO PROJETO 

TÍTULO DO PROJETO PERÍODO DE EXECUÇÃO 

 
ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA – PLA-

CAS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA 

 
Início 

Jan/2022 
 

 
Fim 

Dez/2022 
 

 

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO 
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Estabelecer parceria entre a SEDEST, PARANÁ TURISMO, INSTITUTO ÁGUA E TERRA e o MUNICÍPIO, 

visando a adequação da infraestrutura turística com a execução de implantação de placas de sinalização 

turística, na Ciclorrota no Município de Francisco Beltrão. 

 

JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO  

Dentre os vários motivos existentes para fomentar o cicloturismo em nosso município podemos elencar os se-
guintes:  
1º As comunidades locais, como as existentes no meio rural, tendem a ganhar muito com a visitação de ciclotu-
ristas, já que eles encontram nestes meios, situações pitorescas e traços culturais determinantes da organiza-
ção daquelas populações. Enfim, todos os elementos necessários e atrativos ao cicloturismo. Há uma estima-
tiva de que esse tipo de turismo aumente em 30% a renda de moradores da zona rural.  
2º O cicloturismo foca o consumo de produtos e serviços em bens e produtos regionais que vão desde o que é 
oferecido no café da manhã dos serviços de hospedagem, passando pela alimentação, artesanato e afins. Per-
mitindo assim que os personagens locais gerem receitas pelos serviços prestados aos cicloturistas durante a 
sua estada.  
3º O cicloturista tem como tendência indicar a visitação para muitos outros cicloturistas e gerar uma boa propa-
ganda do local, como em blogs, sites, redes sociais;  
4º A área rural de Francisco Beltrão possui uma vasta quantidade de estradas passando por áreas de agrope-
cuária intensiva e mata nativa, além de já contar com propriedades dotadas de infraestrutura de lazer voltada 
ao turismo rural.  
5º A implantação de um Circuito de Cicloturismo, devidamente sinalizado, proporcionará maior segurança e 

comodidade para os ciclistas que fazem uso das estradas rurais do Município. 

 

  

 

3 - ETAPAS DE EXECUÇÃO 

Para a execução do objeto descrito neste PLANO DE TRABALHO deverão ser realizadas as etapas descritas no 

Quadro 01. 

Quadro 01:Etapas de execução, as quais nortearão a fiscalização com acompanhamento. 

ETAPAS/ATIVIDADES RESPONSÁVEIS 

Elaboração do Termo de Referência e Edital de Licita-
ção para a contratação de empresa especializada para 
a instalação de sinalização turística vertical 

Janaína Melati – Sec. Turismo 

Licitação Obra – Abertura do Edital 

Departamento de Licitações 

Licitação Obra – Contratação 

Departamento de Licitações 
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Execução da Obra de acordo com o Projeto Executivo 
e o Termo de Referência de Licitação, que devem estar 
de acordo com o projeto aprovado. 

Guilherme Seifert Neto – Arquiteto 

Fiscalização e elaboração de relatórios da execução 
das obras de acordo com etapas definidas no crono-
grama físico financeiro 

Guilherme Seifert Neto – Arquiteto 

Monitoramento e Acompanhamento da execução obra 

Guilherme Seifert Neto – Arquiteto  

Isabella Tioqueta – Diretora Técnica 

Eduardo Aguiar – Diretor de Desenvolvimento e 

Inovação 

Melissa Teixeira – Arquiteta (IAT) 

Fiscalização da execução da obra Guilherme Seifert Neto – Arquiteto 

Desenvolvimento e divulgação de folder informativo, 
contendo descritivo e localização da instalação das 
placas 

Janaína Melati – Sec. Turismo 

Promoção dos atrativos turísticos nas redes oficiais 
do município 

Janaína Melati – Sec. Turismo 

*O §único do art. 136 da Lei 15.608/2007 veda o início da execução do convênio sem projeto executivo.
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4 - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 

Os Orçamentos, com a descrição dos serviços, os quantitativos e os custos unitários, foram estimados a partir das Tabelas de Referência: SINAPI 10/2021, para a implantação 

de sinalização turística vertical, resultando no valor total de: 114.502,44 (cento e quatorze mil quinhentos e dois reais e quarenta e quatro centavos), que serão pagos em 01 

(uma) parcela. 

Quadro 2: Resumo do Orçamento (Orçamento completo no Anexo): 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO MATERIAL UN Quantidade CUSTO TOTAL 

MODELO 1    58.139,77 

 SERVIÇOS INICIAIS   140,29 

 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 35,16 140,29 

 FUNDAÇÃO   273,44 

 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA   273,44 

 ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, BROCA DIAMETRO 30CM M3 2,70 184,11 

 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 1,50 89,33 

 
POSTE DE MADEIRA ROLIÇA TRATADA, DIAMETRO = 22 CM, H= 5,00M, EM EUCALIPTO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

  5.982,52 

 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO 
MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: 
TXKM). AF_07/2020 

TXKM 162,00 408,24 

 
POSTE DE MADEIRA ROLIÇA TRATADA, DIAMETRO = 22 CM, H= 5,00M, EM EUCALIPTO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 30,00 4.797,00 

 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 M2 8,55 26,76 

 
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM 
MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 

M2 23,10 750,52 

 
EMBASAMENTO EM ALVENARIA DE PEDRA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA - (1,90MX0,50MX0,20M) - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. 

  3.859,62 

 
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU 
LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 

M3 1,35 160,62 

 
EMBASAMENTO EM ALVENARIA DE PEDRA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA - (1,90MX0,50MX0,20M) - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. 

UN 15,00 3.699,00 
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 PLACA- (1,00x3,00)M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.   44.331,60 

 
PLACA DE AÇO GALVANIZADO- (1,00MX3,00M), ESP=1,50MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

UN 30,00 32.174,10 

 
BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 8,00 MM (L X E) - COMPRIMENTO 
1000MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 75,00 12.157,50 

 SINALIZAÇÃO   3.552,30 

 
LETRAS E FUNDO EM PELICULA REFLETIVA ADEVISA, CONFORME PROJETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M2 90,00 3.552,30 

MODELO 2    56.362,67 

 FUNDAÇÃO   463,32 

 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA   463,32 

 ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, BROCA DIAMETRO 30CM M3 4,00 272,76 

 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 3,20 190,56 

 
POSTE DE MADEIRA ROLIÇA TRATADA, DIAMETRO = 14 CM, H= 2,20M, EM EUCALIPTO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

  4.252,15 

 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO 
MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: 
TXKM). AF_07/2020 

TXKM 84,00 211,68 

 
POSTE DE MADEIRA ROLIÇA TRATADA, DIAMETRO = 14 CM, H= 2,20M, EM EUCALIPTO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 80,00 3.469,60 

 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019 M2 8,00 25,04 

 
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM 
MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 

M2 16,80 545,83 

 PLACA- (1,00X1,00) M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.   48.489,60 

 
PLACA DE AÇO GALVANIZADO- (1,00MX1,00M), ESP=1,25MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

UN 80,00 35.680,80 

 
BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 8,00 MM (L X E) - COMPRIMENTO 
1000MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 120,00 12.808,80 

 SINALIZAÇÃO   3.157,60 

 
LETRAS E FUNDO EM PELICULA REFLETIVA ADEVISA, CONFORME PROJETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

M2 80,00 3.157,60 

TOTAL SEM BDI    91.214,75 

BDI     23.287,69 

TOTAL COM BDI    114.502,44 
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5- CRONOGRAMA DE TRABALHO 

Quadro 3:Cronograma de Atividades e Envolvimentos das instituições. 

ETAPAS/ATIVIDADES 
2022 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Elaboração do Termo de Referência e Edital de Licitação para a contratação de em-
presa especializada para a instalação de sinalização turística vertical 

X         

   

Licitação Obra – Abertura do Edital X         
   

Licitação Obra – Contratação X         
   

Execução da Obra de acordo com o Projeto Executivo e o Termo de Referência de 
Licitação, que devem estar de acordo com o projeto aprovado. 

X X X X X     

   

Fiscalização e elaboração de relatórios da execução das obras de acordo com etapas 
definidas no cronograma físico financeiro 

X X X X X X    

   

Monitoramento e Acompanhamento da execução obra X X X X X X       

Fiscalização da execução da obra X X X X X X X      

Desenvolvimento e divulgação de folder informativo, contendo descritivo e localiza-
ção da instalação das placas 

   X X X X   
   

Promoção dos atrativos turísticos nas redes oficiais do município X X X X X X X      

Os Órgãos/Setores responsáveis por cada Etapa/Atividade estão descritos no Quadro 01 deste Plano de Trabalho. 
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Quadro 4: Cronograma Físico – Financeiro     Total de Medições: 6 

ETAPAS MEDIÇÃO DESCRIÇÃO DAS ETAPAS 
DURAÇÃO 
(MESES) 

 (%) 
REPASSE 

SEDEST/IAT 
(R$) 

CONTRAPARTIDA 
MUNICIPAL 

(R$) 

1ª  - Projetos Complementares/ Termo de Referência/Edital Licitação 01 - - - 

2ª  - Licitação da Obra 02 - - - 

3ª  

 
 
 
 
 
 
 

01 

Pórtico de Sinalização: 
1.1. Modelo 1 
1.1.1. Serviços iniciais 
1.1.2. Fundação 
1.1.2.1. Movimento de terra 
1.1.3. Poste de madeira roliça tratada 
1.1.4. Embasamento em alvenaria de pedra 
1.1.5. Placa 
1.1.6. Sinalização 
1.2 Modelo 2 
1.2.1. Fundação 
1.2.1.1. Movimentação de terra 
1.2.2. Poste de madeira roliça tratada 
1.2.3. Placa 
1.2.4. Sinalização 

01 20% 20.000,00 2.900,49 

4ª  

 
 
 
 
 

02 

Pórtico de Sinalização: 
1.2. Modelo 1 
1.2.1. Serviços iniciais 
1.2.2. Fundação 
1.2.2.1. Movimento de terra 
1.2.3. Poste de madeira roliça tratada 
1.2.4. Embasamento em alvenaria de pedra 
1.2.5. Placa 
1.2.6. Sinalização 
1.2 Modelo 2 
1.2.1. Fundação 
1.2.1.1. Movimentação de terra 
1.2.2. Poste de madeira roliça tratada 

01 

 
 
 
 
 

20% 

 
 
 
 
 

20.000,00 

 
 
 
 
 

2.900,49 
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1.2.3. Placa 
1.2.4. Sinalização 

5ª  

 
 
 
 
 
 
 

03 

Pórtico de Sinalização: 
1.3. Modelo 1 
1.3.1. Serviços iniciais 
1.3.2. Fundação 
1.3.2.1. Movimento de terra 
1.3.3. Poste de madeira roliça tratada 
1.3.4. Embasamento em alvenaria de pedra 
1.3.5. Placa 
1.3.6. Sinalização 
1.2 Modelo 2 
1.2.1. Fundação 
1.2.1.1. Movimentação de terra 
1.2.2. Poste de madeira roliça tratada 
1.2.3. Placa 
1.2.4. Sinalização 

01 

 
 
 
 
 
 
 

20% 

 
 
 
 
 
 
 

20.000,00 

 
 
 
 
 
 
 

2.900,48 

6ª  

 
 
 
 
 
 

04 

Pórtico de Sinalização: 
1.4. Modelo 1 
1.4.1. Serviços iniciais 
1.4.2. Fundação 
1.4.2.1. Movimento de terra 
1.4.3. Poste de madeira roliça tratada 
1.4.4. Embasamento em alvenaria de pedra 
1.4.5. Placa 
1.4.6. Sinalização 
1.2 Modelo 2 
1.2.1. Fundação 
1.2.1.1. Movimentação de terra 
1.2.2. Poste de madeira roliça tratada 
1.2.3. Placa 
1.2.4. Sinalização 

01 

 
 
 
 
 
 

20% 

 
 
 
 
 
 

20.000,00 

 
 
 
 
 
 

2.900,49 

7ª  
 
 
 

Pórtico de Sinalização: 
1.5. Modelo 1 
1.5.1. Serviços iniciais 

01 
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05 

1.5.2. Fundação 
1.5.2.1. Movimento de terra 
1.5.3. Poste de madeira roliça tratada 
1.5.4. Embasamento em alvenaria de pedra 
1.5.5. Placa 
1.5.6. Sinalização 
1.2 Modelo 2 
1.2.1. Fundação 
1.2.1.1. Movimentação de terra 
1.2.2. Poste de madeira roliça tratada 
1.2.3. Placa 
1.2.4. Sinalização 

 
 
 
 

20% 

 
 
 
 

20.000,00 

 
 
 
 

2.900,49 

 
RELATÓRIO FINAL – OBRA CONCLUÍDA 

 

- 
100% 100.000,00 14.502,44 

A Prefeitura Municipal é a responsável pela elaboração dos Relatórios de Medição contidos no quadro 04 acima. 
O Instituto Água e Terra é o responsável pelo repasse do recurso ao Município. 

Valor Total Convênio 114.502,44 

Valor Total Instituto Águe e Terra 100.000,00 

Valor Total Contrapartida Municipal 14.502,44 
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6 - ORÇAMENTO DETALHADO  

Os Orçamentos, com a descrição dos serviços, os quantitativos e os custos unitários, foram estimados a partir das 

Tabelas de Referência: SINAPI 10/2021, para a implantação de placas de sinalização, resultando no valor total de: 

114.502,44 (cento e quatorze mil quinhentos e dois reais e quarenta e quatro centavos). 

 

 

Orçamento Detalhado. (ANEXO AO PROCESSO)  

 

7 - DECLARAÇÃO 

Declaro em conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente, que dispomos dos recursos financeiros 

para participação na contrapartida destinada a implantação de sinalização turística. 

Declaro ainda que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional/Esta-

dual, ou qualquer outro órgão ou entidade da Administração Pública Federal/Estadual. 

 

E, por assim estarem devidamente justos e acordados, os partícipes firmam o presente instrumento. 

 

Curitiba, datado eletronicamente 

 
 

____________________________________________________ 
MÁRCIO FERNANDO NUNES 

Secretário de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo - SEDEST 
 

_____________________________________________________ 

THAIS MIRLENE DE OLIVEIRA GOMES 

Diretora-Presidente da Paraná Turismo – PRTUR 

____________________________________________________ 
EVERTON LUIZ DA COSTA SOUZA 

Diretor- Presidente do Instituto Água e Terra 
 
 

____________________________________________________ 
CLEBER FONTANA 

Prefeito Municipal de Francisco Beltrão 
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