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CONVENIO N.°302/2021
ANEXO | - PLANO DE TRABALHO

1 - DADOS CADASTRAIS

Orgao/Entidade proponente CNPJ

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentavel e do Turismo — SEDEST 68.621.671/0001-03

Endereco:

R. Desembargador Motta, 3384 — Mercés

Cidade UF CEP DDD/Telefone

Curitiba Parana 80215-100 (41) 3213-3700

Nome do responsavel CPF

Marcio Fernando Nunes 555.875.939-91
CliOrgao Expedidor Cargo: Decreto de nomeagao
3.089.182-1 — SSP/PR |Secretério 1440/2019
Orgao/Entidade interveniente CNPJ

Parané Turismo -PRTUR 80.205.776/0001-87
Endereco:

Al. Julia da Costa, 64, Sdo Francisco

Cidade UF CEP DDD/Telefone
Curitiba Parana 80410-070 (41) 3304-7087
Nome do responsavel CPF

064.207.849-13
Thais Mirlene de Oliveira Gomes

Cl/Orgao Expedidor Cargo: Resolugao n° 064/2021

9.807.951-3/ SESP-PR | Diretor-presidente
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Orgao/Entidade interveniente CNPJ
Instituto Agua e Terra 68.596.162/0001-78

Endereco:

R. Engenheiros Rebougas, 1206 - Rebougas

Cidade UF CEP DDD/Telefone

Curitiba Parana 80215-100 (41) 3213-3700

Nome do responsavel CPF

Everton Luiz da Costa Souza 463.721.649-49
CliOrgao Expedidor Cargo: Decreto de nomeagao
1.689.337-4 — SSP/PR |Diretor-Presidente 3820/2020
Orgao/Entidade proponente CNPJ

Prefeitura Municipal de Francisco Beltrdo 77.816.510/0001-66
Endereco:

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000

Cidade UF CEP DDD/Telefone
Francisco Beltrao Parana 85.601-030 (46)3520-2121
Nome do responsavel CPF

Cleber Fontana 020.762.969-21
CliOrgao Expedidor Cargo Decreto
7.211.713-1 Prefeito 01/01/2021

2 - DESCRIGAO DO PROJETO

TITULO DO PROJETO PERIODO DE EXECUGAO
ADEQUAGAO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA  PLA- Inicio Fim
CAS DE SINALIZAGAO TURISTICA Jan/2022 Dez/2022

IDENTIFICAGAO DO OBJETO

Rua Desembariador Motta| 3384 | Mercés CuritibaiPR CEP 80430.200 [Fone: |41| 3302-7700

Péagina | 2

Inserido ao protocolo 17.761.951-5 por: Matheus Bueno Patricio em: 21/12/2021 17:42. As assinaturas deste documento constam as fls. 249a. A autenticidade deste
documento pode ser validada no enderecgo: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o cédigo: 6e9180ee64be999ch4d0b4f71c0781ba.



https://www.google.com/search?q=Instituto+das+Águas+do+Paraná+-+AGUASPARANÁ+telefone+rebouças&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab

.“\ . (o)
_ S [f q(ﬁs 241\‘\| \
PARANA'Y )8
& T
O
HI_F 0 )("-/

GOVERNO DO ESTADO 2O 0L
SECRETARIA DO

DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL Protocolo n° 17.761.951-5 | Convénio n°® 302/2021
E DO TURISMO

Estabelecer parceria entre a SEDEST, PARANA TURISMO, INSTITUTO AGUA E TERRA e o MUNICIPIO,
visando a adequacédo da infraestrutura turistica com a execucdo de implantacdo de placas de sinalizagéo
turistica, na Ciclorrota no Municipio de Francisco Beltrao.

JUSTIFICATIVA DA PROPOSIGAO

Dentre os varios motivos existentes para fomentar o cicloturismo em nosso municipio podemos elencar os se-
guintes:

1° As comunidades locais, como as existentes no meio rural, tendem a ganhar muito com a visitagéo de ciclotu-
ristas, ja que eles encontram nestes meios, situagdes pitorescas e tracos culturais determinantes da organiza-
¢ao daquelas populagdes. Enfim, todos os elementos necessarios e atrativos ao cicloturismo. Ha uma estima-
tiva de que esse tipo de turismo aumente em 30% a renda de moradores da zona rural.

2° O cicloturismo foca 0 consumo de produtos e servigos em bens e produtos regionais que vao desde o que é
oferecido no café da manhé dos servigos de hospedagem, passando pela alimentagéo, artesanato e afins. Per-
mitindo assim que os personagens locais gerem receitas pelos servigos prestados aos cicloturistas durante a
sua estada.

3° O cicloturista tem como tendéncia indicar a visitagao para muitos outros cicloturistas e gerar uma boa propa-
ganda do local, como em blogs, sites, redes sociais;

4° A area rural de Francisco Beltréo possui uma vasta quantidade de estradas passando por areas de agrope-
cuaria intensiva e mata nativa, além de ja contar com propriedades dotadas de infraestrutura de lazer voltada
ao turismo rural.

5° A implantagdo de um Circuito de Cicloturismo, devidamente sinalizado, proporcionara maior seguranga e

comodidade para os ciclistas que fazem uso das estradas rurais do Municipio.

3 - ETAPAS DE EXECUGAO

Para a execugao do objeto descrito neste PLANO DE TRABALHO deverao ser realizadas as etapas descritas no
Quadro 01.
Quadro 01:Etapas de execugéo, as quais norteardo a fiscalizagdo com acompanhamento.

ETAPAS/ATIVIDADES RESPONSAVEIS
Janaina Melati — Sec. Turismo

Elaboragdo do Termo de Referéncia e Edital de Licita-
¢do para a contratagdo de empresa especializada para
ainstalagao de sinalizagao turistica vertical

Departamento de Licitagdes
Licitagdo Obra — Abertura do Edital

Departamento de Licitagdes
Licitagdo Obra — Contratagao
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Execugao da Obra de acordo com o Projeto Executivo Guilherme Seifert Neto — Arquiteto

e o Termo de Referéncia de Licitagdo, que devem estar
de acordo com o projeto aprovado.

Fiscalizagdo e elaboragao de relatérios da execugdo Guilherme Seifert Neto — Arquiteto

das obras de acordo com etapas definidas no crono-
grama fisico financeiro

Guilherme Seifert Neto — Arquiteto
Isabella Tioqueta — Diretora Técnica
Monitoramento e Acompanhamento da execugao obra Eduardo Aguiar - Diretor de Desenvolvimento e

Inovagao
Melissa Teixeira — Arquiteta (IAT)

Fiscalizacao da execugao da obra Guilherme Seifert Neto — Arquiteto

Desenvolvimento e divulgagao de folder informativo, Janaina Melati — Sec. Turismo

contendo descritivo e localizagao da instalagao das
placas

; . . o Janaina Melati — Sec. Turismo
Promogao dos atrativos turisticos nas redes oficiais

do municipio

*Q §Unico do art. 136 da Lei 15.608/2007 veda o inicio da execugdo do convénio sem projeto executivo.
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Os Orgamentos, com a descri¢do dos servigos, os quantitativos e os custos unitarios, foram estimados a partir das Tabelas de Referéncia: SINAPI 10/2021, para a implantagao

de sinalizagao turistica vertical, resultando no valor total de: 114.502,44 (cento e quatorze mil quinhentos e dois reais e quarenta e quatro centavos), que serdo pagos em 01

(uma) parcela.

Quadro 2: Resumo do Orgamento (Orgamento completo no Anexo):

PREPARO EM BETONEIRA - (1,90MX0,50MX0,20M) - FORNECIMENTO E EXECUCAQ.

DESCRIGAO DO SERVICO MATERIAL UN Quantidade CUSTO TOTAL
MODELO 1 58.139,77

SERVICOS INICIAIS 140,29
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018 M2 35,16 140,29
FUNDAGAO 273,44
MOVIMENTAGAO DE TERRA 273,44
ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO CONCHA, BROCA DIAMETRO 30CM M3 2,70 184,11
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 1,50 89,33
POSTE DE MADEIRA ROLICA TRATADA, DIAMETRO = 22 CM, H= 5,00M, EM EUCALIPTO - 5.982,52
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO TXKM 162,00 408,24
MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020
POSTE DE MADEIRA ROLICA TRATADA, DIAMETRO = 22 CM, H= 5,00M, EM EUCALIPTO - UN 30,00 4.797,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. ]
EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAQ ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019 M2 8,55 26,76
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETANICO (RESINA ALQUIDICA MODIFICADA) EM M2 23,10 750,52
MADEIRA, 3 DEMAQS. AF_01/2021
EMBASAMENTO EM ALVENARIA DE PEDRA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 3.859,62
PREPARO EM BETONEIRA - (1,90MX0,50MX0,20M) - FORNECIMENTO E EXECUCAO.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU M3 1,35 160,62
LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
EMBASAMENTO EM ALVENARIA DE PEDRA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM UN 15,00 3.699,00
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PLACA- (1,00x3,00)M - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 44.331,60
PLACA DE ACO GALVANIZADO- (1,00MX3,00M), ESP=1,50MM - FORNECIMENTO E UN 30,00 32.174,10
INSTALACAO.
BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 8,00 MM (L X E) - COMPRIMENTO | UN 75,00 12.167,50
1000MM- FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
SINALIZACAO 355230
LETRAS E FUNDO EM PELICULA REFLETIVAADEVISA, CONFORME PROJETO - M2 90,00 3.552,30
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
EHAO7 56.362,67

FUNDAGAO 463,32
MOVIMENTAGAO DE TERRA 463,32
ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO CONCHA, BROCA DIAMETRO 30CM M3 4,00 272,76
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 3.20 190,56
POSTE DE MADEIRA ROLICA TRATADA, DIAMETRO = 14 CM, H= 2,20M, EM EUCALIPTO - 4.252,15
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO | TXKM 84,00 211,68
MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020
POSTE DE MADEIRA ROLICA TRATADA, DIAMETRO = 14 CM, H=2,20M, EM EUCALIPTO- | UN 80,00 3.469,60
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALTICARR-2C. AF_11/2019 | M2 8,00 25,04
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETANICO (RESINAALQUIDICAMODIFICADA) EM | M2 16,80 545,83
MADEIRA, 3 DEMAOS. AF_01/2021
PLACA- (1,00X1,00) M - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 48.489,60
PLACA DE ACO GALVANIZADO- (1,00MX1,00M), ESP=1,25MM - FORNECIMENTO E UN 80,00 35.680,80
INSTALACAO.
BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 8,00 MM (L X E) - COMPRIMENTO | UN 120,00 12.808,80
1000MM- FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
SINALIZACAO 3.157,60
LETRAS E FUNDO EM PELICULA REFLETIVAADEVISA, CONFORME PROJETO - M2 80,00 3.157,60
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

TOTAL SEM BDI 91.214,75

5| 23.287,69

TOTAL COM BDI 114.502,44
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5- CRONOGRAMA DE TRABALHO

Quadro 3:Cronograma de Atividades e Envolvimentos das instituicdes.

2022
ETAPAS/ATIVIDADES

Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez

Elaboracdo do Termo de Referéncia e Edital de Licitagdao para a contratagdo de em-

presa especializada para a instalagao de sinalizagao turistica vertical e
Licitagdo Obra — Abertura do Edital X
Licitacdo Obra - Contratagao X

Execugdo da Obra de acordo com o Projeto Executivo e o Termo de Referéncia de
Licitagdo, que devem estar de acordo com o projeto aprovado.

Fiscalizagao e elaboragao de relatorios da execugédo das obras de acordo com etapas
definidas no cronograma fisico financeiro

Monitoramento e Acompanhamento da execugao obra X | X | X | X | x| X

Fiscalizagao da execucéao da obra X | X | X | X | X | X | X

Desenvolvimento e divulgagao de folder informativo, contendo descritivo e localiza-
¢do da instalagdo das placas

Promocgao dos atrativos turisticos nas redes oficiais do municipio X | X | X | X | X | X | X

Os Orgaos/Setores responsaveis por cada EtapalAtividade estéo descritos no Quadro 01 deste Plano de Trabalho.
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Quadro 4: Cronograma Fisico — Financeiro Total de Medigbes: 6

REPASSE CONTRAPARTIDA

ETAPAS

MEDIGAO

DESCRIGAO DAS ETAPAS

DURAGAO
(MESES)

(%)

SEDEST/IAT
(R$)

MUNICIPAL
(R$)

18

Projetos Complementares/ Termo de Referéncia/Edital Licitagio

01

26

Licitagdo da Obra

02

Poértico de Sinalizagéo:

1.1. Modelo 1

1.1.1.  Servigos iniciais

1.1.2.  Fundag&o

1.1.2.1. Movimento de terra

1.1.3.  Poste de madeira roli¢a tratada

1.14.  Embasamento em alvenaria de pedra
3 01 1.1.5. Placa 01 20% 20.000,00 2.900,49
1.1.6.  Sinalizagao

1.2 Modelo 2

1.2.1. Fundagéo

1.2.1.1. Movimentagéo de terra

1.2.2. Poste de madeira roliga tratada
1.2.3. Placa

1.2.4. Sinalizagdo

Pértico de Sinalizagao:

1.2. Modelo 1

1.2.1.  Servigos iniciais
1.2.2.  Fundagdo

1.2.2.1. Movimento de terra
02 1.2.3.  Poste de madeira rolica tratada 20% 20.000,00 2.900,49
42 1.24.  Embasamento em alvenaria de pedra 01
1.25. Placa

1.26.  Sinalizag&o

1.2 Modelo 2

1.2.1. Fundagéo

1.2.1.1. Movimentagéo de terra

1.2.2. Poste de madeira rolica tratada
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1.2.3. Placa
1.2.4. Sinalizagdo

Pértico de Sinalizagéo:

1.3. Modelo 1

1.3.1.  Servigos iniciais

1.3.2.  Fundagao

1.3.2.1.  Movimento de terra

1.3.3.  Poste de madeira rolica tratada

1.34.  Embasamento em alvenaria de pedra

5e 03 1.35. Placa 01 20% 20.000,00 2.900,48
1.3.6.  Sinalizagao
1.2 Modelo 2

1.2.1. Fundagéo

1.2.1.1. Movimentag&o de terra

1.2.2. Poste de madeira roliga tratada
1.2.3. Placa

1.2.4. Sinalizagdo

Pértico de Sinalizagéo:

1.4. Modelo 1

1.4.1.  Servigos iniciais

14.2.  Fundagdo

1.4.2.1. Movimento de terra

1.4.3.  Poste de madeira rolica tratada

04 1.4.4.  Embasamento em alvenaria de pedra 20% 20.000,00 2.900,49
6° 14.5. Placa 01
14.6.  Sinalizagdo
1.2 Modelo 2

1.2.1. Fundagao

1.2.1.1. Movimentag&o de terra

1.2.2. Poste de madeira roliga tratada
1.2.3. Placa

1.2.4. Sinalizagéo

Pértico de Sinalizagéo:
7 1.5. Modelo 1 01
1.5.1.  Servicos iniciais
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05

1.5.2.  Fundagéo

1.5.2.1.  Movimento de terra

1.5.3.  Poste de madeira rolica tratada
1.54. Embasamento em alvenaria de pedra
1.5.5. Placa

1.5.6.  Sinalizagao

1.2 Modelo 2

1.2.1. Fundagéo

1.2.1.1. Movimentagéo de terra

1.2.2. Poste de madeira roliga tratada
1.2.3. Placa

1.2.4. Sinalizagéo

20%

20.000,00

2.900,49

RELATORIO FINAL - OBRA CONCLUIDA

100%

100.000,00

14.502,44

A Prefeitura Municipal é a responsavel pela elaboragdo dos Relatérios de Medigdo contidos no quadro 04 acima.

O Instituto Aqgua e Terra é o responsavel pelo repasse do recurso ao Municipio.

Valor Total Convénio

114.502,44

Valor Total Instituto Ague e Terra 100.000,00

Valor Total Contrapartida Municipal 14.502,44
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E DO TURISMO

6 - ORGAMENTO DETALHADO

Os Orgamentos, com a descrigdo dos servigos, os quantitativos e os custos unitarios, foram estimados a partir das
Tabelas de Referéncia: SINAPI 10/2021, para a implantag&o de placas de sinalizagao, resultando no valor total de:

114.502,44 (cento e quatorze mil quinhentos e dois reais e quarenta e quatro centavos).

Orgcamento Detalhado. (ANEXO AO PROCESSO)

7 - DECLARAGAO

Declaro em conformidade com a Lei de Diretrizes Orcamentarias vigente, que dispomos dos recursos financeiros
para participa¢do na contrapartida destinada a implantac&o de sinalizagéo turistica.
Declaro ainda que inexiste qualquer débito em mora ou situagéo de inadimpléncia com o Tesouro Nacional/Esta-

dual, ou qualquer outro 6rgéo ou entidade da Administracdo Publica Federal/Estadual.
E, por assim estarem devidamente justos e acordados, os participes firmam o presente instrumento.

Curitiba, datado eletronicamente

MARCIO FERNANDO NUNES
Secretario de Estado do Desenvolvimento Sustentavel e do Turismo - SEDEST

THAIS MIRLENE DE OLIVEIRA GOMES

Diretora-Presidente da Parana Turismo — PRTUR

EVERTON LUIZ DA COSTA SOUZA
Diretor- Presidente do Instituto Agua e Terra

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal de Francisco Beltréo
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Documento: AnexolConvenio302SinalizacaoFco.Beltrao.pdf.
Assinatura Qualificada realizada por: Cleber Fontana em 22/12/2021 09:10.
Assinatura Avancada realizada por: Everton Luiz da Costa Souza em 21/12/2021 17:47.

Assinatura Simples realizada por: Thais Mirlene de Oliveira Gomes em 21/12/2021 18:01, Marcio Fernando Nunes em 27/12/2021 13:08.

Inserido ao protocolo 17.761.951-5 por: Matheus Bueno Patricio em: 21/12/2021 17:42.

Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual n? 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereco:
https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura com o cédigo:
6e9180ee64be999cb4d0b4f71c0781ba.




