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PREFEITURA  MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - PONTOS CRÍTICOS - LOTE 03 Data: 05/07/2022

LOCAL: COMUNIDADES CABECEIRA DO RIO DO MATO, LINHA CALEGARI, MENINO JESUS E BARRA DO RIO DO CERNE 

BDI: 26,19%

valor valor

codigo Serviço quant. unid. unit.R$ total R$ 30 60 90 120 150

LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO 1,000 ud 50% 50%

01 - SERVIÇOS PRELIMINARES 33,33% 33,33% 33,33%

500000 Escarificação, regularização compac. Subleito * 4528,000 m2 4,73R$           21.417,44R$              7.139,15                  7.139,15                 7.139,14                 

Total do grupo 21.417,44R$              

02 - PAVIMENTAÇÃO 33,33% 33,33% 33,33%

532600 Colchão de argila p/ pav. Poliédrico 3406,000 m2 5,52R$           18.801,12R$              6.267,04                  6.267,04                 6.267,04                 

521450 Extração, carga, prepararo e assentamento do poliedrico 3406,000 m2 32,29R$         109.979,74R$            36.659,91                36.659,91               36.659,92               

535200 Extração, carga, transp. assent. cordão lat. pedra. pedra p/ pav. 1132,000 m 13,51R$         15.293,32R$              5.097,77                  5.097,77                 5.097,78                 

532650 Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico 3406,000 m2 1,75R$           5.960,50R$                1.986,83                  1.986,83                 1.986,84                 

532700 Compactação de pavimento poliédrico * 6812,000 m2 0,76R$           5.177,12R$                1.725,71                  1.725,71                 1.725,70                 

575100 Contenção lateral c/ solo local p/ pav. Poliédrico 1132,000 m2 1,83R$           2.071,56R$                690,52                     690,52                    690,52                    

Total do grupo 157.283,36R$            

VALOR DO ORÇAMENTO 178.700,80R$            

178.700,80                       TOTAL MENSAL FÍSICO 33,33% 33,33% 33,33%

FINANCEIRO 59.566,93R$       59.566,93R$      59.566,94R$      

VALORES ACUMULADOS ACUMULADO 33,33% 66,67% 100,00%

59.566,93R$       119.133,86R$    178.700,80R$    

Ref.: Tabela DER/PR 02-2022, com desoneração de encargos conforme Acórdão 2622/2013 TCU.

Eng. Civil: Andressa Thaís Nesi

Crea-Pr: 171.433/D
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