CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO
OBRA: PAVIMENTACAO POLIEDRICA - PONTOS CRITICOS - LOTE 03 Data: 05/07/2022
LOCAL: COMUNIDADES CABECEIRA DO RIO DO MATO, LINHA CALEGARI, MENINO JESUS E BARRA DO RIO DO CERNE
BDI: 26,19%
valor valor dias
codigo Servico quant. unid. unit.R$ total R$ 30 60 90 120 150
LICITACAO E CONTRATACAO 1,000 ud 50% 50%
01 - SERVICOS PRELIMINARES 33,33% 33,33% 33,33%
500000 Escarificagéo, regularizagdo compac. Subleito * 4528,000 m2 R$ 4,73 | R$ 21.417,44 7.139,15 7.139,15 7.139,14
Total do grupo R$ 21.417,44
02 - PAVIMENTACAO 33,33% 33,33% 33,33%
532600 Colché&o de argila p/ pav. Poliédrico 3406,000 m2 R$ 5521 R$ 18.801,12 6.267,04 6.267,04 6.267,04
521450 Extracéo, carga, prepararo e assentamento do poliedrico 3406,000 m2 R$ 32,29 | R$ 109.979,74 36.659,91 36.659,91 36.659,92
535200 Extracao, carga, transp. assent. corddo lat. pedra. pedra p/ pav. 1132,000 m R$ 13,51 | R$ 15.293,32 5.097,77 5.097,77 5.097,78
532650 Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico 3406,000 m2 R$ 175 | R$ 5.960,50 1.986,83 1.986,83 1.986,84
532700 Compactagédo de pavimento poliédrico * 6812,000 m2 R$ 0,76 | R$ 5.177,12 1.725,71 1.725,71 1.725,70
575100 Contencéo lateral ¢/ solo local p/ pav. Poliédrico 1132,000 m2 R$ 1,83 | R$ 2.071,56 690,52 690,52 690,52
Total do grupo R$ 157.283,36
VALOR DO ORCAMENTO R$ 178.700,80
178.700,80 |TOTAL MENSAL Fisico 33,33% 33,33% 33,33%
FINANCEIRO R$  59.566,93 | R$ 59.566,93 | R$ 59.566,94
VALORES ACUMULADOS | ACUMULADO 33,33% 66,67% 100,00%
R$ 59.566,93 | R$ 119.133,86 | R$ 178.700,80

Ref.: Tabela DER/PR 02-2022, com desoneracéo de encargos conforme Acérdéo 2622/2013 TCU.

Eng. Civil: Andressa Thais Nesi
Crea-Pr: 171.433/D




