POLICIA MILITAR DO PARANA

A CORPO DE i 55
EJBoMBEIROS PARANA'D

ESTADO

32 COMANDO REGIONAL DE BOMBEIRO MILITAR
102 GRUPAMENTO DE BOMBEIROS

Oficio n? 24/10° GB Francisco Beltrao, 20 de janeiro de 2022.

Assunto: Contagem de prazos de TCAC.

Exmo. Senhor Prefeito Municipal:

Considerando o determinado pela Portaria do Comando do Corpo de
Bombeiros n® 035, de 6 abr. 20, a qual menciona o Decreto n? 4319, de
23 de margo de 2020, em que o Governador do Estado do Parana
declarou estado de calamidade publica, para fins do art. 65, da Lei
Complementar Federal n? 101, de 04 de maio de 2000, com vigéncia com
efeitos até 31 de dezembro de 2020, reconhecido pela Assembleia

Legislativa do Estado do Parané por meio do Decreto Legislativo n2 1, de
24 de marco de 2020;

Ao Exmo. Senhor
Cléber Fontana,
Prefeito Municipal,

Francisco Beltrao/PR.
LVVA
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2. Considerando que o Art. 12 da referida Portaria declara: "Ficam
suspensos, a contar de 19 de margo de 2020, os prazos para execugao
das etapas dos Termos de Compromisso de Ajustamento de Conduta,
enquanto perdurar a situacdo de emergéncia declarada por meio do
Decreto n2 4.298, de 19 de marco de 2020, e/ou o estado de calamidade
publica reconhecido pela Assembleia Legislativa do Estado do Parana por
meio do Decreto Legislativo n? 1, de 24 de margo de 2020" (grifo nosso).
"Pardgrafo Unico. Cessado o motivo da suspensdo a que se refere o
caput, os prazos para a execucdo das etapas do cronograma fisico-
financeiro serdo retomados de onde tiverem parado (grifo nosso)";

3. Considerando a Portaria do Corpo de Bombeiros n? 099, de 26 de
outubro de 2021, que revogou a Portaria n? 035, ja mencionada,
retomando a partir de sua publicagao, 27 de outubro de 2021, a
contagem dos prazos de TCAC firmados antes de 19 de margo de 2020;

4. Informamos que o cronograma fisico-financeiro do TCAC 57172/2019,
firmado com o 10° Grupamento de Bombeiros para regularizagao do
Ginasio Arrudéo, teve o prazo final da Ultima etapa ampliado, tendo sido
reiniciada sua contagem em 27/10/2021, e devendo ser concluido até
5/07/2022, quando deverd ser realizada a vistoria relativa ao término do
TCAC.

5. Ressalto que as etapas anteriores, previstas de abril de 2019 a janeiro
de 2020, ndo foram abrangidas pela suspens@o em virtude de que seus
prazos ja encontravam-se exauridos quando da publicagao do decreto n®
4.298, de 19 de marco de 2020.

Atenciosamente,

Assinado Eletronicamente
Maj. QOBM Genuino Luiz Dalponte,
Resp. p/ Comando do 102 GB.
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