CA' VA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
AV (SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERAGAO |N" SICONV I PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0] MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAJCANCHA DE BOCHA REFORMA DA CANCHA DE BOCHA DO BAIRRO MINIGUACU
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
tem Descrigao Valor (R$) | Parcelas:
05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 1118 1218 0119 02119 0319 04/19
% Periodo: | i B i 1%
2l L SERVICOS PRELIMINARES 1.115,03 | % Periodo:
[12°  DEMOLICOES E RETIRADAS 1.339,03 | % Periodo: | T
[13. PISO DA CANCHA DE BOCHA 69.830,59 | % Periodo: | i et
[1.4 LATERAIS DA CANCHA DE BOCHA 5.347,66 | % Periodo: | 4 A U -
[15.  COBERTURA 26.466,62 | % Periodo: | 8C A - .
[1.6.  PINTURA 8.845,65 | % Periodo: ]
A SERVICOS FINAIS 109,62 | % Periodo: & y %
Total: R$ 113.054,20 %: 33,96% 35,43% 30,61% T
Repasse: - - -
Perfodo: Contrapartida: | 38.39520 | 40.055,26 | 34.603,74
Qutros: - - 5
Investimento: | 38.395,20 | 40.055,26 | 34.603,74
%: 33,96% 69,39%|  100,00%
Repasse: - - -
Acumulado: Contrapartida: | 38.39520 | 78.450,46 | 113.054,20
Qutros: - : =
Investimento: | 38.39520 | 78.450,46 | 113.054,20
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