SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL
PROGRAMA REVITIS
UNIDADE TECNICA ESTADUAL - UTE

PLANO DE TRABALHO - PROGRAMA REVITIS

1- DADOS DO MUNICIPO

Nome da Entidade: Prefeitura Municipal de Francisco Beltrdao
Endereco da Entidade: Rua Otaviano Teixeira dos Santos, 1000
Municipio - Estado: Francisco Beltrdo - PR

Telefones: (46)3520 2121

CNPJ Ne¢: 77.816.510/0001-66

Nucleo Regional da SEAB Francisco Beltrdo - PR

2 - DADOS DO PREFEITO MUNICIPAL

Nome do Prefeito: Cleber Fontana

Endereco do Prefeito: Rua Vereador Romeu Lauro Werlang, 1500

Municipio - Estado: Francisco Beltrdo-PR

Telefones: 46-35202120

CPF: 020.762.969-21 |RG/0rgéo Expedidor: | 7.211.713-1  SESP-PR
Cargo: Prefeito Municipal Funcdo: |Chefe do Executivo Termo de Posse: |01/0 1/2021

3 - DADOS BANCARIOS DO MUNICIPIO

Nome do Banco: Banco do Brasil

Praca de Pagamento: Francisco Beltrdo

N° da Agéncia Bancéria: 0601-5 |Tipo: | N¢ da Conta: 85224-4

4 - DADOS DO PROJETO

Comunidade: Diversas Comunidades

Responsavel Técnico: Juan Artigas Souza Luz

5 - DESCRICAO DA AGAO

Periodo de Execucdo

Titulo L. Duracio (ntimero de
Inicio
meses)

Na publicagdo no DIOE

Cadastro
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6- OBJETO DA AGAO E CARACTERIZAGAO DOS BENEFICIARIOS

Os recursos do Governo do Estado vindos pela Secretaria Estadual da Agricultura por meio do programa REVITIS e com uma
contrapartida de 5 % do Municipio de Francisco Beltrao, proporcionara a revitalizagdo da cadeia produtiva da Uva, através da
melhoria e manutencéo de oito pomares, com o uso de novas tecnologias na sustentacéo e em sistemas de cobertura dos porreiras,
como também na aquisi¢éo de equipamentos que facilitaram os tratos culturais e na implantacéo de novas tecnologias. Também a
ampliacdo de quatro novas areas, com o uso de novas tecnologias no sistema de sustentagéo, correcdo da acidez e fertilidade, com
praticas conservacionistas no preparo, na cobertura e conservagéo do solo, da dgua e do meio ambiente. Os doze beneficiarios sdo
Agricultores Familiares com DAP, que se responsabilizam pela contrapartida com a diferenga do custo total de implantagdo menos o
apoio do Governo do Estado e da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrao.

7- JUSTIFICATIVA

Francisco Beltrdo se caracteriza como municipio agricola, sendo a segunda atividade mais importante do Municipio, ficando atras da
Industria. O setor agricola esta baseado principalmente pelas culturas da soja, milho, trigo, fruticultura (uva) e olericultura, entre
outras culturas de subsisténcia, e na pecuaria, destacando-se a bovinocultura leiteira e de corte, a suinocultura e a avicultura de
corte. A area total do municipio é de 735,1 Km? hectares e 3.054 propriedades rurais, dessas 2.550 sao estabelecimentos da
agricultura familiar, composto em sua maioria por pequenas propriedades. O Municipio de Francisco Beltréo, desde o inicio dos anos
1990 vem fomentado e incentivando a fruticultura, principalmente a viticultura atividade importante para diversificagcéo na propriedade
e por proporcionar boa renda por area, mas, mesmo assim a atividade vem reduzindo nos ultimas 10 anos e atualmente s&o 17
agricultores em uma area de 20,0 Ha aproximadamente.

A producéo de uvas do Municipio vem comercializando: uvas de mesa rustica no mercado local e regional e a uva rustica para
industria, para terceiros informais, pessoas fisicas para produzir seu préprio vinho e através da Cooperativa Regional dos
Vitivinicultores do Sudoeste do Parana, COPERVIN , para elaboragéo de vinhos e suco. Portanto é fundamental para manter os
agricultores na atividade, possibilitar ampliacdo e melhorias de suas areas de cultivo e de ingresso de novos produtores na atividade,
que seja liberado o recurso solicitado conforme projeto técnico através do Programa REVITIS.

8.1 - DEFINICAO E DETALHAMENTO DAS METAS
Meta Pratica Detalhamento das Metas

Aquisicdo dos seguintes materiais para manutencdo e melhoria de 9,9 ha de parreiral no
municipio de Francisco Beltrdo para atender oito agricultores familiares. Sendo 280 Colunas de
concreto armado de 15 x 15 x 280 cm, com 4 ferros de 8mm de didmetro, 12 Colunas de
concreto armado de 20 x 20 x 300cm, com 4 ferros de 10mm de diametro, 117 Palanques de
concreto armado de 12 X 12 x 100cm com 4 ferros de 6,3 mm, 224 Palanques de concreto
armado de 10 X 10 X 250cm com ferro trelica H8 pesada, 430 Palanques (lascas) de Itauba de
Manutencg&o de pomares |2,20 m trapezoidais, bitola de 12 a 18 cm, 15 rolos de arame liso ovalado 17 X 15 de 2,5 X 3,0
exixtentes (ndo impliaca |mm, com 1.000 m comprimento e carga 700 kg, 1350 m? Sombrite, chromatinet, mono, 30% .
em ampliacdo de area |Vermelho, 30 Cantoneira 1 %4 X 1/8 (6 metros), um sistema de pulverizag&o para cultura da uva
plantada) para pulverizagdo de uma area de 0,5 ha composto por motobomba, caixa d’agua, tubulagéo,
conexdes, registros, engate rapido, mangueira e caneta para pulverizagéo, 91 tubos zincado
1CH 1,25 (6 metros), 3900 m? de filme polietileno de baixa densidade, 100% virgem, com
aditivagdo, SL, em bobinas de 3,0 metros de largura, com 150 micras, UV, transparente, Estes
sédo parte dos materiais necessarios a manutencdo dos parreirais, o restante dos materiais e
mao de obra de instalagdo, serdo contrapartida das oito familias de agricultores familiares
beneficiados.

Justificativa e Metas
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Aquisicdo dos seguintes materiais para ampliacdo de 1,23 ha de parreiral no municipio de
Francisco Beltrdo, para atender quatro agricultores familiares. Sendo 65 colunas de concreto
armado de 12 X 12 x 300cm com 4 ferros de 6,3 mm, 46 colunas de concreto armado de 20 x
20 x 300cm, com 4 ferros de 10mm de diametro, 69 colunas de concreto armado de 15 x 15 x
280cm, com 4 ferros de 8mm de didmetro, 32 colunas de concreto armado de 10 x 10 x 300cm
com ferro trelica H8 pesada, 55 palanques de concreto armado de 10 X 10 X 250cm com ferro
trelica H8 pesada, 24 palanques de concreto armado de 12 X 12 x 100cm com 4 ferros de 6,3
mm, 17 rolos de arame liso ovalado 17 X 15 de 2,5 X 3,0 mm, com 1.000 m comprimento e
carga 700 kg, 24 viga U simples 25X50X25 CH 12 (6 metros), 34 vigas U enrijecida
15X40X100X40X15 CH 12 (6 metros), 116 catraca c/roseta para esticar arame liso. Estes sédo
parte dos materiais necessarios a manutengdo dos parreirais, o restante dos materiais e méo
de obra de instalagéo, serdo contrapartida das quatro familias de agricultores na ampliagdo de
parreirais, o restante dos materiais e mao de obra de instalagdo, serdo contrapartida do
agricultor familiar.

Ampliacdo de pomares
2 (ampliagdo de area
plantada)

Aquisicdo dos seguintes equipamentos, para manutencdo dos parreiras de oito agricultores
familiares:

Uma bomba de pulverizagéo capacidade de 40 I/min e pressdo maxima de 40 Bar que seja
compativel com pulverizador ARBO 260, uma rogadeira manual motorizada, de no minimo 35
cm? de cilindrada, com poténcia de 1.7/2.3 CV, com rotagdo na lenta minima de 2.800 rpm e
maxima de no minimo 12.500 rpm, com capacidade do tanque de no minimo 0,58 I, com
Aquisicéo de conjunto de corte de no minimo 3 facas de 300 mm, um distribuidor e semeador simples, com
equipamentos um prato, com disco de inox, com capacidade de 650 |, um alicate tensionador para Gripple,
com mecanismo de engrenagem de 6:1, com capacidade de tensionameto de até 450kg. A
manutengdo destes equipamentos fica sobre responsabilidade dos agricultores familiares
beneficiados.

Aquisicdo dos seguintes equipamentos, para manutencdo dos parreiras de oito agricultores
familiares:

Uma bomba de pulverizagado capacidade de 40 I/min e pressdo maxima de 40 Bar que seja
AQUISICA0 00S Seguintes equipamentos, para ampliacao 00S parreiras de quatro agriculores|

familiares:

Um motocultivador a diesel, motor quatro tempos, com no minimo 400 cc de cilindrada, com no
minimo poténcia de 10 CV, dois atomizador costal motorizado, com motora gasolina dois
tempos, com poténcia acima de 3,3 (kW/cv), com cilindrada acima de 60 cc, com capacidade
do tanque de combustivel de no minimo 1,5 I, com volume do recipiente de no minimo 14 |,
Aquisicdo de uma rogadeira manual motorizada, de no minimo 35 cm?® de cilindrada, com poténcia de 1.7/2.3
equipamentos CV, com rotagdo na lenta minima de 2.800 rpm e maxima de no minimo 12.500 rpm, com
capacidade do tanque de no minimo 0,58 I, com conjunto de corte de no minimo 3 facas de 300
mm, um perfurador de solo hidraulico, equipado com caixa de transmissé@o, com baixa rotagéo,
em banho de o6leo, com carda telescopio, com bitola de 12 polegadas, com mesa de
nivelamento e grau de perfuragdo, na profundidade de 1 metro. A manutencdo destes
equipamentos fica sobre responsabilidade dos agricultores familiares beneficiados.

Justificativa e Metas
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SFCRETARIA DA AGRICUI TURA F DO ABASTFCIMENTO

8.2 - CRONOGRAMA DE EXECUGAO FiSICO / FINANCEIRO - A efetiva liberagéo do recurso financeiro pelo Estado se dara, em parcela Ginica apés publicagéo do conv:
condicionada a apresentacao, pelo Municipio, dos documentos exigidos pela Lei n° 15.608/2007, Resolucéo n° 28/2011."

Periodo de Execugao
Meta | Etapa [ Quantidade Unidade Descricdo das Metas/Etapas
Inicio Término
1 1 278 Colunas 1°mes | 12° mes Colunas de concreto armado de 15 x 15 x 280 cm, com 4 ferros de 8mm de diametro
1 2 12 Colunas 1°mes | 12° mes Colunas de concreto armado de 20 x 20 x 300cm, com 4 ferros de 10mm de didmetro
1 3 117 Palanques 1°mes | 12° mes Palanques de concreto armado de 12 X 12 x 100cm com 4 ferros de 6,3 mm
1 4 224 Palanques 1°mes | 12°mes Palanques de concreto armado de 10 X 10 X 250cm com ferro trelica H8 pesada
1 5 430 Palanques 1°mes | 12° mes Palanques (lascas) de Itatiba de 2,20 m trapezoidais, bitola de 12 a 18 cm11
1 6 1350 m? 1°mes | 12° mes Sombrite, chromatinet, mono, 30% . Vermelho
1 7 30 unidade 1°mes | 12° mes Cantoneira 1 % X 1/8 (6 metros)
Um sistema de pulverizac&o para cultura da uva para pulverizacéo de uma area de 0,5 ha composto por
1 8 1 sistema 1°mes | 12° mes motobomba, caixa d’agua, tubulagéo, conexdes, registros, engate rapido, mangueira e caneta para
pulverizacéo
1 9 15 rolos 1°mes | 12° mes Arame liso ovalado 17 X 15 de 2,5 X 3,0 mm, com 1.000 m comprimento e carga 700 kg
1 10 91 unidade 1°mes | 12° mes Tubos zincado 1CH 1,25 (6 metros)
Filme polietileno de baixa densidade, 100% virgem, com aditivacéo, SL, em bobinas de 3,0 metros de
2 o 0 ’ il y
1 " 3900 m 1°mes | 12°mes largura, com 150 micras, UV, transparente,
2 1 65 Colunas 1°mes | 12° mes Colunas de concreto armado de 12 X 12 x 300cm com 4 ferros de 6,3 mm
2 2 43 Colunas 1°mes | 12° mes Colunas de concreto armado de 20 x 20 x 300cm, com 4 ferros de 10mm de didmetro
2 3 69 Colunas 1°mes | 12°mes Colunas de concreto armado de 15 x 15 x 280cm, com 4 ferros de 8mm de didmetro
2 4 32 Colunas 1°mes | 12° mes Colunas de concreto armado de 10 x 10 x 300cm com ferro trelica H8 pesada
2 5 55 Palanques 1°mes | 12°mes Palanques de concreto armado de 10 X 10 X 250cm com ferro trelica H8 pesada
2 6 24 Palanques 1°mes | 12° mes Palanques de concreto armado de 12 X 12 x 100cm com 4 ferros de 6,3 mm
2 7 17 Rolos 1°mes | 12° mes Arame liso ovalado 17 X 15 de 2,5 X 3,0 mm, com 1.000 m comprimento e carga 700 kg
2 8 24 unidades 1°mes | 12°mes Vigas U simples 25X50X25 CH 12 (6 metros)
2 9 34 unidades 1°mes | 12° mes Vigas U enrijecida 15X40X100X40X15 CH 12 (6 metros)
2 10 116 unidades 1°mes | 12°mes Catracas c/roseta para esticar arame liso
. Bomba de pulverizacéo capacidade de 40 I/min e pressdo maxima de 40 Bar que seja compativel com
o 0
3 1 1 unidade 1°mes | 12° mes pulverizador ARBO 260
Rocadeira manual motorizada, de no minimo 35 cm? de cilindrada, com poténcia de 1.7/2.3 CV, com
3 2 1 unidade 1omes | 12° mes rotacéo na lenta de no minimo 2.800 rpm e rotacdo na méaxima de no minimo 12.500 rpm, com
capacidade do tanque de no minimo 0,58 I, com conjunto de corte de no minimo 3 facas de 300 mm e
carretel.
3 3 1 unidade 1°mes | 12°mes Distribuidor e semeador simples, com um prato, com disco de inox, com capacidade de 650 |
. Alicate tensionador para Gripple, com mecanismo de engrenagem de 6:1, com capacidade de
o 0
3 4 ! unidade 1°mes | 12°mes tensionameto de até 450kg
4 ’ 1 unidade 1omes | 12° mes Motocultivador a diesel, motor quatro tempos, com no minimo 400 cc de cilindrada, com no minimo
poténcia de 10 CV
Atomizadores costais motorizado, com motora gasolina dois tempos, com poténcia acima de 3,3
4 2 2 unidades 1°mes | 12° mes | (kW/cv), com cilindrada acima de 60 cc, com capacidade do tanque de combustivel de no minimo 1,51,
com volume do recipiente de no minimo 14 |
Rogadeira manual motorizada, de no minimo 35 cm?® de cilindrada, com poténcia de 1.7/2.3 CV, com
4 3 1 unidade 1°mes | 12° mes rotacéo na lenta de no minimo 2.800 rpm e rotacdo na méaxima de no minimo 12.500 rpm, com
capacidade do tanque de no minimo 0,58 |, com conjunto de corte de no minimo 3 facas de 300 mm e
Perfurador de solo hidraulico, equipado com caixa de transmisséo, com baixa rotacéo, em banho de
4 4 1 unidade 1°mes | 12° mes dleo, com carda telescépio, com bitola de 12 polegadas, com mesa de nivelamento e grau de
perfuracéo, na profundidade de 1 metro

9 - CAPACIDADE INSTALADA (Descrever a capacidade que o proponente tem para atingir o objeto e as metas propostas)

A Secretaria Municipal de Agricultura pretende dar todo apoio aos viticultores, possui um programa que chama "Porteira para Dentro", o qual
possibilita a realizacéo de trabalhos com as méaquinas e oferecer outros tipos de subsidios nas propriedades rurais, este programa permitira
auxiliar os produtores de uvas a implantarem todas as metas do projeto REVITIS.

Possui também uma estrutura de logistica e assisténcia técnica que possibilita atender os produtores rurais. A equipe formada da area
agricola é de trés Engenheiros Agrénomos, sendo um especifico para fruticultura em especial viticultura.

Cronograma
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10 - BENEFICIARIOS POR METAS
) Numero de Beneficiarios
Meta Descricao da Meta
Diretos Indiretos Total

1 Colunas de concreto armado de 15 x 15 x 280 cm, com 4 ferros de 8mm de diametro 3 3
1 Colunas de concreto armado de 20 x 20 x 300cm, com 4 ferros de 10mm de didmetro 2 2
1 Palanques de concreto armado de 12 X 12 x 100cm com 4 ferros de 6,3 mm 2 2
1 Palanques de concreto armado de 10 X 10 X 250cm com ferro trelica H8 pesada 2 2
1 Palanques (lascas) de Itatiba de 2,20 m trapezoidais, bitola de 12 a 18 cm11 2 2
1 Sombrite, chromatinet, mono, 30% . Vermelho 1 1
1 Cantoneira 1 % X 1/8 (6 metros) 1 1

Um sistema de pulverizagédo para cultura da uva para pulverizacéo de uma area de 0,5 ha

composto por motobomba, caixa d’agua, tubulacdo, conexdes, registros, engate rapido,
1 mangueira e caneta para pulverizacdo 1 1
1 Arame liso ovalado 17 X 15 de 2,5 X 3,0 mm, com 1.000 m comprimento e carga 700 kg 2 2
1 Tubos zincado 1CH 1,25 (6 metros) 1 1

Filme polietileno de baixa densidade, 100% virgem, com aditivacéo, SL, em bobinas de
1 3,0 metros de largura, com 150 micras, UV, transparente, 1 1
2 |Colunas de concreto armado de 12 X 12 x 300cm com 4 ferros de 6,3 mm 2 2
2 |Colunas de concreto armado de 20 x 20 x 300cm, com 4 ferros de 10mm de didmetro 3 3
2 |Colunas de concreto armado de 15 x 15 x 280cm, com 4 ferros de 8mm de didmetro 2 2
2 |Colunas de concreto armado de 10 x 10 x 300cm com ferro trelica H8 pesada 2 2
2 Palanques de concreto armado de 10 X 10 X 250cm com ferro trelica H8 pesada 1 1
2 |Palanques de concreto armado de 12 X 12 x 100cm com 4 ferros de 6,3 mm 1 1
2

Arame liso ovalado 17 X 15 de 2,5 X 3,0 mm, com 1.000 m comprimento e carga 700 kg 3 3
2

Vigas U simples 25X50X25 CH 12 (6 metros) 1 1
2

Vigas U enrijecida 15X40X100X40X15 CH 12 (6 metros) 1 1
2 Catracas c/roseta para esticar arame liso 2 2
3 Bomba de pulverizagdo capacidade de 40 I/min e pressdo maxima de 40 Bar que seja

compativel com pulverizador ARBO 260 1 1

Rocadeira manual motorizada, de no minimo 35 cm?® de cilindrada, com poténcia de
3 1.7/2.3 CV, com rotacéo na lenta de no minimo 2.800 rpm e rotac&o na maxima de no

minimo 12.500 rpm, com capacidade do tanque de no minimo 0,58 |, com conjunto de

corte de no minimo 3 facas de 300 mm e carretel. 1 1
3 Distribuidor e semeador simples, com um prato, com disco de inox, com capacidade de

650 | 1 1
3 |Alicate tensionador para Gripple, com mecanismo de engrenagem de 6:1, com

capacidade de tensionameto de até 450kg 1 1
4 Motocultivador a diesel, motor quatro tempos, com no minimo 400 cc de cilindrada, com

no minimo poténcia de 10 CV 1 1

Atomizadores costais motorizado, com motora gasolina dois tempos, com poténcia
4 acima de 3,3 (kW/cv), com cilindrada acima de 60 cc, com capacidade do tanque de

combustivel de no minimo 1,5 |, com volume do recipiente de no minimo 14 | 2 2

Rogadeira manual motorizada, de no minimo 35 cm? de cilindrada, com poténcia de
4 1.7/2.3 CV, com rotagdo na lenta de no minimo 2.800 rpm e rotacdo na maxima de no

minimo 12.500 rpm, com capacidade do tanque de no minimo 0,58 I, com conjunto de

corte de no minimo 3 facas de 300 mm e carretel 1 1

Cronograma
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Perfurador de solo hidraulico, equipado com caixa de transmiss&o, com baixa rotacéo, em
4 banho de 6leo, com carda telescépio, com bitola de 12 polegadas, com mesa de
nivelamento e grau de perfuracéo, na profundidade de 1 metro 1 1

45 0 45

Cronograma
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11.2 - DESEMBOLSO FINANCEIRO

PLANILHA DETALHANDO ITENS DE CUSTEIO
PRECO ADOTADO VALOR
PARA O PLANO
NATUREZA QTD UNIDADE  |DE TRABALHO Quﬁz?:f P vasorrora Wﬁ::ﬁ ° | ereremuna
ITEM CUSTEIO
Arame liso ovalado 17 X 15 de 2,5 X 3,0 mm, ¢/33.90.30.24 - MATERIAIS 1|Rolo 1.020,29 32,00 32.649,28 31.016,82 1.632,46
Catraca c/roseta para esticar arame liso 33.90.30.24 - MATERIAIS 1|unidade 9,90 116,00 1.148,40 1.090,98 57,42
Cantoneira 1 ¥ X 1/8 (6 metros) 33.90.30.24 - MATERIAIS 1|unidade 107,22 30,00 3.216,60 3.055,77 160,83
Tubo zincado 1CH 1,25 (6 metros) 33.90.30.24 - MATERIAIS 1|unidade 76,63 91,00 6.973,33 6.624,66 348,67
Viga U simples 25X50X25 CH 12 (6 metros) [33.90.30.24 - MATERIAIS 1|unidade 130,39 24,00 3.129,36 2.972,89 156,47
Viga U enrijecida 15X40X100X40X15 CH 12 (6[33.90.30.24 - MATERIAIS 1|unidade 298,92 30,00 8.967,60 8.519,22 448,38
Filme polietileno de baixa densidade, 100% vir33.90.30.24 - MATERIAIS 1|m? 6,70 3.900,00 26.130,00 24.823,50 1.306,50
Sistema de pulverizacéo para Cultura da uva p|33.90.30.24 - MATERIAIS 1|sistema 13.445,00 1,00 13.445,00 12.772,75 672,25
Sombrite, chromatinet, mono, 30% . Vermelho |33.90.30.24 - MATERIAIS 1|m? 12,83 1.350,00 17.320,50 16.454,47 866,03
Palanques (lascas) de ltatba de 2,20 m trapez{33.90.30.24 - MATERIAIS 1|unidade 69,63 430,00 29.940,90 28.443,85 1.497,05
Palanques de concreto armado de 10 X 10 X 2|33.90.30.24 - MATERIAIS 1|unidade 68,67 224,00 15.382,08 14.612,98 769,10
Colunas de concreto armado de 10 x 10 x 300¢33.90.30.24 - MATERIAIS 1|unidade 83,07 32,00 2.658,24 2.525,33 132,91
Coluna de concreto armado de 12 X 12 x 300c|33.90.30.24 - MATERIAIS 1|unidade 165,00 65,00 10.725,00 10.188,75 536,25
Palanques de concreto armado de 12 X 12 x 1(33.90.30.24 - MATERIAIS 1|unidade 63,50 141,00 8.953,50 8.505,82 447 68
Colunas de concreto armado de 15 x 15 x 280¢33.90.30.24 - MATERIAIS 1|unidade 201,17 347,00 69.805,99 66.315,69 3.490,30
Colunas de concreto armado de 20 x 20 x 300¢33.90.30.24 - MATERIAIS 1|unidade 354,33 55,00 19.488,15 18.513,74 974,41
0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAIS -> 269.933,93 256.437,22 13.496,71
PLANILHA DETALHANDO ITENS DE INVESTIMENTO
PRECO ADOTADO |QUANTIDADE |VALORTOTAL  |VALOR SEAB VALOR
PARA O PLANO [ToTAL INVESTIMENTO  |PREFEITURA
DE TRABALHO INVESTIMENTO
ITEM NATUREZA QTD UNIDADE
Rocadeira manual motorizada, de no minimo 3|44.90.52.40 - EQUIPAMENTOS 2,00|unidade 2.664,33 2,00 5.328,66 5.062,23 266,43
Atomizador costal motorizado, com motora gas{44.90.52.40 - EQUIPAMENTOS 2,00|unidade 2.833,52 2,00 5.667,04 5.383,69 283,35
Bomba de pulverizacdo capacidade de 40 I/mi|44.90.52.40 - EQUIPAMENTOS 1,00|unidade 3.470,29 1,00 3.470,29 3.296,78 173,51
Distribuidor e semeador simples, com um pratc44.90.52.40 - EQUIPAMENTOS 1,00|unidade 6.960,46 1,00 6.960,46 6.612,44 348,02
Perfurador de solo hidraulico, equipado com €& 44.90.52.40 - EQUIPAMENTOS 1,00|unidade 9.690,00 1,00 9.690,00 9.205,50 484,50
Motocultivador a diesel, motor quatro tempos, (44.90.52.40 - EQUIPAMENTOS 1,00|unidade 10.351,67 1,00 10.351,67 9.834,09 517,58
Alicate tensionador para Gripple, com mecanig44.90.52.40 - EQUIPAMENTOS 1,00 |unidade 855,95 1,00 855,95 813,15 42,80
44.90.52.40 - EQUIPAMENTOS 0,00 |unidade 0,00
[rotais> | 4232407]  40.207.88| 2.116,19|
12 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (o desembolso do recurso se d4 em parcela tnica i apés a a do convénio, dep do em conta especifica)
Naturez_a de Despesa SEAB PROPONENTE
3340 - Custeio 256.437,22 13.496,71
4400 - Investimento 40.207,88 2.116,19
Total da proposta 296.645,10| 15.612,90 312.258,00'
vz
CLEBEE}‘FOT\TTANA CRC
PREFEITO MUNICIPAL
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SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL
PROGRAMA REVITIS
UNIDADE TECNICA ESTADUAL - UTE

13 - MATERIAL E METODOLOGIA DE EXECUGCAO
Meta Etapa Forma, Materiais e Metodologia Utilizadas

A aquisicdo dos materiais (Colunas de concreto armado 15X15X280 cm, com 4 ferros de 8mm de didmetro ) para manutengéo e
melhoria da infraestrutura dos parreirais sera efetuada pela Prefeitura Municipal de Francisco Beltréo, através de processo licitatério
préprio, de acordo com a legislagéo vigente e os materiais serdo repassados aos trés Viticultores e beneficiarios conforme normas do
REVITIS, através de documento habil e conforme o Projeto Técnico Individual, onde descreve a manutengdo de 1,7 ha, sendo Gilmar
Gaebozza 0,8 ha, Leocir Galvan 0,5 ha e Ibrelino Lazarotto 0,4 ha. Os demais materiais, insumos, mudas, mdo de obra para a

1 1 manutencéo, horas maquinas, necessarios para a completa manutengéo das areas, sera de responsabilidade dos beneficiados pelo
Programa e fazem parte da contrapartida de cada beneficiario. Quando do recebimento dos materiais, para cada beneficiario sera
elaborado, um material simplificado de Recomendacdes Técnicas para manutengéo dos parreirais pelo IDR — Parana e pela Secretaria
Municipal de Agricultura. Os Agricultores Familiares, serdo capacitados técnicamente e acompanhados no desenvolvimento das
atividades em Viticultura, no sistema "Treino Visita" pelo IDR - Parana, pelos proximos 45 meses, periodo de duragdo do Programa
REVITIS.

A aquisicdo dos materiais (Colunas de concreto 20X20X300 cm, com 4 ferros de 10mm de didametro) para manutengéo e melhoria da
infraestrutura dos parreirais sera efetuada pela Prefeitura Municipal de Francisco Beltrdo, através de processo licitatério proprio, de
acordo com a legislagdo vigente e os materiais serdo repassados aos Viticultores e beneficiarios conforme normas do REVITIS,
através de documento habil e conforme o Projeto Técnico Individual, onde descreve a manutencéo de 1,2 ha de parreiral dos
viticultores Gilmar Garbozza com 0,8 ha e Ibrelino Lazarotto com 0,4 ha. Os demais materiais, insumos, mudas, mdo de obra para a
1 2 manutencdo, horas maquinas, necessarios para a completa manutengdo das areas, sera de responsabilidade dos beneficiados pelo
Programa e fazem parte da contrapartida de cada beneficiario. Quando do recebimento dos materiais, para cada beneficiario sera
elaborado, um material simplificado de Recomendagdes Técnicas para manutencéo dos parreirais pelo IDR — Parana e pela Secretaria
Municipal de Agricultura. Os Agricultores Familiares, seréo capacitados técnicamente e acompanhados no desenvolvimento das
atividades em Viticultura, no sistema "Treino Visita" pelo IDR - Parand, pelos préximos 45 meses, periodo de duragéo do Programa
REVITIS.

A aquisicdo dos materiais (Palanques de concreto 12X12X100 cm, com 4 ferros de 6,3mm de didmetro) para manutencéo e melhoria
da infraestrutura dos parreirais sera efetuada pela Prefeitura Municipal de Francisco Beltrdo, através de processo licitatério proprio, de
acordo com a legislagéo vigente e os materiais serdo repassados aos Viticultores e beneficiario conforme normas do REVITIS, através
de documento habil e conforme o Projeto Técnico Individual, onde descreve a manutencéo de 1,2 ha de parreiral dos viticultoesr
Gilmar Garbozza com 0,8 ha e Ibrelino Lazarotto com 0,4 ha. Os demais materiais, insumos, mudas, méo de obra para a manutengéo,
horas maquinas, necessarios para a completa manutencéo das areas, sera de responsabilidade dos beneficiados pelo Programa e
fazem parte da contrapartida de cada beneficiario. Quando do recebimento dos materiais, para cada beneficiario sera elaborado, um
material simplificado de Recomendagdes Técnicas para manutencéo dos parreirais pelo IDR — Parana e pela Secretaria Municipal de
Agricultura. Os Agricultores Familiares, serdo capacitados técnicamente e acompanhados no desenvolvimento das atividades em
Viticultura, no sistema "Treino Visita" pelo IDR - Parand, pelos préximos 45 meses, periodo de duragéo do Programa REVITIS.

A aquisicdo dos materiais (Polanques de concreto 10X10X250 cm, com ferro trelica H8 pesada) para manutencdo e melhoria da
infraestrutura dos parreirais sera efetuada pela Prefeitura Municipal de Francisco Beltréo, através de processo licitatério préprio, de
acordo com a legislagdo vigente e os materiais serdo repassados aos Viticultores e beneficiario conforme normas do REVITIS, através
de documento habil e conforme o Projeto Técnico Individual, onde descreve a manutencéo de 1,2 ha de parreiral dos viticultoesr
Gilmar Garbozza com 0,8 ha e Ibrelino Lazarotto com 0,4 ha. Os demais materiais, insumos, mudas, méo de obra para a manutencéo,
horas maquinas, necessarios para a completa manutencéo das areas, sera de responsabilidade dos beneficiados pelo Programa e
fazem parte da contrapartida de cada beneficiario. Quando do recebimento dos materiais, para cada beneficiario sera elaborado, um
material simplificado de Recomendagdes Técnicas para manutencéo dos parreirais pelo IDR — Parana e pela Secretaria Municipal de
Agricultura. Os Agricultores Familiares, serdo capacitados técnicamente e acompanhados no desenvolvimento das atividades em
Viticultura, no sistema "Treino Visita" pelo IDR - Parana, pelos proximos 45 meses, periodo de duragéo do Programa REVITIS.

A aquisicdo dos materiais (palanques (lascas) de Itatiba de 2,20 metros, trapezoidas, bitola de 12 a18 cm) para manutencéo e
melhoria da infraestrutura dos parreirais sera efetuada pela Prefeitura Municipal de Francisco Beltréo, através de processo licitatorio
préprio, de acordo com a legislagéo vigente e os materiais serdo repassados aos Viticultores e beneficiarios conforme normas do
REVITIS, através de documento habil e conforme o Projeto Técnico Individual, onde descreve a manutengéo de 3,2 ha de parreiral dos
viticultores Geimar Nava com 1,2 ha e Luiz Poposki com 2,0 ha. Os demais materiais, insumos, mudas, mao de obra para a

1 5 manutencéo, horas maquinas, necessarios para a completa manutengéo das areas, sera de responsabilidade dos beneficiados pelo
Programa e fazem parte da contrapartida de cada beneficiario. Quando do recebimento dos materiais, para cada beneficiario sera
elaborado, um material simplificado de Recomendacdes Técnicas para manutengéo dos parreirais pelo IDR — Parana e pela Secretaria
Municipal de Agricultura. Os Agricultores Familiares, serdo capacitados técnicamente e acompanhados no desenvolvimento das
atividades em Viticultura, no sistema "Treino Visita" pelo IDR - Parand, pelos proximos 45 meses, periodo de duragéo do Programa
REVITIS.

A aquisicdo dos materiais (Sombrite, chromatinet, mono 30% vermelho) para manutencéo e melhoria da infraestrutura dos parreirais
sera efetuada pela Prefeitura Municipal de Francisco Beltrdo, através de processo licitatério préprio, de acordo com a legislagéo
vigente e os materiais seréo repassados ao Viticultor e beneficiario conforme normas do REVITIS, através de documento habil e
conforme o Projeto Técnico Individual, onde descreve a manutencéo de 0,5 ha de parreiral do viticultor Alberto Anténio Trevizan. Os
demais materiais, insumos, mudas, mdo de obra para a manuteng&o, horas maquinas, necessarios para a completa manutengédo das
areas, sera de responsabilidade dos beneficiados pelo Programa e fazem parte da contrapartida de cada beneficiario. Quando do
recebimento dos materiais, para cada beneficiario sera elaborado, um material simplificado de Recomendacdes Técnicas para
manutencéo dos parreirais pelo IDR — Parana e pela Secretaria Municipal de Agricultura. Os Agricultores Familiares, seréo capacitados
técnicamente e acompanhados no desenvolvimento das atividades em Viticultura, no sistema "Treino Visita" pelo IDR - Parand, pelos
préximos 45 meses, periodo de duragdo do Programa REVITIS.

Metodologia
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A aquisicdo dos materiais .ﬁ nej PB iégg/@ ':%R%éléls m. i_t ¢do e melhoria da infraestrutura dos parreirais sera *fff)o o0
efetuada pela Prefeitura M &m@ta i égiﬁ' g ﬁcgfpr'ozz Enlicitatério préprio, de acordo com a legislacéo vigente e T
os materiais serdo repassados ao Viticultor e beneficiario conforme normas do REVITIS, através de documento habil e conforme o
Projeto Técnico Individual, onde descreve a manutencéo de 0,5 ha de parreiral do viticultor Alberto Anténio Trevizan. Os demais
materiais, insumos, mudas, mdo de obra para a manutengdo, horas maquinas, necessarios para a completa manutencéo das areas,
sera de responsabilidade dos beneficiados pelo Programa e fazem parte da contrapartida de cada beneficiario. Quando do
recebimento dos materiais, para cada beneficiario sera elaborado, um material simplificado de Recomendagdes Técnicas para
manutencéo dos parreirais pelo IDR — Parana e pela Secretaria Municipal de Agricultura. Os Agricultores Familiares, seréo capacitados
técnicamente e acompanhados no desenvolvimento das atividades em Viticultura, no sistema "Treino Visita" pelo IDR - Parana, pelos
préximos 45 meses, periodo de duragédo do Programa REVITIS.

A aquisicdo dos materiais (Um sistema de pulverizagdo para cultura da uva para pulverizagdo de uma area de 0,5 ha composto por
motobomba, caixa d’agua, tubulagéo, conexdes, registros, engate rapido, mangueira e caneta para pulverizagdo) para manutengéo e
melhoria da infraestrutura dos parreirais sera efetuada pela Prefeitura Municipal de Francisco Beltréo, através de processo licitatorio
préprio, de acordo com a legislagéo vigente e os materiais serdo repassados ao Viticultor e beneficiario conforme normas do REVITIS,
através de documento habil e conforme o Projeto Técnico Individual, onde descreve a manutencéo de 0,5 ha de parreiral do viticultor
1 8 Artemio Maieski. Os demais materiais, insumos, mudas, méo de obra para a manutencéo, horas maquinas, necessarios para a
completa manutencéo das areas, sera de responsabilidade dos beneficiados pelo Programa e fazem parte da contrapartida de cada
beneficiario. Quando do recebimento dos materiais, para cada beneficiario sera elaborado, um material simplificado de
Recomendacdes Técnicas para manutengéo dos parreirais pelo IDR — Parana e pela Secretaria Municipal de Agricultura. Os
Agricultores Familiares, serdo capacitados técnicamente e acompanhados no desenvolvimento das atividades em Viticultura, no
sistema "Treino Visita" pelo IDR - Parana, pelos proximos 45 meses, periodo de duracédo do Programa REVITIS.

A aquisicdo dos materiais (Arame liso ovalado 17 X 15 de 2,5 X 3,0 mm, com 1.000 m comprimento e carga 700 kg) para manutengéo
e melhoria da infraestrutura dos parreirais sera efetuada pela Prefeitura Municipal de Francisco Beltréo, através de processo licitatério
préprio, de acordo com a legislagéo vigente e os materiais serdo repassados aos Viticultores e beneficiarios conforme normas do
REVITIS, através de documento habil e conforme o Projeto Técnico Individual, onde descreve a manutengdo de 1,7 ha de parreiral dos
viticultores Geimar Nava com 1,2 ha e Leocir Galvan com 0,5 ha. Os demais materiais, insumos, mudas, méo de obra para a

1 9 manutencdo, horas maquinas, necessarios para a completa manutengdo das areas, sera de responsabilidade dos beneficiados pelo
Programa e fazem parte da contrapartida de cada beneficiario. Quando do recebimento dos materiais, para cada beneficiario sera
elaborado, um material simplificado de Recomendagdes Técnicas para manutencéo dos parreirais pelo IDR — Parana e pela Secretaria
Municipal de Agricultura. Os Agricultores Familiares, serdo capacitados técnicamente e acompanhados no desenvolvimento das
atividades em Viticultura, no sistema "Treino Visita" pelo IDR - Parand, pelos préximos 45 meses, periodo de duragéo do Programa
REVITIS.

A aquisicdo dos materiais (Tubo Zincado 1 CH 1,25 com 6 metros) para manutengéo e melhoria da infraestrutura dos parreirais sera
efetuada pela Prefeitura Municipal de Francisco Beltréo, através de processo licitatério proprio, de acordo com a legislagdo vigente e
os materiais serdo repassados ao Viticultor e beneficiario conforme normas do REVITIS, através de documento habil e conforme o
Projeto Técnico Individual, onde descreve a manutencéo de 0,5 ha de parreiral do viticultor Artemio Maieski. Os demais materiais,
insumos, mudas, méo de obra para a manutencéo, horas maquinas, necessarios para a completa manutengdo das areas, sera de
responsabilidade dos beneficiados pelo Programa e fazem parte da contrapartida de cada beneficiario. Quando do recebimento dos
materiais, para cada beneficiario sera elaborado, um material simplificado de Recomendacgdes Técnicas para manutengdo dos
parreirais pelo IDR — Parana e pela Secretaria Municipal de Agricultura. Os Agricultores Familiares, serdo capacitados técnicamente e
acompanhados no desenvolvimento das atividades em Viticultura, no sistema "Treino Visita" pelo IDR - Parana, pelos proximos 45

a a X 3 7 N T em popmnas g 3,0 Mmelros ae
largura, com 150 micras, UV, transparente.) para manutencéo e melhoria da infraestrutura dos parreirais sera efetuada pela Prefeitura
Municipal de Francisco Beltréo, através de processo licitatério proprio, de acordo com a legislagéo vigente e os materiais seréo
repassados ao Viticultor e beneficiario conforme normas do REVITIS, através de documento habil e conforme o Projeto Técnico
Individual, onde descreve a manutencéo de 4,0 ha de parreiral do viticultor Itacir Pertile. Os demais materiais, insumos, mudas, méo
1 11 de obra para a manutencéo, horas maquinas, necessarios para a completa manutengdo das areas, sera de responsabilidade dos
beneficiados pelo Programa e fazem parte da contrapartida de cada beneficiario. Quando do recebimento dos materiais, para cada
beneficiario sera elaborado, um material simplificado de Recomendagdes Técnicas para manutengédo dos parreirais pelo IDR — Parana
e pela Secretaria Municipal de Agricultura. Os Agricultores Familiares, serdo capacitados técnicamente e acompanhados no
desenvolvimento das atividades em Viticultura, no sistema "Treino Visita" pelo IDR - Parand, pelos proximos 45 meses, periodo de
duracdo do Proarama REVITIS
A aquisicdo dos materiais (Colunas de concreto 10X10X300 cm, com ferro trelica H8 pesada) para manutengéo e melhoria da
infraestrutura dos parreirais sera efetuada pela Prefeitura Municipal de Francisco Beltréo, através de processo licitatério préprio, de
acordo com a legislagéo vigente e os materiais serdo repassados aos Viticultores e beneficiarios conforme normas do REVITIS,
através de documento habil e conforme o Projeto Técnico Individual, onde descreve a manutengéo de 0,7 ha de parreiral dos
viticultores Nadir Danielli com 0,2 ha e llario Durini com 0,5 ha. Os demais materiais, insumos, mudas, méo de obra para a
2 1 manutencéo, horas maquinas, necessarios para a completa manutengéo das areas, sera de responsabilidade dos beneficiados pelo
Programa e fazem parte da contrapartida de cada beneficiario. Quando do recebimento dos materiais, para cada beneficiario sera
elaborado, um material simplificado de Recomendagdes Técnicas para manutengéo dos parreirais pelo IDR — Parana e pela Secretaria
Municipal de Agricultura. Os Agricultores Familiares, seréo capacitados técnicamente e acompanhados no desenvolvimento das
atividades em Viticultura, no sistema "Treino Visita" pelo IDR - Parand, pelos proximos 45 meses, periodo de duragdo do Programa
REVITIS.

Aaquisicao dos materiais (Colunas de concreto 20X20X300 cm, com 4 ferros de 10mm de diametro) para manutencao e melhoria da
infraestrutura dos parreirais sera efetuada pela Prefeitura Municipal de Francisco Beltrao, através de processo licitatério proprio, de
acordo com a legislagdo vigente e os materiais serdo repassados aos Viticultores e beneficiarios conforme normas do REVITIS,
através de documento habil e conforme o Projeto Técnico Individual, onde descreve a manutencéo de 1,03 ha de parreiral dos
viticultores Romeu Saggin com 0,18 ha, llario José Durini com 0,5 ha e Joelgo Garbozza com 0,35 ha. Os demais materiais, insumos,
2 2 mudas, méo de obra para a manutengdo, horas maquinas, necessarios para a completa manutengéo das areas, sera de
responsabilidade dos beneficiados pelo Programa e fazem parte da contrapartida de cada beneficiario. Quando do recebimento dos
materiais, para cada beneficiario sera elaborado, um material simplificado de Recomendagdes Técnicas para manutengéo dos
parreirais pelo IDR — Parana e pela Secretaria Municipal de Agricultura. Os Agricultores Familiares, serdo capacitados técnicamente e
acompanhados no desenvolvimento das atividades em Viticultura, no sistema "Treino Visita" pelo IDR - Parana, pelos proximos 45
meses, periodo de duracéo do Programa REVITIS.
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A aquisicdo dos materiais (Colunas de concreto armado 15X15X280 cm, com 4 ferros de 8mm de didmetro ) para manutengéo e
melhoria da infraestrutura dos parreirais sera efetuada pela Prefeitura Municipal de Francisco Beltréo, através de processo licitatério
préprio, de acordo com a legislagdo vigente e os materiais serdo repassados a dois Viticultores e beneficiarios conforme normas do
REVITIS, através de documento habil e conforme o Projeto Técnico Individual, onde descreve a manutengdo de 1,7 ha, sendo Joelgo
Gaebozza 0,35 ha e Romeu Sagin 0,18 ha. Os demais materiais, insumos, mudas, méo de obra para a manutengéo, horas maquinas,
necessarios para a completa manutengdo das areas, sera de responsabilidade dos beneficiados pelo Programa e fazem parte da
contrapartida de cada beneficiario. Quando do recebimento dos materiais, para cada beneficiario sera elaborado, um material
simplificado de Recomendagdes Técnicas para manutencéo dos parreirais pelo IDR — Parana e pela Secretaria Municipal de
Agricultura. Os Agricultores Familiares, seréo capacitados técnicamente e acompanhados no desenvolvimento das atividades em
Viticultura, no sistema "Treino Visita" pelo IDR - Parana, pelos proximos 45 meses, periodo de duragdo do Programa REVITIS.

A aquisicdo dos materiais (Colunas de concreto 10X10X300 cm, com 4 ferros de 10mm de didmetro) para manutengéo e melhoria da
infraestrutura dos parreirais sera efetuada pela Prefeitura Municipal de Francisco Beltrao, através de processo licitatério proprio, de
acordo com a legislagdo vigente e os materiais serdo repassados aos Viticultores e beneficiarios conforme normas do REVITIS,
através de documento habil e conforme o Projeto Técnico Individual, onde descreve a manutencéo de 0,68 ha de parreiral dos
viticultores Romeu Sagin com 0,18 ha e llario José Durini com 0,5 ha. Os demais materiais, insumos, mudas, mao de obra para a

2 4 manutencéo, horas maquinas, necessarios para a completa manutengéo das areas, sera de responsabilidade dos beneficiados pelo
Programa e fazem parte da contrapartida de cada beneficiario. Quando do recebimento dos materiais, para cada beneficiario sera
elaborado, um material simplificado de Recomendacdes Técnicas para manutengéo dos parreirais pelo IDR — Parana e pela Secretaria
Municipal de Agricultura. Os Agricultores Familiares, serdo capacitados técnicamente e acompanhados no desenvolvimento das
atividades em Viticultura, no sistema "Treino Visita" pelo IDR - Parand, pelos proximos 45 meses, periodo de duragéo do Programa
REVITIS.

A aquisicdo dos materiais (Palanques de concreto 10X10X250 cm, com ferro trelica H8 pesada) para manutencédo e melhoria da
infraestrutura dos parreirais sera efetuada pela Prefeitura Municipal de Francisco Beltrdo, através de processo licitatério proprio, de
acordo com a legislagdo vigente e os materiais serdo repassados ao Viticultor e beneficiario conforme normas do REVITIS, através de
documento habil e conforme o Projeto Técnico Individual, onde descreve a manutengéo de 0,35 ha de parreiral dos viticultores Joelgo
Garbozza com 0,35 ha . Os demais materiais, insumos, mudas, méo de obra para a manutencéo, horas maquinas, necessarios para a
completa manutencéo das areas, sera de responsabilidade dos beneficiados pelo Programa e fazem parte da contrapartida de cada
beneficiario. Quando do recebimento dos materiais, para cada beneficiario sera elaborado, um material simplificado de
Recomendacdes Técnicas para manutengéo dos parreirais pelo IDR — Parana e pela Secretaria Municipal de Agricultura. Os
Agricultores Familiares, serdo capacitados técnicamente e acompanhados no desenvolvimento das atividades em Viticultura, no
sistema "Treino Visita" pelo IDR - Parana, pelos proximos 45 meses, periodo de duracdo do Programa REVITIS.

A aquisicdo dos materiais (Palanques de concreto 12X12X100 cm, com 4 ferros de 6,3mm de didmetro) para manutengdo e melhoria
da infraestrutura dos parreirais sera efetuada pela Prefeitura Municipal de Francisco Beltrdo, através de processo licitatério préprio, de
acordo com a legislagéo vigente e os materiais serdo repassados ao Viticultor e beneficiarios conforme normas do REVITIS, através
de documento habil e conforme o Projeto Técnico Individual, onde descreve a manutengdo de 0,35 ha de parreiral do viticultor Joelgo
Garbozza com 0,35 ha. Os demais materiais, insumos, mudas, méo de obra para a manutencéo, horas maquinas, necessarios para a
completa manutengéo das areas, sera de responsabilidade dos beneficiados pelo Programa e fazem parte da contrapartida de cada
beneficiario. Quando do recebimento dos materiais, para cada beneficiario sera elaborado, um material simplificado de
Recomendacdes Técnicas para manutengéo dos parreirais pelo IDR — Parana e pela Secretaria Municipal de Agricultura. Os
Agricultores Familiares, seréo capacitados técnicamente e acompanhados no desenvolvimento das atividades em Viticultura, no
sistema "Treino Visita" pelo IDR - Parand, pelos proximos 45 meses, periodo de duragdo do Programa REVITIS.

A aquisicdo dos materiais (Arame liso ovalado 17 X 15 de 2,5 X 3,0 mm, com 1.000 m comprimento e carga 700 kg) para manutengéo
e melhoria da infraestrutura dos parreirais sera efetuada pela Prefeitura Municipal de Francisco Beltrdo, através de processo licitatério
préprio, de acordo com a legislagéo vigente e os materiais serdo repassados aos Viticultores e beneficiarios conforme normas do
REVITIS, através de documento habil e conforme o Projeto Técnico Individual, onde descreve a manutengéo de 0,88 ha de parreiral
dos viticultores Nadir Danielli com 0,2 ha e Romeu Sagin com 0,18 ha e llario José Durini com 0,5 ha. Os demais materiais, insumos,
2 7 mudas, méo de obra para a manutengdo, horas maquinas, necessarios para a completa manutengéo das areas, sera de
responsabilidade dos beneficiados pelo Programa e fazem parte da contrapartida de cada beneficiario. Quando do recebimento dos
materiais, para cada beneficiario sera elaborado, um material simplificado de Recomendagdes Técnicas para manutengéo dos
parreirais pelo IDR — Parana e pela Secretaria Municipal de Agricultura. Os Agricultores Familiares, serdo capacitados técnicamente e
acompanhados no desenvolvimento das atividades em Viticultura, no sistema "Treino Visita" pelo IDR - Parana, pelos préximos 45
meses, periodo de duragéo do Programa REVITIS.

A aquisicdo dos materiais (Vigas U simples 25X50X25, CH12, 6 metros) para manutencéo e melhoria da infraestrutura dos parreirais
sera efetuada pela Prefeitura Municipal de Francisco Beltrdo, através de processo licitatorio préprio, de acordo com a legislagéo
vigente e os materiais serdo repassados ao Viticultor e beneficiarios conforme normas do REVITIS, através de documento habil e
conforme o Projeto Técnico Individual, onde descreve a manutencéo de 0,18 ha de parreiral do viticultor Romeu Saggin com 0,18 ha.
Os demais materiais, insumos, mudas, méo de obra para a manutengéo, horas maquinas, necessarios para a completa manutengéo
das areas, sera de responsabilidade dos beneficiados pelo Programa e fazem parte da contrapartida de cada beneficiario. Quando do
recebimento dos materiais, para cada beneficiario sera elaborado, um material simplificado de Recomendagdes Técnicas para
manutencéo dos parreirais pelo IDR — Parana e pela Secretaria Municipal de Agricultura. Os Agricultores Familiares, seréo capacitados
técnicamente e acompanhados no desenvolvimento das atividades em Viticultura, no sistema "Treino Visita" pelo IDR - Parana, pelos
proximos 45 meses, periodo de duragédo do Programa REVITIS.
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A aquisicdo dos materiais (Vigas U enrigecida 15X40X100X40X15, CH12, 6 metros) para manutengéo e melhoria da infraestrutura dos
parreirais sera efetuada pela Prefeitura Municipal de Francisco Beltréo, através de processo licitatério proprio, de acordo com a
legislagdo vigente e os materiais serdo repassados ao Viticultor e beneficiarios conforme normas do REVITIS, através de documento
habil e conforme o Projeto Técnico Individual, onde descreve a manutengéo de 0,18 ha de parreiral do viticultor llario José Durini com
0,50 ha. Os demais materiais, insumos, mudas, mdo de obra para a manutengéo, horas maquinas, necessarios para a completa
manutencéo das areas, sera de responsabilidade dos beneficiados pelo Programa e fazem parte da contrapartida de cada beneficiario.
Quando do recebimento dos materiais, para cada beneficiario sera elaborado, um material simplificado de Recomendagdes Técnicas
para manutencéo dos parreirais pelo IDR — Parana e pela Secretaria Municipal de Agricultura. Os Agricultores Familiares, seréo
capacitados técnicamente e acompanhados no desenvolvimento das atividades em Viticultura, no sistema "Treino Visita" pelo IDR -
Parand, pelos proximos 45 meses, periodo de duragdo do Programa REVITIS.

A aquisicdo dos materiais (Catraca com roseta para esticar aramé liso) para manutencdo e melhoria da infraestrutura dos parreirais
sera efetuada pela Prefeitura Municipal de Francisco Beltrdo, através de processo licitatério proprio, de acordo com a legislagéo
vigente e os materiais serdo repassados aos Viticultores e beneficiarios conforme normas do REVITIS, através de documento habil e
conforme o Projeto Técnico Individual, onde descreve a manutencéo de 0,68 ha de parreiral dos viticultores Romeu Saggin com 0,18
ha e llario José Durini com 0,5 ha. Os demais materiais, insumos, mudas, m&o de obra para a manutengdo, horas maquinas,
necessarios para a completa manutencéo das areas, sera de responsabilidade dos beneficiados pelo Programa e fazem parte da
contrapartida de cada beneficiario. Quando do recebimento dos materiais, para cada beneficiario sera elaborado, um material
simplificado de Recomendagdes Técnicas para manutencéo dos parreirais pelo IDR — Parana e pela Secretaria Municipal de
Agricultura. Os Agricultores Familiares, serdo capacitados técnicamente e acompanhados no desenvolvimento das atividades em
Viticultura, no sistema "Treino Visita" pelo IDR - Parana, pelos proximos 45 meses, periodo de duragdo do Programa REVITIS.

Aquisicdo do equipamento ( Bomba de pulverizagédo capacidade de 40 I/min e pressdo maxima de 40 Bar que seja compativel com
pulverizador ARBO 260) para manejo dos parreirais , sera efetuada pela Prefeitura Municipal de Francisco Beltrdo, através de
processo licitatério préprio, de acordo com a legislagéo vigente e 0 mesmo repassado ao Viticultor Luiz Poposki conforme normas do
REVITIS, através de documento habil e conforme projeto técnico individual.

Aquisi¢do do equipamento (Rogadeira manual motorizada, de no minimo 35 cm? de cilindrada, com poténcia de 1.7/2.3 CV, com
rotacéo na lenta de no minimo 2.800 rpm e rotagcdo na maxima de no minimo 12.500 rpm, com capacidade do tanque de no minimo
3 2 0,58 I, com conjunto de corte de no minimo 3 facas de 300 mm e carretel.) para manejo dos parreirais , sera efetuada pela Prefeitura
Municipal de Francisco Beltrdo, através de processo licitatério préprio, de acordo com a legislagéo vigente e 0 mesmo repassado ao
Viticultor Joelgo Garbozza conforme normas do REVITIS, através de documento habil e conforme projeto técnico individual.

Aquisicdo dos equipamentos (Distribuidor e semeador simples, com um prato, com disco de inox, com capacidade de 650 |) para
manejo dos parreirais , sera efetuada pela Prefeitura Municipal de Francisco Beltrdo, através de processo licitatério préprio, de acordo
com a legislacéo vigente e o mesmo repassado ao Viticultor Luiz Poposki, conforme normas do REVITIS, através de documento habil
e conforme projeto técnico individual.

Aquisicdo dos equipamentos (Alicate tensionador para Gripple, com mecanismo de engrenagem de 6:1, com capacidade de
tensionameto de até 450kg) para manejo dos parreirais , sera efetuada pela Prefeitura Municipal de Francisco Beltréo, através de
processo licitatério proprio, de acordo com a legislagdo vigente e 0 mesmo repassado ao Viticultor Ibrelino Lazarotto, conforme normas
do REVITIS, através de documento habil e conforme projeto técnico individual.

Aquisicdo dos equipamentos (Motocultivador a diesel, motor quatro tempos, com no minimo 400 cc de cilindrada, com no minimo
poténcia de 10 CV) para manejo dos parreirais , sera efetuada pela Prefeitura Municipal de Francisco Beltrdo, através de processo
licitatério préprio, de acordo com a legislagédo vigente e o mesmo repassado ao Viticultor Nadir Danielli, conforme normas do REVITIS,
através de documento habil e conforme projeto técnico individual.

Aquisicdo dos equipamentos (Atomizadores costais motorizado, com motora gasolina dois tempos, com poténcia acima de 3,3
(kW/cv), com cilindrada acima de 60 cc, com capacidade do tanque de combustivel de no minimo 1,5 I, com volume do recipiente de
4 2 no minimo 14 | para manejo dos parreirais , sera efetuada pela Prefeitura Municipal de Francisco Beltrao, através de processo
licitatério préprio, de acordo com a legislagéo vigente e o mesmo repassado a dois Viticultores beneficiados, Romeu Saggin e Joelgo
Garbozza, conforme normas do REVITIS, através de documento habil e conforme projeto técnico individual.

Aquisicdo dos equipamentos (Rogadeira manual motorizada, de no minimo 35 cm?® de cilindrada, com poténcia de 1.7/2.3 CV, com
rotagdo na lenta de no minimo 2.800) para manejo dos parreirais , sera efetuada pela Prefeitura Municipal de Francisco Beltrdoo,
através de processo licitatorio préprio, de acordo com a legislagéo vigente e o mesmo repassado ao Viticultor Joelgo Garbozza,
conforme normas do REVITIS, através de documento habil e conforme projeto técnico individual.

Aquisicdo dos equipamentos (Perfurador de solo hidraulico, equipado com caixa de transmiss&o, com baixa rotagéo, em banho de
dleo, com carda telescépio, com bitola de 12 polegadas, com mesa de nivelamento e grau de perfuragdo, na profundidade de 1 metro)
4 4 para manejo dos parreirais , sera efetuada pela Prefeitura Municipal de Francisco Beltréoo, através de processo licitatério proprio, de
acordo com a legislagdo vigente e 0 mesmo repassado ao Viticultor Joelgo Garbozza beneficiando a mais quatro produtores de uva,
conforme normas do REVITIS, através de documento habil e conforme projeto técnico individual.
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14 -RESPONSAVEL TECNICO PELA ELABORAGAO DO PLANO DE TRABALHO I

Nome: Juan Artigas Souza Luz Registro Profissional = /)
Cargo: Engenheiro Agronomo N° RS-34.646/D

CPF: 338.699.600-00 Carimbo e Ass@r ,//

Formacéo: [Engenheiro Agrénomo Juarna

Data: 25/10/2021 Efgeniyéira A

Local: Francisco Beltrdo - PR ﬂ% RS A4c

15 - DECLARACAO DO PREFEITO

Nome: Cleber Fontana Carimbo e Assinatura
Cargo: Prefeito Municipal 7
CPF: 020.762.969-21 ’
Data: 25/10/2021

Local: Francisco Beltrdo - PR

Na qualidade de representante legal do Proponente declaro, para fins de prova junto a Secretaria de Estado da Agricultura e do
Abastecimento - SEAB para os efeitos e sob as penas da lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situacdo de inadimpléncia
com o Tesouro Estadual ou qualquer 6rgdo da Administragdo Publica Estadual que impega a transferéncia de recursos oriundos
de dotacdes consignadas nos orgcamentos do Estado, na forma deste Plano de Trabalho.
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[16 - PARECER DO CHEFE DO NUCLEO REGIONAL DA SEAB (GESTOR DO CONVENIO) / GGR

Nome: Aprovacgéao por Assinatura eletronica

Cargo:
CPF:
Data:
Local:

Avaliacéo:

Parecer: | () Favoravel () Nao Favoravel

17 - PARECER DA UNIDADE TECNICA DO PROGRAMA - UTP
Nome: Aprovacgao po Assinatura Eletronica

Cargo:
CPF:
Data:
Local:

Avaliacao:

Parecer anexo ao protocolado eletrénico

Parecer: | () Favoravel () Nao Favoravel

18 - PARECER DO CHEFE DO DEAGRO
Nome: Carimbo e Assinatura

Cargo:
CPF:
Data:
Local:

Avaliagao:

Parecer: | () Favoravel () Nao Favoravel

Parecer Técnico
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“**INDICAGAO DO FISCAL DA SEAB/NR DEAGRO PELO CHEFE DO NUCLEO REGIONAL DA SEAB

Nome: Registro Profissional

Cargo: N° Conselho:

CPF: Assinatura eletrénica pelo Chefe do N. R.
Formacgéo:

Data:

Local:

19 - APROVAGAO DO CONCEDENTE (SEAB)

Nome: Norberto Anacleto Ortigara Aprovacao por Assinatura Eletrténica
Cargo: Secretéario de Estado da Agricultura e do Abastecimento
CPF: 231.552.879-20
Data:
Local: Curitiba - Parana
Concedente
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