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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23
1. ORÇAMENTO COMPLEMENTAR PARA CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JUSCELINO KUBITSCHEK - RIO TUNA 208.178,13 % Período: 33,51% 33,51% 32,99% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. BRINQUEDOTECA  38.225,85 % Período: 35,00% 35,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
35,00% 35,00% 30,00%

1.2. SALA MULTIFUNCIONAL  48.341,73 % Período: 35,00% 35,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
35,00% 35,00% 30,00%

1.3. DEPÓSITO  25.134,19 % Período: 35,00% 35,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
35,00% 35,00% 30,00%

1.4. RESIDUOS  17.119,34 % Período: 35,00% 35,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
35,00% 35,00% 30,00%

1.5. PASSARELA COBERTA  70.473,84 % Período: 35,00% 35,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
35,00% 35,00% 30,00%

1.6. PORTÃO DE ACESSO DE VEICULOS  8.883,18 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

2.  - % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 33,51% 33,51% 32,99% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 69.753,23 69.753,24 68.671,66 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 69.753,23 69.753,24 68.671,66 - - - - - - - - - 

%: 33,51% 67,01% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 69.753,23 139.506,47 208.178,13 208.178,13 208.178,13 208.178,13 208.178,13 208.178,13 208.178,13 208.178,13 208.178,13 208.178,13 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 69.753,23 139.506,47 208.178,13 208.178,13 208.178,13 208.178,13 208.178,13 208.178,13 208.178,13 208.178,13 208.178,13 208.178,13 

Local Responsável Técnico
Nome: FRANCIELLE C. ZAPELINI
CREA/CAU: CAU Nº A40663-5

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 208.178,13

Item Descrição

quinta-feira, 25 de agosto de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

ORÇAMENTO COMPLEMENTAR PARA CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JUSCELINO KUBITSCHEK - RIO TUNA

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃO ORÇAMENTO COMPLEMENTAR PARA CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JUSCELINO KUBITSCHEK - RIO TUNA

FRANCISCO BELTRÃO -PR
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