c A ' VA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
A4 (SELECIONAR) #PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR JAPELIDO EMPREENDIMENTO JDESCRIQAO DO LOTE
0 0] MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAQORCAMENTO COMPLEMENTAR PARA CONCLUSAO DA AMPLIJORCAMENTO COMPLEMENTAR PARA CONCLUSAO DA AMPLIACAQ DA ES(
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23 09/23
% Periodo: | 83,51% 33,51% 32,99%
1.1. BRINQUEDOTECA 38.225,85 | % Periodo: [ 85,00% 35,00% 30,00%
[1.2. SALA MULTIFUNCIONAL 48.341,73 | % Periodo: | 35,00% 35,00% 30,00%
[1.3. DEPOSITO 25.134,19 | % Periodo: | 85,00% 35,00% 30,00%
[1.4. RESIDUOS 17.119,34 | % Periodo: | 35,00% 35,00% 30,00%
[1.5. PASSARELA COBERTA 70.473,84 | % Periodo: | 35,00% 35,00% 30,00%
[1.6. PORTAO DE ACESSO DE VEICULOS 8.883,18 | % Periodo: 100,00%
Total: R$ 208.178,13 %: 33,51% 33,51% 32,99%
Repasse: - - -
Periodo: Contrapartida: | 69.753,23 | 69.753,24 | 68.671,66
Outros: - - R
Investimento: | 69.753,23 | 69.753,24 | 68.671,66
%: 33,51% 67,01% 100,00%
Repasse: - - -
Acumulado: Contrapartida: | 69.753,23 | 139.506,47 | 208.178,13
Outros: - - R
Investimento: | 69.753,23 | 139.506,47 | 208.178,13

FRANCISCO BELTRAO -PR

Local Responsavel Técnico

Nome: FRANCIELLE C. ZAPELINI
quinta-feira, 25 de agosto de 2022 CREA/CAU: CAU N° A40663-5
Data ART/RRT:
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