MUNICIPIO: FRANCISCO BELTRAO - PARANA.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBJETO: Construgdo de uma ponte sobre o Rio Bonito, na estrada que liga a Linha Formiga em Francisco Beltrdo a Linha Altaneira em Flor da Serra do Sul.
Data: Setembro de 2021

CRONOGRAMA FISICO (% )

A REALIZAR (DIAS)

Item GRUPO DE SERVICO Valor 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias Acumulado
do item
% RS % RS % RS % RS % RS % RS % RS
1 |Licitagdo e Contratagdo 0,00| 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 | 100,00% 0,00
2 [Servigos Preliminares 26.791,91 0,00% 0,00 | 100,00% 26.791,91 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 [ 100,00% 26.791,91
3 [Infraestrutura de Fundacdes 36.917,54 0,00% 0,00 50,00% 18.458,77 50,00% 18.458,77 | 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 | 100,00% 36.917,54
4 |Mesoestrutura 69.567,33 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 | 50,00% 34.783,67 | 50,00%| 34.783,66 0,00% 0,00 | 100,00% 69.567,33
5 [Superestrutura 61.956,48 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00| 58,08%| 35.986,88 41,92%| 25.969,60 | 100,00% 61.956,48
195.233,26 0,00% 0,00 | 23,18% 45.250,68 9,45%| 18.458,77 | 17,82% 34.783,67 | 36,25%| 70.770,54 13,30%| 25.969,60 | 100,00% 195.233,26
CRONOGRAMA FINANCEIRO (R$ )
A REALIZAR (DIAS)
It PARTICIPAGAO
em ¢ 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 150 dias 180 dias Acumulado
1 |Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 [Municipio 0,00 45.250,68 18.458,77 34.783,67 70.770,54 25.969,60 195.233,26)
3 [Sub-total 0,00 45.250,68 18.458,77 34.783,67 70.770,54 25.969,60 195.233,26,
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