
OBJETO:  Construção de uma ponte sobre o Rio Bonito, na estrada que liga a Linha Formiga em Francisco Beltrão a Linha Altaneira em Flor da Serra do Sul.

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1 Licitação e Contratação 0,00 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 0,00

2 Serviços Preliminares 26.791,91 0,00% 0,00 100,00% 26.791,91 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 26.791,91

3 Infraestrutura de Fundações 36.917,54 0,00% 0,00 50,00% 18.458,77 50,00% 18.458,77 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 36.917,54

4 Mesoestrutura 69.567,33 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 50,00% 34.783,67 50,00% 34.783,66 0,00% 0,00 100,00% 69.567,33

5 Superestrutura 61.956,48 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 58,08% 35.986,88 41,92% 25.969,60 100,00% 61.956,48

195.233,26 0,00% 0,00 23,18% 45.250,68 9,45% 18.458,77 17,82% 34.783,67 36,25% 70.770,54 13,30% 25.969,60 100,00% 195.233,26

 

1 Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Municipio 0,00 45.250,68 18.458,77 34.783,67 70.770,54 25.969,60 195.233,26

3 Sub-total 0,00 45.250,68 18.458,77 34.783,67 70.770,54 25.969,60 195.233,26

___________________________________________
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180 dias

Item PARTICIPAÇÃO
120 dias90 dias 180 dias

 CRONOGRAMA FíSICO-FINANCEIRO

Acumulado

CRONOGRAMA FINANCEIRO ( R$ )

A REALIZAR  (DIAS)

A REALIZAR (DIAS)

CRONOGRAMA FISICO ( % )

120 dias Acumulado60 dias30 dias

MUNICIPIO: FRANCISCO BELTRÃO - PARANÁ.

90 dias 150 diasItem

150 dias

Valor

 do item

GRUPO DE SERVIÇO

60 dias30 dias


