PREFEITURA DE
&P \/ELHOR DAQUI E A NOSSA GENTE!

. (SELECIONAR)
N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR
0 0| PREFEITURA DE FRANCISCO BELT!

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

4

APELIDO EMPREENDIMENTO
SERVICOS COMPLEMENTARES AO SISTEMA DE DRENAGEM

DESCRIGAO DO LOTE
SERVICOS COMPLEMENTARES AO SISTEMA DE DRENAGEM DO CANAL D¢

Grau de Sigilo
#PUBLICO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19
% Periodo: | 50,00% 50,00%
1.1. BLOCO - SUSTENTACAO DE TUBULACAO  42.84587 | % Periodo: | 50,00% 50,00%
[1.2. DRENAGEM 17.048,75 | % Periodo: | 50,00% 50,00%
L
Total: R$ 59.894,62 % 50,00% 50,00%
Repasse: | 29.947,31 | 29.947,31
Periodo: Contrapartida: - -
Outros: - -
Investimento: | 29.947,31 | 29.947,31
%: 50,00% 100,00%
Repasse: | 29.947,31 59.894,62
Acumulado: Contrapartida: 0,00 0,00
Outros: - -
Investimento: | 29.947,31 | 59.894,62

FRANCISCO BELTRAO - PR

Local

terca-feira, 14 de margo de 2023

Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico
Nome: HELOISA BORTOT
CREAJ/CAU: CAU A66.955-5
ART/RRT:



